



Roadmap Bildungs-IT 2025 - 2028

Stand 20. März 2026

Projekt / Thema	Status	Finanzierung über	Lead	2025				2026				2027				2028			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Infrastrukturprojekte zur Umsetzung der Zielarchitektur																			
Konzeption Virt. Arbeitspl. (DIMA) incl. Drucken Bildung ♦ (Prio 1)	●	vorhandene Mittel	ITM																
Umsetzung Virt. Arbeitspl. (DIMA) incl. Drucken Bildung ♦ (Prio 1)	●	vorhandene Mittel	ITM																
Umsetzung neue Printlösung - NEU	●	tbd	LHM-S																
Konzeption RZ-Umzug Bildung (Prio 4)	✓	vorhandene Mittel	ITM																
Umsetzung RZ-Umzug Bildung (Prio 4)	●	vorhandene Mittel	ITM																
Einführung neuer päd. Client auf Basis Win11 ♦	●	Rücklage	LHM-S																
Konzertiertes Rollout (Päd. Client - Drucklösung - DIMA) - NEU	●	tbd	LHM-S																
Internetbreakout (Prio 2)	✓	vorhandene Mittel	ITM																
Virtuelle Verwaltungsserver Bildung	●	vorhandene Mittel	ITM																
Serviceoptimierung Bildung (Netzwerk, VoIP)	●	vorhandene Mittel	ITM																
CIMDB-Bildung ♦ (Prio 5)	●	Rücklage	LHM-S																
IAM-Bildung ♦	●	Rücklage	LHM-S																
Mail Exchange Rollout ♦	●	Rücklage	LHM-S																
Einführung neues Mobile Device Management (MDM) (Prio 3)	●	vorhandene Mittel & Rücklage	LHM-S																
Office Migration 2016 auf 2024	✓	vorhandene Mittel	LHM-S																
Yubikey Rollout zur 2-Faktor-Authentifizierung	✓	vorhandene Mittel	LHM-S																

[illegible]