Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Mariabrunner Straße
zwischen Schönbrunner Straße und Sulzemooser Straße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: BA 22 Aubing - Lochhausen - Langwied

Entscheidungsstufe □ BP □ PHB 1 ☑ PHB 2

Projektphasen	Sollzeiten Start Mon.Jahr	Sollzeiten Ende Mon.Jahr	Balkendiagramm Jahr * unterteilt in Quartale: 2024 *	2025	2026	2027	2028	2029
Bedarfsplanung								
Vorplanung	02/2020	04/2023						
Genehmigungsverfahren								
Entwurfsplanung	05/2023	06/2026	x x x x x x x x x x					
Vorb. d. Ausführung	07/2026	03/2027			x x x			
Baudurchführung	04/2027	11/2027				x x x		
Fertigstellung		12/2027				x		
Abrechnung	01/2028	12/2028					x x x x	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		9	41	1.300	540	
Risikoreserve	210 (in 2029)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	86,4					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: