Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068, Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt

zusätzliche örtliche Bezeichnung: 6. und 7. Straßenendausbaupaket – Hildegard-Hamm-Brücher-Straße, Rosa-Kempf-Straße (Ost), Bodenseestraße, Aubinger Allee, Hörweg

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 x PHB 2

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2025				2026				2027				2028				2029				2030					
			*																									
Bedarfsplanung																												
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	05.2025	10.2026		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**																		
Vorb. d. Ausführung	10.2026	05.2027								**x**	**x**	**x**																
Baudurchführung	05.2027	12.2028										**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**										
Fertigstellung	12.2028	12.2028																**x**										
Abrechnung	02.2029	05.2029																	**x**	**x**								

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	90	2.550	1.000		
Risikoreserve	360 (in 2029)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	145					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: