Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2154 Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord - 2. Realisierungsabschnitt, 1. BA

zusätzliche örtliche Bezeichnung: 2. Straßenteilausbaupaket - widmungsfähiger Teilausbau von öffentlichen Verkehrsflächen nördlich des Autobahnzubringers

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 x PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr / * unterteilt in Quartale																									
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2025				2026				2027				2028				2029				2030					
			*																									
Bedarfsplanung																												
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	09.2025	10.2026			x	x	x	x	x	x																		
Vorb. d. Ausführung	11.2026	05.2027								x	x	x																
Baudurchführung	05.2027	12.2028										x	x	x	x	x	x	x										
Fertigstellung	12.2028	12.2028																x										
Abrechnung	02.2029	07.2029																	x	x	x							

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	0	3.000	3.000	820	
Risikoreserve	680 (in 2030)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	275					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: -