Anlage 12, Einsparungen der Maßnahmen der IFAK-Bauprojekte seit 04/2025 - Projekte mit Ausführungsgenehmigung

MIP-Nummer	Baumaßnahme	Beschreibung	AG Projektkosten	Einsparung	Prozent	Können die MIP-Ansätze durch die Einsparungen reduziert werden? (z.B. AG geringer als indexierte PG)
6300.2050	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord - 2. RA (1. BA), 1. Teilausbaupaket	Ausnutzung der gesamten Bauzeit von März bis November, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr	5.200.000 €	500.000 €	9,62%	Ja
6300.2220	Martin-Luther-Straße und Giesinger Berg 1. Bauabschnitt	Ausnutzung der gesamten Bauzeit von März bis November, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr; Einsparungen dienen derzeit der Absicherung möglicher Kostensteigerungen.	5.140.000 €	0 €	0,00%	Ja
3200.7520	GI und Umbau Stadtmuseum (Teil A)	passgenaue Ausschreibungen zu den Ausführungszeiträumen (AG)	274.980.000 €	3.270.000 €	1,19%	bereits erfolgt
6300.2080	Augustenstraße	Projektbezogene Berücksichtigung der Bestandssituation, Ausnutzung der gesamten Bausaison, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr; Einsparungen dienen derzeit der Absicherung möglicher Kostensteigerungen.	7.000.000 €	0 €	0,00%	Ja
6300.1540	ehem.Bayernkaserne (Neufreimann) BA 3 / Ausführung 2025	Baustellenabwicklung, Ausnutzung der gesamten Bausaison	2.100.000 €	800.000 €	38,10%	Ja
6300.2215	Boschetsrieder Str. zw. Aidenbach- u. Plinganserstr.	Projektbezogene Berücksichtigung der Bestandssituation, Baustellenabwicklung, Ausnutzung der gesamten Bausaison, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr; Einsparungen dienen derzeit der Absicherung möglicher Kostensteigerungen.	20.960.000 €	0 €	0,00%	Ja
6300.1600	Karl-Theodor-Str zwischen Schleißheimer Str. und Ansprengerstr., Gesamtprojekt (Planung und 1. + 2. Bauabschnitt)	Projektbezogene Berücksichtigung der Bestandssituation, Baustellenabwicklung, Ausnutzung der gesamten Bausaison, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr	9.300.000 €	200.000 €	2,15%	Ja
6300.1255	Carl-Wery-Straße	Projektbezogene Berücksichtigung der Bestandssituation, Baustellenabwicklung, Ausnutzung der gesamten Bausaison	19.800.000 €	2.500.000 €	12,63%	Ja
6300.2320	Lindwurmstraße zw Sendlinger-Tor-Pl. U. Goetheplatz	Projektbezogene Berücksichtigung der Bestandssituation; Einsparungen dienen derzeit der Absicherung möglicher Kostensteigerungen.	1.400.000 €	0 €	0,00%	Ja
6300.2070	Umgestaltung Partnachplatz	Ausnutzung der gesamten Bausaison, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr (AG)	1.700.000 €	200.000 €	11,76%	bereits erfolgt
6300.2150	Willy-Brandt-Platz Umgestaltung	Baustellenabwicklung, Ausnutzung der gesamten Bausaison, Ausschreibung zum Jahreswechsel anstatt im Frühjahr; Einsparungen dienen derzeit der Absicherung möglicher Kostensteigerungen.	17.200.000 €	0 €	0,00%	Ja
		Summe Gesamt (Alle BM)	364.780.000 €	**7.470.000 €**		