Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Oertelplatz: Brunnen (Teil der Maßnahme Nr. 1),
Bahnhofsvorplatz mit Bike + Ride-Anlage (Maßnahme Nr. 2)

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2016				2017				2018				2019				2020				2021					
			*																									
Bedarfsplanung	01/2016	06/2016	**x**	**x**																								
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	06/2016	05/2017		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**																				
Vorb. d. Ausführung	06/2017	03/2018						**x**	**x**	**x**	**x**																	
Baudurchführung	04/2018	12/2018										**x**	**x**	**x**														
Fertigstellung	12/2018													**x**														
Abrechnung	01/2019	08/2019													**x**	**x**	**x**											

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	*	220	3000	1720	500	
Risikoreserve						
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	190					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis einschließlich 2016 sind bereits 60.000 € finanziert.