Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Sportlerweg, Anpassung Eisenbahnüberführung

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Bodenseestraße und Am Bahnsportplatz

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr / * unterteilt in Quartale																									
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016				2017				2018				2019				2020				2021-					
Bedarfsplanung	05/2014	10/2015																										
Vorplanung	10/2014	04/2016	X	X																								
Genehmigungsverfahren	04/2016	08/2017		X	X	X	X	X	X																			
Entwurfsplanung	04/2016	01/2018		X	X	X	X	X	X	X	X																	
Vorb. d. Ausführung	09/2018	03/2019											X	X	X													
Baudurchführung	04/2019	04/2020														X	X	X	X	X								
Fertigstellung	04/2020	04/2020																		X								
Abrechnung	04/2020	03/2021																		X	X	X	X					

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *		144	360	1000	413	
Risikoreserve	160 (in 2021)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	85					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	21					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: Die Maßnahme wird gemäß Kostenteilungsschlüssel abgerechnet.
Die dargestellten Kosten beziehen sich einzig auf den LHM-Anteil der Gesamtkosten.

* Bis einschließlich 2016 sind bereits 43.000 € finanziert.