CSU-Fraktion im Stadtrat | Tel.: 089 233 92650 | Fax: 089 233 92747 | csu-fraktion@muenchen.de

ANFRAGE

An Herrn
Oberbürgermeister
Dominik Krause

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München

04.08.2026

Dauer der Bauarbeiten an der Thalkirchner Brücke

Mehrere Münchner Medien berichten oder berichteten über die anstehenden Bauarbeiten an der Thalkirchner Brücke (u. a. die tz vom 20.07.2026[1] und hallo münchen vom 28.11.2025[2]). In der Berichterstattung fällt insbesondere die sehr lange Bauzeit auf, die für den Neuaufbau veranschlagt wird, nämlich ganze zwei Jahre. Zum Vergleich: Der Bau der 75.000 Zuschauer fassenden und 37.600 m² überbaute Fläche umfassenden Allianz Arena dauerte nur rund zweieinhalb Jahre.
Die CSU-Stadtratsfraktion unterstützt den aufgrund der Verkehrssicherheit dringend notwendigen Neuaufbau der Thalkirchner Brücke auch in ihrer klassischen Erscheinungsform generell gerne. Die Dauer der Bauarbeiten erscheint aber auf den ersten Blick übermäßig lange und wurde auch weder im zu Grunde liegenden Grundsatzbeschluss „Koordiniertes Bauwerkserhaltungsprogramm Brücken“, noch in diesem Beschluss beiliegenden Steckbrief als auch in der Meldung der Rathaus Umschau vom 28.12.2023 so deutlich benannt.

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Oberbürgermeister:

1. Wie begründet das Baureferat die lange erscheinende Dauer der Bauarbeiten?

2. Im Grundsatzbeschluss „Koordiniertes Bauwerkserhaltungsprogramm Brücken“ vom Dezember 2023 wurde die Möglichkeit angedeutet, die Thalkirchner Brücke zu erweitern.
   War dem Baureferat schon bei Beschlussfassung klar, dass eine solche Verbreiterung erhebliche Bauzeitverlängerungen mit sich bringen würde? Wenn ja, warum wurde dies nicht hinreichend deutlich in der Beschlussvorlage erläutert?

[1] https://www.tz.de/muenchen/stadt/sendling-ort43335/dann-fahren-busse-muenchen-tierparkbruecke-wird-zwei-jahre-voll-gesperrt-94401857.html
[2] https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/muenchen-harlaching-thalkircher-bruecke-tierpark-hellabrunn-sanierung-breite-shuttlebus-94056088.html

3. Gibt es Möglichkeiten die Bauzeit von zwei Jahren zu verkürzen?

Manuel Pretzl (Initiative)
Fraktionsvorsitzender

Dr. Evelyne Menges
stv. Fraktionsvorsitzende

Veronika Mirlach
stv. Fraktionsvorsitzende

Sabine Bär
Stadträtin

Andreas Babor
Stadtrat

Alexandra Gaßmann
Stadträtin