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Gesamt davon Baukosten davon
Planungskosten

davon Risiken

3.100 

2.000 

520 580 

3.840 

2.658 

520 
662 

bisherige Kostenschätzung der DB

Sachgerechte Kostenermittlung der DB

Risiken: 
 

Die DB beziffert die Projektrisiken 

auf 662 Mio. €, wovon jedoch nur 

70 Mio. € mit einer Eintrittswahr-

scheinlichkeit größer 50% bewertet 

werden.  
 

Eintretende Risiken werden vom 

Freistaat zu 40% und vom Bund zu 

60% getragen (analog zur Kosten-

aufteilung bei den förderfähigen 

Baukosten). 
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1.414 

1.459 

150 155 

Freistaat

Bund

DB

LH München

Freistaat: 

1.063 Mio. €  Regionalisierungs- und FAG-Mittel 

   100 Mio. €  allgemeine Haushaltsmittel 

   251 Mio. €  Anteil Flughafen-Darlehen 

 

Bund: 

1.459 Mio. €  Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm 
(entspricht 60% der förderfähigen Baukosten) 

LH München: 

   42 Mio. €  Anteil für Kreuzungsmaßnahmen  

 (z.B. Umweltverbundröhre Laim) 

  113 Mio. € Anteil Flughafen-Darlehen 

DB: 

  150 Mio. €  Eigenmittel 
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best-case worst-case 

Finanzierung Landesanteil    42 Mio. € *    68 Mio. € ** 

Vorfinanzierung von Bundesanteilen    66 Mio. € ***  131 Mio. € **** 

Summe  108 Mio. €  199 Mio. € 

Zum Vergleich:  Die investiven Ausgaben für den Straßenbau in Oberbayern lagen 2015 bei 425 Mio. €.   

     Bayernweit erreichten 2015 die Ausgaben für den Straßenbau 1.425 Mio. €. 

 
 
* Finanzierungsanteil Freistaat  beträgt 1.414 Mio. €. Abzüglich u.a. von Rücklagen an Regionalisierungsmitteln, dem bay. Anteil 

 aus dem Flughafen-Darlehen und bereits geleisteter Planungskosten verbleibt ein noch aufzubringender Finanzierungsanteil des 

 Freistaats von 423 Mio. €. Auf 10 Jahre verteilt, wäre dies ein jährlicher durchschnittlicher Finanzierungsbetrag von 42 Mio. €. 

 

** Unterstellt, dass alle Risiken eintreten (265 Mio. € Anteil Bayern) würde dies pro Jahr einen zusätzlichen Finanzierungsbetrag von 

 26 Mio. € bedingen. Auf 10 Jahre verteilt, würde sich der durchschnittliche Finanzierungsbetrag pro Jahr auf 68 Mio. € erhöhen. 

  

*** Im Interesse einer schnellstmöglichen Realisierung der 2. Stammstrecke ist der Freistaat bereit, fehlende Bundesanteile vorzu-

 finanzieren. Der Finanzierungsanteil des Bundes beträgt 1.459 Mio. €. Auf 10 Jahre verteilt, entspricht dies durchschnittlich  

 146 Mio. € pro Jahr. Unterstellt man, dass der Bund durchschnittlich 80 Mio. € pro Jahr finanziert, so würde der Freistaat auf  

 10 Jahre verteilt 66 Mio. € pro Jahr vorfinanzieren müssen.   

 

**** Unterstellt, dass der Bund durchschnittlich nur 55 Mio. € pro Jahr finanziert und zudem alle Risiken eintreten (397 Mio. € Anteil 

 Bund) würde dies pro Jahr einen zusätzlichen Finanzierungsbetrag von 65 Mio. € bedingen. Auf 10 Jahre verteilt, würde sich der 

 durchschnittliche Finanzierungsbetrag pro Jahr auf 131 Mio. € erhöhen.    
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1.600 

421 

30 
457 

Bundesfernstraßen Staatsstraßen

Förderung Staatsstraßen Förderung kommunaler Straßenbau

Summe vsl. rd. 2,5 Mrd. Euro 

Bundes- und Landesmittel für die Straßen-

verkehrsinfrastruktur in Bayern 2017 (Mio. Euro) 
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