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platz auf Basis der vorgelegten Machbarkeitsstudie mit einem Unter-
geschoss neu zu strukturieren und zur Aufrechterhaltung des Markt-
betriebs während der Baumaßnahmen den Interimsmarkt wie vorge-
schlagen zu realisieren. Hierzu wird eine Vorplanung mit qualifizierter 



Kostenschätzung ausgearbeitet und dem Stadtrat vorgelegt.
2. Zuweisungen werden nach Sanierung grundsätzlich unbefristet er-
teilt, Sondervereinbarungen mit 10-15 jähriger Befristung sind mög-
lich.
3. Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH wird gebe-
ten, die Projektmanagementleistungen für die weiteren Planungs- 
und Realisierungsschritte der Maßnahme durchzuführen.
4. Der Petition „Pro-Elisabethmarkt – Eine Initiative gegen den ge-
planten Abriss des Marktes“ wird nicht stattgegeben.

Gesucht werden
kann im RIS 
auch nach:

Elisabethmarkt, Elisabethplatz, Markthallen München

Ortsangabe: Elisabethplatz, Stadtbezirk 04 – Schwabing West
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I. Vortrag des Referenten

1. Anlass

Der Markt am Elisabethplatz steht wie alle festen Münchner Märkte für Tradition und Le-
bensart. Wenige Plätze Münchens sind so mit ihrem Stadtviertel verknüpft, wie die Märk-
te. Die Münchnerinnen und Münchner haben die Märkte in ihr Herz geschlossen. Sie kau-
fen dort seit langer Zeit Gemüse, Obst, Brot, Fleisch, Fisch und Blumen ein. Man trifft sich
an den Ständen aber nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Ratschen, Diskutieren 
und Politisieren. Man kennt die Händlerinnen und Händler, die zum Teil schon seit Gene-
rationen hier ihre Waren verkaufen. Auf den Märkten scheint die Zeit oft still zu stehen. 
Nachvollziehbar erscheinen daher die Befürchtungen vor Änderungen und Modernisierun-
gen.
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Doch eigentlich waren die Märkte immer im Wandel. Der Markt am Elisabethplatz hat – 
wie auch die übrigen festen Münchner Märkte und genau wie unsere gesamte Stadt – 
von jeher starke Wandlungen und Veränderungen erfahren und ist dadurch geprägt. Nur 
deshalb ist er heute das, was er ist und wofür ihn die Münchnerinnen und Münchner 
schätzen. Verständlich ist der Wunsch, die Münchner Märkte in ihrer heutigen Form mög-
lichst unangetastet zu lassen. Doch ein Markt ist kein Museum. Er muss leben, auch in 
Zukunft. Den Markt am Elisabethplatz dauerhaft zu erhalten, bedeutet, ihm dafür Raum 
zu geben: Raum für Entwicklung, für Veränderung und Anpassung, auch für große Schrit-
te, wie die jetzt anstehende Maßnahme, die eine echte Chance und Zukunft für den 
Markt darstellt.

Flair und Charakter der Märkte darf nicht verloren gehen 

Den zahlreiche Aspekten hat sich das Kommunalreferat als zuständige Instanz der Stadt-
verwaltung München in den vergangenen Jahren detailliert gewidmet und das Für und 
Wider der Notwendigkeit einer Sanierung des Marktes am Elisabethplatz abgewägt. Dass
eine Sanierung notwendig ist, steht außer Frage – auch um den Preis, dass ggf. Markt-
stände durch neue ersetzt werden müssen.

Über die erreichten Etappen und Zwischenziele wurde der Stadtrat jeweils ausführlich in-
formiert. Er bestätigte über Jahre mehrfach und einstimmig das Vorhaben der Markthal-
len und verabschiedet die Sanierungspläne deshalb regelmäßig einstimmig. 

Zu zwei Zielen bekannten sich die Stadt und der Stadtrat dabei von Anfang an öffentlich: 
Alle Händlerinnen und Händler müssen nach einer Sanierung weiterhin auf dem Markt 
Platz haben. Und nicht nur das: Trotz Modernisierung darf der markttypische Charakter 
und Charme nicht verloren gehen. Die Befürchtungen, die Stadt strebt an, Münchner 
Märkte zu seelenlosen Glas-Stahl-Bauten zu modernisieren, die ganz dem maximalen 
Profit dienen, sind also absolut unbegründet. Im Gegenteil: Ziel ist es, den Markt und sei-
nen Charakter zu erhalten. Der lieb gewonnene Markt bekommt durch die Stadt eine at-
traktive und zeitgemäße Zukunft.

Flair, Charme und Individualität der Märkte sind etwas Gewachsenes, das sich auch vom 
besten Architekten nicht ohne weiteres am Reißbrett reproduzieren lässt. Die Stadt 
schafft Voraussetzungen dafür, dass sich diese Dinge auf den Märkten wieder entwickeln 
und entfalten können. Letztendlich ist alles eine Frage der Gestaltung, die sich an den 
vorhandenen Materialien, Farben und Formen orientiert und bei den einzelnen Ständen 
Raum für Individualisierung lässt. 

Was macht die Märkte im Endeffekt wirklich aus? Sind es tatsächlich nur die Hütten? 
Oder sind es doch vielmehr die Händlerinnen und Händler, die mit persönlichem Kon-
takt und fachgerechter Beratung ein Umfeld schaffen, in dem der Einkauf zum Vergnügen
wird, die persönlich für die Qualität ihrer Waren einstehen. Ihnen ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das ihnen eine sichere Existenzgrundlage für die nächsten Jahrzehnte und da-
mit gleichzeitig den Fortbestand der Münchner Märkte sichert, ist oberstes Ziel der ge-
planten Maßnahmen.
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2. Allgemeine Situationsbeschreibung

Auch für die Münchner Märkte und vor allem ihre Händlerinnen und Händler steht die Zeit
nicht still, gerade die Geschichtsträchtigkeit wird zur Herausforderung. Die Anforderungen
an Hygiene, Waren-, Arbeits- und Brandschutz haben sich seit dem Wiederaufbau der 
Märkte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg stark verändert. Allen diesen Anforde-
rungen können die Märkte in ihrer jetzigen Form nicht mehr gerecht werden. 

Doch nicht nur rechtliche Vorschriften bedingen, dass auf den Märkten etwas geschehen 
muss: Um konkurrenzfähig zu bleiben und ihren Kunden absolut hochwertige und ein-
wandfreie Waren anbieten zu können, sind die Händlerinnen und Händler der Märkte ge-
zwungen, einen immensen Aufwand zu betreiben. Logistische Probleme führen zu enor-
mem Aufwand der Händlerinnen und Händler. Das Beispiel eines Obst & Gemüsehänd-
lers und seiner täglichen Herausforderungen zeigt dies gut auf: Es beginnt schon bei der 
Lagerung der Waren. Weil die Marktstände leider über keinerlei Isolierung verfügen, 
muss der Händler sowohl im Sommer als auch im Winter enorme Mengen an Energie 
für's Kühlen beziehungsweise Heizen des Standes aufbringen. Das ist ineffizient, teuer 
und zudem umweltschädlich. Außerdem liegen die Lager meist weit entfernt. Das bedeu-
tet für die Händlerinnen und Händler, dass nur wenig Ware sofort zum Verkauf parat liegt.
Das ist schwierig für das Anlocken der Kundschaft, aber auch mühsam und hinderlich, 
wenn die Händlerinnen und Händler die frische Ware aus dem Lager holen müssen. Grö-
ßere Warenmengen können schon wegen des mangelnden Platzes nicht direkt im Stand 
gelagert werden. Mindestens eine Person ist damit beschäftigt, ständig frische Ware aus 
dem Lager an den Stand zu bringen. Ein erhöhter Personalaufwand mit zusätzlichen 
Kosten für den Händler ist die Folge. 

Die meisten Stände verfügen über keine Personaltoiletten. Leider herrscht auch an Toilet-
ten für die Kundschaft auf den Märkten eklatanter Mangel - ein echtes Manko für die Auf-
enthaltsqualität auf den Märkten.

Dazu kommt der immer stärker werdende Konkurrenzdruck durch (Bio)Supermärkte. Die-
se bieten ihr Obst und Gemüse mittlerweile zum Teil unter optimalen Bedingungen in ei-
gens klimatisierten Abteilungen an. Ein Händler, dessen Salat in der Auslage sommerli-
chen Höchsttemperaturen oder winterlichen Minusgraden ausgesetzt ist, tut sich schwer. 
Wie soll er noch mithalten? Wie soll er da Spitzenware anbieten? Es ist offensichtlich, 
dass es mit ein wenig Farbe hier und vielleicht einem neuen Dach da bei den in die Jahre
gekommenen Ständen längst nicht getan ist.

Moderne Ansprüche und charmante Märkte mit Tradition und Flair müssen kein Wider-
spruch sein. Ein Blick über den Münchner Tellerrand zeigt: Amsterdam, Barcelona und 
Rom sind nur einige Beispiele für Städte mit historischen Märkten, die aufwändig saniert 
oder neu errichtet wurden und sich – zum Teil nach anfänglichen Protesten – heute grö-
ßerer Beliebtheit denn je erfreuen. Aus Rom kommt auch ein Negativbeispiel, wie es in 
München keinesfalls vorkommen darf: Der ebenfalls historische Mercato Esquilino konnte
geltende Hygienevorschriften nicht mehr erfüllen. Fazit: Er musste deshalb Anfang No-
vember letzten Jahres schließen. 
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Um eine derartige Negativentwicklung zu verhindern hat der Stadtrat am 19.11.2009 (Sit-
zungsvorlage Nr. 08-14 / V 03251) das Startsignal für Untersuchung und Ausarbeitung 
von Zukunftskonzepten für die vier festen Münchner Lebensmittelmärkte gegeben. Durch
die Bekanntgabe vom 07.07.2011 wurde über die Ergebnisse der ersten Projektphase 
(immobilienwirtschaftliche Analyse und allgemeine Bestandsanalyse) bzgl. der Zukunfts-
konzepte der Lebensmittelmärkte berichtet (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 06584).

Mit Beschluss des Kommunalausschusses als Werkausschuss für die MHM vom 
18.07.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 12444) wurde das Kommunalreferat – MHM  
in nicht öffentlicher Sitzung beauftragt, mit der Münchner Gesellschaft für Stadterneue-
rung mbH eine Vereinbarung über Projektmanagementleistungen (Projektorganisation 
und –koordination) für die zweite Phase (Machbarkeitskonzepte) der Zukunftskonzepte 
der festen Lebensmittelmärkte abzuschließen. Die Vereinbarung umfasst die festen Le-
bensmittelmärkte am Elisabethplatz, am Wiener Platz und in Pasing. Mit der sog. Phase 
2 sollen Konzepte zur zukunftsfähigen Umstrukturierung der Märkte ausgearbeitet wer-
den (Machbarkeitsstudien). 

Im 4. Quartal 2013 wurde die Projektbearbeitung der Phase 2 durch die MGS aufgenom-
men. Mit der Bekanntgabe im Kommunalausschuss als Werkausschuss für die MHM vom
24.07.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00972) wurde der Stadtrat über den aktuellen 
Projektstand zur Phase 2 informiert. Die EU-weite Ausschreibung des externen Pla-
nungsbüros konnte im 3. Quartal 2014 abgeschlossen werden.

Im Herbst 2014 erhielt die Arbeitsgemeinschaft der Münchner Büros „bogevischs buero 
architekten & stadtplaner gmbh“, „pbb balke + kagerer architekt innenarchitekt PartmbB“  
den Auftrag die Machbarkeitsstudie inklusive Konzepterstellung für die Ertüchtigung der 
drei kleinen Märkte zu erarbeiten. Mit den Leistungen zur Erarbeitung der Machbarkeits-
studien wurde im 4. Quartal 2014 begonnen. Es war eine Projektlaufzeit von 14 Monaten 
ab Beauftragung der externen Planer bis zur Vorlage der Machbarkeitsstudie kalkuliert. 

Das Projekt beinhaltet u.a. die Ermittlung der Grundlagen, des Nutzerbedarfs und die Un-
tersuchung der Machbarkeit. Aspekte wie Kosten, zeitliche Dauer, Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit werden ebenfalls untersucht. Die Grundlagenermittlung wurde unter lfd. 
Einbindung der Händlerinnen und Händler, diverser Fachplanerinnen und Fachingenieure
sowie den einzubindenden Behörden und Entscheidungsträgern in den vergangenen Mo-
naten durchgeführt. Der Abschluss der Machbarkeitsstudie zum Markt am Elisabethplatz 
hat sich im Wesentlichen aufgrund des Erfordernisses zur Ausarbeitung des Antrags auf 
Vorbescheid für den Markt selbst sowie auch für den Interimsmarkt verschoben. Die 
notwendige Detaillierung der Unterlagen für den Markt sowie auch für den Interimsmarkt 
war gegenüber der anfänglichen Zeitkalkulation wesentlich umfangreicher. 

Die Machbarkeitsstudie für den Markt am Elisabethplatz ist abgeschlossen. Die Ergebnis-
se werden im Folgenden dargelegt. 
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3. Spezielle Situation des Marktes am Elisabethplatz

Die Ausgangslage für den Markt am Elisabethplatz unterscheidet sich in einem sehr ent-
scheidenden Punkt von der der drei anderen festen Märkte: Südlich angrenzend an den 
Markt soll auf dem ehemaligen Stadtwerke-Grundstück ein wichtiges Wohnbauprojekt 
von der Stadtsparkasse München (SSKM) realisiert werden; die SSKM wollen in erhebli-
chem Umfang bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dieses Projekt  wurde von der Kom-
mission für Stadtgestaltung am 01.10.2013 gebilligt. Am 20.07.2016 hat der Stadtrat den 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 2115 für das Grundstück zwischen Arcis- 
und Nordendstraße (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06302) verabschiedet. Ein Projekt, 
das für die Markthallen München bereits 2012 als gesetzt zu betrachten war und das dar-
um von Anfang an als wichtiger und entscheidender Parameter in die Machbarkeitsstudie
eingeflossen ist. Aus diesem Grund konnte auch keine weitergehende Betrachtung einer 
Konzeptvariante stattfinden, die einen vollständigen Erhalt aller Bestandsgebäude zu 
Grunde legt.

Unter Berücksichtigung der geplanten, nachbarschaftlichen Bebauung und basierend auf 
der Grundlagenermittlung und nach Ermittlung des Nutzerbedarfs, wurden sukzessiv 
Konzepte in Abstimmung mit den Behörden und Entscheidungsträgern ausgearbeitet und
vertieft. Das vorgeschlagene Konzept schafft für alle Händler eine zukunftsfähige Markt-
situation und nutzt die Entwicklung auf dem südlich angrenzenden Grundstück, um die ei-
gentliche Marktfläche zu vergrößern und den Aufenthaltswert des Marktes erheblich zu 
erhöhen. 

Mit Antrag Nr. 5 des oben genannten Aufstellungsbeschlusses wurde das Kommunalrefe-
rat beauftragt, eine Machbarkeitsuntersuchung für eine Anwohnergarage in einer zwei-
ten Tiefgaragenebene unter dem Markt durchzuführen. Die Mittel hierzu wurden geson-
dert bereitgestellt  (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07255 vom 15.11.2016).

3.1. Ausgangslage

3.1.1. Aktuelle Grundstücksverhältnisse 

Der Markt am Elisabethplatz liegt im Stadtbezirk 4, Schwabing-West. Das Satzungsgebiet
des Marktes umfasst  zwei Grundstücke: Fl.St. Nr. 4556/24 und 4556/28. Fl.St. 4556/27 
wird nur baulich geringfügig durch einen Dachüberstand tangiert, siehe Anlage 3 (Lage-
plan).

Die Stände befinden sich auf dem Grundstück mit der Flurnummer 4556/28 mit einer 
Grundstücksgröße von 2.834 m². Die Zufahrt erfolgt von der Arcisstraße aus über das 
Grundstück mit der Flurnummer 4556/24 (860 m²). Dieses Grundstück wird als Anliefer-
zone und Parkplatz genutzt. Das (von Dritten als dem Markt zugehörig empfundene) 
Grundstück 4556/27 umfasst 135 m². Die Satzungsfläche umfasst somit 3694 m². Flur-
stück 4456/27 eingeschlossen ist die Fläche 3829 m² groß (Umgriff des Antrags auf Vor-
bescheid). Lediglich Grundstück 4556/28, auf dem aktuell die Marktstände stehen, ist 
vermögensrechtlich den MHM zugeordnet. Die beiden anderen Grundstücke sind als Ge-
meindestraßen vermögensrechtlich dem Baureferat zugeordnet (UA 6300). 



Seite 6

Der Markt am Elisabethplatz umfasst aktuell 24 Stände sowie die ehemalige Freibank. 
Die Grundfläche der Stände beträgt in Summe 1.050 m² (Tabelle 4). Die ehemalige Frei-
bank beinhaltet einen Verkaufsstand, Lagerräume sowie Personaltoiletten. Der Müll-
standort befindet sich zwischen der ehemaligen Freibank und der südlich angrenzenden 
Bebauung. Der Müllstandort ist nicht überdacht. 

Unterkellert sind die ehemalige Freibank sowie der Verkaufsstand Nr. 9. Die Stände sind 
in Mauerwerksbauweise errichtet. Das Dach eines typischen Stands ist als Zeltdachkon-
struktion ausgebildet. 

Einzeldenkmäler sind auf dem Marktgelände nicht vorhanden. 

Der Markt am Elisabethplatz liegt im Umgriff des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr.
259, welcher am 11.05.1966 in Kraft getreten ist. Im Bebauungsplan ist der Markt am Eli-
sabethplatz als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

3.1.2. Bauliche Situation und Mängel

Die Mängel und Defizite wurden in der bereits erwähnten Stadtratsvorlage vom 
07.07.2011 ausführlich und umfassend dargestellt. An dieser Stelle soll daher nur ein kur-
zer Überblick über Mängel und Defizite gegeben werden. Bei der vertieften Betrachtung 
im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung wurden die Defizite erneut bestätigt. Die La-
germöglichkeiten sind im Hinblick auf Größe, Entfernung und Hygienesituation unzurei-
chend. Die aufgezeigten Probleme u.a. in den Bereichen Brandschutz, Hygiene, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Warenschutz- und -präsentation sowie Logistik und Infrastruktur 
sind schwerwiegend und umfassend. Es sei an dieser Stelle wiederholt erwähnt, dass 
sich die angeführten Hygieneprobleme nicht auf einen Mangel an individueller Personal- 
und Warenhygiene beziehen sondern auf die baulichen und räumlichen Defizite, die Risi-
ken für Warenschutz und Hygiene darstellen.

3.1.3. Räumliche Situation

Zwar hat der Markt, durch die im Norden angrenzende Grünanlage mit Spielplatz auf 
dem Elisabethplatz, ein hohes Potential an Aufenthaltsqualität, dies wird jedoch durch die
Enge zwischen den Ständen konterkariert. Der Eindruck der Enge wird aktuell durch die 
auf dem Nachbargrundstück befindliche massive, fensterlose Gebäudefront auf der Süd-
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seite noch verstärkt. Vom Blickwinkel der zukünftigen südlich angrenzenden Bebauung 
zeigt der Markt seine unattraktive Rückseite (Abfallstation, Verkehrsflächen, Standrück-
seiten), die sich als Hinterhof ohne Atmosphäre und ohne Aufenthaltsqualität darstellt. 
Das derzeit räumliche Zentrum ist der Parkplatz, auf dem kein Handel oder Markttreiben 
stattfindet sondern der nur Infrastrukturfläche ist.

3.2. Projektziele, Umstrukturierung

Grundsätzlich ist als Projektziel eine nachhaltige und zukunftsorientierte Umstrukturie-
rung aufgrund der mittlerweile unzureichenden baulichen und infrastrukturellen Situation 
der Lebensmittelmärkte definiert. 

Die Zielvorgaben zur Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie wurden im Einzelnen wie folgt
definiert:
• Quantitäten:

Bei allen drei Märkten ist die vorhandene Warenstruktur im Zuge der Umstrukturierung
beizubehalten und ggf. flexibler zu gestalten. 

• Qualität:
Die Qualitätsvorgaben werden maßgeblich von den geltenden Verordnungen / Vor-
schriften bzgl. der Lebensmittelhygiene bestimmt. Die bauliche Umstrukturierung muss
die Einhaltung der lebensmittel- und hygienerechtlichen Auflagen durch die Händler er-
möglichen. 

• Gestalterische Vorgaben:
Mit der Umstrukturierung muss die Wahrnehmung als Markt zur Versorgung mit fri-
schen Lebensmitteln und Blumen erhalten bleiben. Der Marktcharakter muss erkenn-
bar bleiben; die Aufenthaltsqualität ist zu stärken. 

• Funktionale Vorgaben:
Die betriebliche Logistik wie die Warenanlieferung, die Verteilung der Waren auf dem 
Markt, die Verarbeitung und Veräußerung der Waren sowie auch die Entsorgung ist zu 
optimieren. 
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• Technische Vorgaben:
Die Umsetzung der Umstrukturierung muss bei laufendem Betrieb ggf. mit auszuar-
beitenden Interimsmaßnahmen erfolgen. 

• Wirtschaftliche Vorgaben:
Auf der Grundlage der Marktkonzepte sind die Erstellungs- sowie die Nutzungskosten 
zu betrachten. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind anzustellen.

3.3. Projektrahmenbedingungen

Die Projektrahmenbedingungen, die bei der Bearbeitung der Machbarkeitsstudie zu be-
rücksichtigen waren, sind wie folgt:

Südlich an den Markt am Elisabethplatz angrenzend plant die SSKM den Neubau eines 
Gebäudekomplexes mit Wohnungen (geförderter Wohnungsbau, Mietspiegel-gedeckelte 
Wohnungen, Wohnungen für Studierende und Auszubildende), Kindertagesstätte und 
Gewerbeeinheiten neben dem neuen SWM-Umspannwerk sowie einer erdgeschossigen 
Ladenzeile zum Markt hin. Für die Umsetzung dieser Neubaumaßnahme muss in den 
Gebäudebestand des Markts am Elisabethplatz eingegriffen werden. Das Brandschutz-
konzept für die Neubebauung der SSKM sieht auf der Nordseite eine Feuerwehrumfah-
rung und -aufstellfläche auf jetzigem Marktgelände vor. Diese Feuerwehrumfahrung und 
-aufstellfläche mit einer Gesamtbreite von 8,50 m muss bei der Umstrukturierung des 
Markts berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich ergibt sich mit der Neubebauung durch die SSKM eine Chance aufgrund 
der neuen Umgebungssituation für den Markt am Elisabethplatz, die bei der Ausarbeitung
der Marktkonzepte Berücksichtigung fand. Der Markt am Elisabethplatz ist im Westen / 
Osten durch die Arcis- sowie die Nordendstraße und im Norden durch die Grünanlage 
begrenzt. 

Eine flächenmäßige oberirdische Ausdehnung des Markts ist nicht möglich.

Aufgrund der Bedarfsprüfung für Anwohnerstellplätze des Referats für Stadtplanung und 
Bauordnung war laut Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 2115 für das Grund-
stück zwischen Arcis- und Nordendstraße (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06302) im Rah-
men der Machbarkeitsstudie zu klären, ob im Bereich des Markts der Bedarf von 50 An-
wohnerstellplätzen gedeckt werden kann (s. Ziffer 9).

4. Machbarkeitsstudie 

4.1. Machbarkeitsstudie Ergebnis

Zusammenfassend wird im Ergebnis nach Berücksichtigung aller Projektziele und Pro-
jektrahmenbedingungen sowie Abstimmungen mit beteiligten Dritten ein vollständiger 
Neubau des Markts am Elisabethplatz vorgeschlagen. 
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Die Studie sieht erdgeschossig neun Marktgebäude in optischer Anlehnung an die vor-
handene kleinteilige Gebäudestruktur sowie ein Untergeschoss mit den Nutzungen Stell-
plätze, Lager-, Sanitär- und Technikflächen für die Händlerinnen und Händler vor. 

Der Nachweis zur Unterbringung der vorhandenen Warenstruktur einschließlich der zu-
sätzlich erforderlichen Flächen kann somit erbracht werden. 

Die Erschließung des Untergeschosses erfolgt gemäß der Studie über einen Durchstich 
zum ersten Untergeschoss der südlichen Nachbarbebauung (Neubau der SSKM), also 
nicht über das Marktgelände. 

Nachfolgend werden die einzelnen Bestandteile der Machbarkeitsstudie zusammenfas-
send erläutert. Der Bericht zur Machbarkeitsstudie ist in Anlage 1 beigefügt. Zur Ausar-
beitung der Machbarkeitsstudie wurden externe Planer eingeschaltet. Außerdem wurde in
Abstimmung mit der Lokalbaukommission zur Baurechtsklärung im August 2016 ein An-
trag auf Vorbescheid gestellt.

4.2. Machbarkeitsstudie Erläuterungen 

Vorausschickend ist zu erwähnen, dass die folgenden Aufstellungen / Zahlen auf Basis 
einer Machbarkeitsstudie und nicht auf einer konkreten Planung ermittelt wurden; die 
Konzeption besitzt aber eine Genauigkeit, die mit Anteilen einer klassischen Vorplanung 
vergleichbar ist. Nur deshalb, weil aufgrund der Kleinteiligkeit der Stände diese bis hin 
zur möglichen Möblierung und Platzierung technischer Geräte betrachtet wurden, kann 
nachgewiesen werden, dass die heutigen Anforderungen bei Erhalt der / des jeweiligen 
Händlerin oder Händlers mit dem zugehörigen Sortiment auf den verfügbaren Flächen 
darstellbar ist. 

4.2.1 Nutzungskonzeption 

Wesentlicher Bestandteil der Nutzungskonzeption ist die Ermittlung der Flächenbedarfe 
sowie der funktionalen Zusammenhänge.  

Neben der Bestandsaufnahme wurden in Einzelgesprächen mit allen Händlerinnen und 
Händlern deren Wünsche bzw. deren Verständnis in Bezug auf ggf. vorhandene Flächen-
defizite erörtert. Von den Marktkaufleuten wurden Angaben zu Verkaufsflächen, Lagerflä-
chen, Technikflächen (z.B. für Kühlung), Anlieferung sowie Müllaufkommen abgefragt. 

Parallel dazu wurde auf der Grundlage von gesetzlichen Vorschriften für Neubauten ein 
typischer Verkaufsstand entwickelt. Beispielhaft sind die Mindestflächen für einen Markt-
stand „Metzger“ ermittelt worden, da hierbei alle lebensmittel- und hygienerechtlichen 
Vorschriften zu berücksichtigen sind (Bericht zur Machbarkeitsstudie, S. 14). Bei der Ent-
wicklung des Verkaufsstands wurden zunächst ausschließlich die Verkaufs- und Kunden-
bereiche sowie am Stand erforderliche Lager- und Bürobereiche berücksichtigt. Sanitär- 
und Entsorgungsflächen sowie auch Außenverkaufs- und Lagerflächen wurden im Fol-
genden bei der Entwicklung der Konzepte angeordnet. 
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Im Ergebnis hat ein typischer Verkaufsstand „Metzger“ eine Mindestnutzfläche von ca. 
30 m². Hierbei entfallen ca. 13 m² auf den Arbeitsbereich (Theke, Warenvorbereitung), ca.
8 m² auf den Kundenbereich und ca. 8 m² auf den Bereich Kurzzeit-/ Standlager und 
Büro. 

Flächen Verkaufsstand

Um die Flächenbedarfe feststellen zu können, wurden unter der Maßgabe des Beibehalts
der Händlerstruktur und –anzahl sowie auch der Zukunftssicherung des Markts in der 
weiteren Bearbeitung von den Markthallen folgende Vorgaben gemacht bzw. Annahmen 
getroffen:

• Jeder Stand soll im Konzept mindestens mit der Nutzfläche von ca. 30 m² Berücksich-
tigung finden. 

• Stände, die aktuell über den vorgenannten Mindestnutzflächen eines typisierten Markt-
stands liegen, sollen auch weiterhin mit den größeren Nutzflächen berücksichtigt wer-
den. 

• An jedem Stand soll eine Lagernutzfläche von mindestens ca. 5 m² vorhanden sein. 

Mit diesen Vorgaben kann auch eine möglichst flexible Wiederbelegung des Standes ge-
währleistet werden, z.B. nach Geschäftsaufgabe einer Händlerin oder eines Händlers. 

Im Bericht zur Machbarkeitsstudie (Seite 15-16) sind die Flächenermittlungen je Ver-
kaufsstand tabellarisch zusammengefasst. Hierbei wird der Vergleich zwischen Bestand, 
Mindestbedarf, Planungswert und Händlerwünschen angestellt. 

Der angegebene Mindestbedarf stützt sich ausschließlich auf die Ermittlungen eines typi-
schen Verkaufsstands. Mit dem Mindestbedarf kann ein Stand aus lebensmittelrechtlicher
und hygienerechtlicher Sicht betrieben werden. Im Vergleich zu Bestandsflächen ergibt 
sich in Bezug auf die Mindestflächen ein erhöhter Flächenbedarf von circa 12% (berück-
sichtigt sind hierbei auch die Flächen der Stände, die aktuell bereits größer als die Min-
destfläche sind).

Die Händlerwünsche liegen mit plus 52% gegenüber dem Bestand natürlich deutlich über
den Mindestbedarfen. Individuelle wirtschaftliche Aspekte stehen hier bei den angegebe-
nen Bedarfen / Angaben der Händler natürlich im Vordergrund. Aufgrund der Flächensi-
tuation am Markt ist die Realisierung der Wunschflächen für alle Händlerinnen und Händ-
ler jedoch leider ausgeschlossen.

Mit den Planungswerten wurde ein zusätzlicher Flächenbedarf gegenüber dem Bestand 
von 27% ermittelt und im Weiteren zur Konzepterarbeitung angenommen. Hierbei wurden
die rechtlichen Vorgaben und von der Händlerschaft genannte Anforderungen berück-
sichtigt.
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Nebenflächen und Stellplätze

Mit der Nutzungskonzeption wurden neben den oben genannten Flächen auch die aktuel-
len Bedarfe für Sanitär-, Müll- und Technikflächen sowie für die Anzahl der Stellplätze er-
mittelt. 

Stellplätze 

Die vorhandenen 18 oberirdischen Stellplätze werden ausschließlich von der Händler-
schaft genutzt. Für Kundinnen und Kunden stehen grundsätzlich keine Parkplätze zur 
Verfügung. Über den bestehende Händlerparkplatz wird aktuell auch die Anlieferung der 
Marktstände realisiert. 

In Abstimmung mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung ist mindestens die vor-
handene Anzahl an Stellplätzen bei einer Umstrukturierung wieder herzustellen. Das ak-
tuelle Konzept sieht daher auch nur diese Stellplatzanzahl vor. Die Stellplatzfrage wird im
Rahmen des Antrags auf Vorbescheid geklärt. Bei den 18 Stellplätzen wurden die Anfor-
derungen für Lieferfahrzeuge z.B. der Baureihe „Sprinter mit Hochdach und Kühlung“  zu 
Grunde gelegt. Insgesamt wird für die 18 Stellplätze (auch Anlieferung) mit Erschließung 
eine Fläche von ca. 900 m² benötigt.  

Sanitäranlagen

Die bestehende Sanitärsituation ist unzureichend. Sanitäranlagen für Kundinnen und 
Kunden sowie barrierefrei zugängliche Sanitäranlagen sind gar nicht vorhanden. 

Der Umfang der bestehenden Sanitäranlage für Händlerinnen und Händler wurde im 
Rahmen der Nutzungskonzeption überprüft. Vorgaben der Markhallen, rechtliche Vorga-
ben sowie Vorgaben in Abstimmung mit dem Kreisverwaltungsreferat bzgl. der Sanitäran-
lagen sind:

• Sanitäranlagen für Kundinnen und Kunden sowie ein allgemein barrierefrei zugängli-
ches WC sind vorzusehen. 

• Händlerinnen und Händler / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Ständen mit erhöhten 
Anforderungen an Lebensmittelhygiene müssen vom Stand aus direkt zugängliche Sa-
nitäranlagen erhalten. 

• Händlerinnen und Händler / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Ständen ohne erhöhte 
Anforderungen an Lebensmittelhygiene können auch zentral angeordnete Sanitäran-
lagen nutzen. 

• Anzahl der Sanitäranlagen ist gemäß Arbeitsstättenrichtlinien zu bemessen.  

Abfallentsorgung

Die erforderlichen Müllflächen wurden überprüft. Aktuell befindet sich der Hauptteil der 
Müllentsorgung im Bereich zwischen der „Freibank“ und der südlich angrenzenden Be-
standsbebauung; Umleerbehälter für Papier / Kartonage stehen auf den Verkehrsflächen.
Die Müllflächen sind im Bestand nicht überbaut.
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Vorgaben für die Konzepterarbeitung bzgl. der Müllsituation sind:

• Mülltrennung muss gewährleistet werden (entsprechende Müllbehälter sind ausrei-
chend vorzusehen). 

• Speisereste müssen separat erfasst und gekühlt werden. 
• Müll-Abholung muss während der Betriebszeiten möglich sein, ohne den Marktbetrieb 

zu behindern.

Technische Ausstattung

Die vorhandenen technischen Anlagen sind veraltet und müssen im Zuge einer Umstruk-
turierung des Markts vor allem auch unter Berücksichtigung von Schallschutzanforderun-
gen und der Energieeinsparverordnung erneuert werden. 

Bezüglich der technischen Anlagen wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie bereits 
die möglichen Versorgungsanschlüsse mit dem Versorgungsunternehmen vorbespro-
chen. Für die Konzepterarbeitung wurden vom Fachplaner überschlägige Berechnungen 
für die Heizlast, den Strombedarf sowie Luftmengen berechnet. Mit diesen überschlägi-
gen Ermittlungen wurden entsprechende Flächenbedarfe für Technikflächen im Konzept 
berücksichtigt. 

Zusammenfassung, zusätzlicher Flächenbedarf

Zur Realisierung der notwendigen Bedarfe besteht laut Studie ein Flächenmehrbedarf 
von 822 m². 

Tabelle 1 stellt zusammenfassend die Flächenermittlungen für die Stände sowie auch für 
die Nebennutzflächen und Stellplätze dar:

Bestand Machbarkeitsstudie Differenz
[m²] [m²] [m²]

Verkaufs-, Arbeits-, Kundenfläche, Lager 863 1.100 +237

Sanitär (Händler + Kunden) 14 51 +37

Müll 60 60 0

18 Stellplätze f. Händlerinnen / Händler 900 900 0

Technik-, Verkehrs-, Konstruktionsfläche 402 950 +548

Summe 2.239 3.061 +822
Tabelle 1: Flächenvergleich (Bestand-Bedarf) gesamt ohne Außenflächen 

In dieser Tabelle 1 sind die erforderlichen Flächen im Außenbereich (also außerhalb der 
Stände) für Warenauslagen und auch etwaige Außen-Bestuhlung noch nicht enthalten. 

Im Bestand ist ein hoher Anteil an Außenflächen für die Warenauslagen z.B. für Obst & 
Gemüse erkennbar. Im Wesentlichen sind diese Bereiche heute mit Planen eingehaust. 
Diese umfangreichen Warenauslagen können aufgrund fehlender Lagerflächen nach Ver-
kaufsschluss teilweise nicht vollständig weggeräumt werden. Für die Ermittlung der erfor-
derlichen Außenflächen wurden die jetzt großflächig mit Planen eingehausten Flächen im 



Seite 13

Außenbereich verkleinert. Zur Kompensation wurden jedoch die entsprechenden Ver-
kaufsfläche im Stand innen vergrößert. Demnach verringert sich der Bedarf an Außenflä-
chen gegenüber dem Bestand wie folgt:

Bestand Machbarkeitsstudie Differenz
[m²] [m²] [m²]

Außenflächen (zu Ständen gehörig) 352 300 -52
Tabelle 2: Flächenvergleich Außenflächen (Warenauslage und Bestuhlung) 

Im Weiteren waren unter der Maßgabe des erhöhten Flächenbedarfs Konzepte zur Um-
strukturierung des Markts zu erarbeiten. 

4.2.2 Marktkonzept in Varianten

Grundsätzlich musste zunächst die Fragestellung geklärt werden, ob der zusätzliche Flä-
chenbedarf mit Bestandserhaltung und unter Einhaltung der definierten Projektziele um-
gesetzt werden kann. 

Untersuchung Umstrukturierung mit Bestandserhaltung 

Wie vorab beschrieben stünde zunächst als Marktfläche maximal die aktuelle Satzungs-
flächen in einer Größe von 3.694 m² (siehe Ziffer 3.1.1) zur Verfügung. Eine flächenmäßi-
ge Ausdehnung ist nicht möglich. Vereinfacht kann zunächst und unter Berücksichtigung 
der Projektrandbedingungen (siehe Ziffer 3.3.) folgende Flächenbilanz aufgestellt werden:

Bestand Bedarf lt.Machbar-
keitsstudie

Bemerkung

[m²] [m²]

Fläche, gesamt (ohne Außenflächen) 2.239 3.061 Tab. 1

Außenflächen (Warenauslage, Bestuhlung) 352 300 Tab. 2

Summe, erforderl. Markt-Flächenbedarf 2.591 3.361

erforderliche Fläche „Feuerwehrumfahrung“ 712

erforderliche Gesamtfläche 2.591 4.073

zur Verfügung stehende (Satzungs-)Fläche 3.694 3.694

Differenz (= freie Fläche) +1.103 -379

Tabelle 3: Flächenbilanz  (vgl. unten, ohne Fl.St. Nr. 4556/27) 

Wenn die vorhandene freie Fläche von 1.103 m² zwischen den Ständen mindestens er-
setzt werden soll, beträgt das Flächendefizit 1.103 m² + 379 m² = 1.482 m².

Unter Berücksichtigung der Projektrandbedingungen, insbesondere hier die südlich an 
den Markt angrenzende, geplante Neubebauung durch die SSKM, stellt sich die Flächen-
situation zunächst nochmals ungünstiger dar. Die geplante Neubebauung der SSKM 
sieht auf der Nordseite als mögliche Nutzung erdgeschossig Einzelhandel in Ergänzung 
zum Markt, z.B. einen Drogeriemarkt oder Gastronomie vor (vertraglich vereinbart, je-
weils in Abstimmung mit der LHM). Die Nordfassade rückt nur circa 2 m von der vorhan-
denen Grundstücksgrenze nach Süden hin ab (vgl. Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
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ungsplan Nr. 2115 für das Grundstück zwischen Arcis- und Nordendstraße, Sitzungsvor-
lage Nr. 14-20 / V 06302).

Allein aufgrund dieser Situation kann die nahezu grenzständige Bebauung des Markts 
(im Wesentlichen die Stände 13, 24, 1/14 und die „Freibank“) als auch der aktuelle vor-
handene Müllstandort im Bestand nicht beibehalten werden. Ein Abrücken der Marktflä-
che von der geplanten Neubebauung durch den Markt ist unabdingbar. Zudem sieht, wie 
vorher beschrieben, das Brandschutzkonzept der Neubebauung eine Feuerwehrumfah-
rung auf der Nordseite, also auf der jetzigen Marktfläche, vor. Die Gebäude des Markts 
sind zusammenfassend, in Bezug auf die Nordfassade der Neubebauung, um 8,50 m ab-
zurücken. Hierdurch wird eine Fläche von gesamt 712 m² durch die Feuerwehrumfahrung
auf jetzigem Marktgrundstück belegt und ein Streifen von ca. 2 m auf dem SSKM Grund-
stück. 

Gemäß Flächenbilanz stehen die ermittelten, zusätzlich erforderlichen Flächen für die 
(auch als Fußgängerzone nutzbare) Feuerwehrumfahrung im Bereich der Satzungsflä-
chen nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung. Im Ergebnis kann unter Beibehaltung 
aller Zielvorgaben, insbesondere des Händler- und Sortimenterhalts, eine Umstrukt-
urierung des Markts am Elisabethplatz im Bestand nicht umgesetzt werden.  
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Untersuchung Umstrukturierung mit Neubau

Aufgrund der südlich des Markts geplanten Neubebauung und der darin erdgeschossig 
geplanten Gewerbeeinheiten ist für den Markt in jedem Fall auch eine Süd-Orientierung 
möglich. Aktuell gibt es auf dem Markt eine sehr unattraktive und schlecht einsehbare 
„zweite Reihe“ und Rückseite, aber keine Offenheit und überhaupt keine Aufenthaltsquali-
tät nach Süden hin. 

Um alle Händlerinnen und Händlern am Markt halten zu können und da eine ebenerdige 
Marktausweitung nicht möglich ist, müssen also einige der erforderlichen Flächen in ei-
nem Untergeschoss realisiert werden. Anhand der Flächenbilanz kann abgelesen wer-
den, dass mindestens die Stellplätze und auch Technikflächen in einem Untergeschoss 
organisiert werden müssen. Die mit dem Konzept vorgeschlagene Organisation der Tief-
garagenzufahrt über den Neubau der SSKM ergab für den Elisabethmarkt einen erhebli-
chen Mehrwert, da so keine flächenintensive Erschließung auf dem eigenen Grundstück 
notwendig ist.

Bezüglich der für den Marktbetrieb erdgeschossig erforderlichen Flächen wurden zwei 
Varianten betrachtet:
• Variante 1: Flächen für den Marktbetrieb erdgeschossig unter einem Dach
• Variante 2: Flächen für den Marktbetrieb erdgeschossig in mehreren kleineren Markt-

gebäuden (Struktur in Anlehnung an das heutige kleinteilige Erscheinungs-
bild) 

Die entsprechende Ausarbeitung des Untergeschosses erfolgte abhängig von den Varian-
ten. In beiden Varianten konnte der Stellplatzbedarf erdgeschossig nicht nachgewiesen 
werden. Gemäß Abstimmung mit der LBK müssen aber mindestens die heute vorhande-
nen Stellplätze wieder hergestellt werden. Unabhängig von den Abstimmungen mit der 
LBK wäre eine Lösung ohne Stellplätze (also ohne Anliefermöglichkeiten über die Tiefga-
rage) keine zukunftsfähige Variante. Aus diesem Grund wurden für die beiden Varianten 
die Lösungsansätze ohne Untergeschoss nicht weiter verfolgt. 

Beide Varianten wurden daher mit einem Untergeschoss zur Unterbringung der Stellplät-
ze und auch Lagerflächen vertieft ausgearbeitet, so dass Abstimmungen bzw. ein zielori-
entierter Informationsaustausch mit allen Beteiligten (Stadtrat, Händlerschaft, Bürgerin-
nen und Bürger, Referate) stattfinden konnte. 

In verschiedenen Vorstellungsrunden mit Händlerinnen und Händlern, Abstimmungsge-
sprächen mit Fachdienststellen und Bürger-Workshops wurden die beiden Varianten zur 
Diskussion gestellt. Diese Veranstaltungen zeigten deutlich die Tendenz, dass die Weiter-
entwicklung der Variante 2 gewünscht ist.

Die gesamte Chronologie zur Einbindung aller Beteiligten wird in der Anlage 2 dargestellt.
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Ausarbeitung der Variante 2

In der weiteren Ausarbeitung der Variante 2 wurden alle Belange bezüglich der Umsetz-
barkeit geprüft und in Teilen auch deutlich über die Aufgabenstellung einer klassischen 
Machbarkeitsstudie hinaus bearbeitet. Insbesondere führte die Fragestellung der Geneh-
migungsfähigkeit, im Wesentlichen aufgrund der von einer Marktnutzung ausgehenden 
Schallimmissionen, in Abstimmung mit der LBK zur Ausarbeitung eines Antrags auf Vor-
bescheid. 

Mit der Machbarkeitsstudie und unter der Vorgabe zur Ausarbeitung des Antrags auf Vor-
bescheid wurde eine mögliche Anordnung der Gebäude entwickelt. Die erbrachten Leis-
tungen ersetzen aber nicht die „klassische“ Vorplanung nach HOAI. 

Im Bericht zur Machbarkeitsstudie (Seite 38 ff.) sind die Plandarstellungen zum Antrag 
auf Vorbescheid (Grundriss Erdgeschoss, Grundriss Untergeschoss, Schnitte sowie An-
sichten) beigefügt. Des Weiteren beinhaltet der Bericht zur Machbarkeitsstudie auch die 
Betriebsbeschreibung des Markts, wie sie dem Konzept und auch der Ermittlung der 
Schallimmissionen zugrunde gelegt wurde. 

Erdgeschoss

Erdgeschossig sieht die Variante 2 neun Marktgebäude zur Unterbringung aller Markt-
stände einschließlich der erforderlichen Nebenflächen, Sanitäreinrichtungen, Müllberei-
che sowie von zwei Erschließungskernen des Untergeschosses vor (Treppen, Lastenauf-
züge). Die Gebäude sind von der zukünftigen südlichen Bebauung um einen Streifen von
circa 8,50 m abgerückt (zukünftiger Fußgängerbereich mit zusätzlicher Funktion als Feu-
erwehrflächen für die südliche Neubebauung). Für Anlieferungen für den Markt und die 
Gewerbeeinheiten im SSKM-Objekt mit großen Lkws wurde eine Anlieferzone neben der 
zukünftigen Feuerwehrfläche freigehalten und im Plan dargestellt. Aus Gründen des 
Lärmschutzes darf die Anlieferung mit Groß-Lkw erst ab 06:00 Uhr erfolgen. Die Marktan-
lieferung durch die Händlerschaft selbst erfolgt in der Hauptsache mit Lieferwagen über 
das Untergeschoss. 

Untergeschoss

Im Untergeschoss ist die Unterbringung von 18 Stellplätze für die Lieferfahrzeuge der 
Händlerinnen und Händler, Lagerflächen, Technikflächen sowie weiterer Müllbereiche 
vorgesehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage des Markts erfolgt in Abstimmung mit der SSKM 
über die Tiefgaragenzufahrt der Neubebauung der SSKM. Diese Zufahrt berücksichtigt 
die erforderliche Höhe der Lieferfahrzeuge. Um Planungssicherheit zu erhalten wurde 
hierzu bereits eine Absichtserklärung mit der SSKM unterzeichnet. Aktuell wird eine 
Nachbarschaftsvereinbarung detailliert ausgearbeitet und verhandelt. 

Auf dem Marktgelände kann keine eigene Tiefgaragenzufahrt untergebracht werden. Für 
eine Tiefgaragenrampe fehlt sowohl ober- wie unterirdisch die notwendige Fläche. Ein 
Aufzug für die Lieferfahrzeuge wäre zum einen sehr teuer und wird zum anderen von den
Händlerinnen und Händlern als sehr kritisch angesehen, da mit Staus vor dem Aufzug 
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gerechnet wird. Ohne zweiten Aufzug würden bei einer Störung des Aufzugs und ggf. ein-
geschlossenen Fahrzeugen kritische Situationen entstehen.

Stand der Konzeptabstimmung

Der Abstimmungsstand des Konzepts bezüglich genehmigungsrelevanter Belange und  
Einhaltung von Vorschriften ist wie folgt:

• Lebensmittel- und Gaststättenrecht 
Die Hygieneplanung ist mit dem Kreisverwaltungsreferat abgestimmt und planlich um-
gesetzt. 

• Schallimmissionen 
Ein schalltechnisches Gutachten auf der Grundlage des Marktkonzepts liegt vor und 
wurde mit dem RGU abgestimmt. Das Gutachten wurde der SSKM zur Auslobung des 
Wettbewerbs für die südlich angrenzende, geplante Neubebauung zur Verfügung ge-
stellt. Die Immissionen des Markts müssen bei der Fassadengestaltung des Neubaus 
der SSKM berücksichtigt werden. Zudem wurden im Antrag auf Vorbescheid die im 
Gutachten und mit dem RGU abgestimmten Grenzwerte, angesetzt für ein Mischge-
biet, abgefragt.  

• Brandschutz 
Brandschutzrelevante Themen wurden über die Zuarbeit eines Fachplaners im Kon-
zept berücksichtigt und im Antrag auf Vorbescheid abgefragt.

• Abstandsflächen 
Auch innerhalb des Markts sollen künftig Abstandsflächen zum Teil unterschritten wer-
den. Eine Abweichung wurde im Antrag auf Vorbescheid abgefragt. 

• Freianlagen 
Themen zum Baumschutz bzgl. der nördlich angrenzenden Grünanlage wurden über 
die Zuarbeit eines Fachplaners im Konzept berücksichtigt. Es wurden Wurzelschutzbe-
reiche ausgewiesen. Die Genehmigungsfähigkeit des Wurzelschutzes wurde im Antrag
auf Vorbescheid abgefragt. 

• Stellplätze
Nach Stellplatzsatzung sind mehr als die vorhandenen 18 Stellplätze herzustellen. 
Eine Abweichung hiervon und lediglich die Wiederherstellung der vorhandenen 18 
Stellplätze wurde mit der LBK vorbesprochen und im Antrag auf Vorbescheid abge-
fragt. Zudem wurde die Zulässigkeit der Zufahrt zur Tiefgarage über das Nachbarvor-
haben abgefragt. 

• Baugrund 
Ein Baugrundgutachten wurde veranlasst. Wesentlich für die Konzepterarbeitung ist 
der ermittelte Grundwasserflurabstand von ca. 3,50 m.  

• Spartenplan 
Die im Marktgelände vorhandenen Sparten wurden erfasst und planlich zusammenge-
stellt. 

Die Ausarbeitung der Gestaltung der Marktgebäude war nicht Aufgabe im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie. Die Dachform wurde entsprechend der vorherrschenden Dachform 
(Zeltdach) angenommen und in den Plänen dargestellt. 
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Der Antrag auf Vorbescheid wurde im August 2016 eingereicht. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegt der Bescheid der LBK noch nicht vor. 

Flächenbilanz

Das Marktkonzept stellt sich im Ergebnis bezüglich der Flächenbilanz wie folgt dar:

Erdgeschossig entsteht nach Machbarkeitsstudie eine überbaute Fläche von 1.415 m², 
was einer Flächenmehrung von 365 m² entspricht, wobei hier die dauerhaften Zeltvorbau-
ten (ca. 150 m²) des Bestands nicht berücksichtigt sind. 

Die unterbaute Fläche wird um 1.417m² vergrößert (siehe Tabelle 5).

Bestand Machbarkeitsstudie Differenz
Flächen EG [m²] [m²] [m²]

Verkaufs-, Arbeits-, Kundenfläche, Lager EG 709 952

Sanitär EG 14 30

Müll EG - 50

Technik-, Verkehrs-, Konstruktionsfläche EG 327 383

Zwischensumme, überbaute Fläche 1.050 1.415 +365

Müll EG 60 -

Stellplätze Händler 900 -

Außenflächen 352 300

Fläche „Feuerwehrumfahrung“ - 712

Zwischensumme, genutzte Fläche 1.312 1.012 -300

Fläche EG, gesamt 2.362 2.427 +65
Tabelle 4: Flächenvergleich Erdgeschoss (EG) gem. Konzept 
Erläuterungen zu Tabelle 4: 

Die überbaute Fläche stellt die Summe der Gebäudegrundrisse dar. Der aktuell vorhandene 
Müllstandort südlich der „Freibank“ ist im Bestand nicht überdacht und ist demnach nicht zur 
überbauten Fläche hinzugerechnet.

Bestand Machbarkeitsstudie Differenz
Flächen UG [m²] [m²] [m²]

Lager UG 154 148

Sanitär UG - 21

Müll UG - 10

Stellplätze Händler UG - 900

Technik-, Verkehrs-, Konstruktionsfläche UG 75 567

Fläche UG, gesamt 229 1.646 +1.417
Tabelle 5: Flächenvergleich Untergeschoss (UG) gem. Konzept 
Erläuterungen zu Tabelle 5:

Die Stellplätze für die Händlerschaft und somit auch die Anlieferung des Markts mit Sprintern 
werden gemäß Studie komplett im Untergeschoss untergebracht. 
Die große Differenz im Bereich der Technikflächen ist dem Stand einer Studie geschuldet. Da 
sich das Projekt noch im Stadium einer Machbarkeitsuntersuchung befindet, wurden für die 
erforderlichen Technikflächen großzügige Annahmen getroffen, um Flächenengpässen bei der
Planung möglichst vorzubeugen. 

Unter Berücksichtigung der Feuerwehrumfahrung für den Neubau der SSKM und der 
Verlagerung von Nutzungen in das Untergeschoss, reduziert sich die nutzbare erdge-
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schossige Satzungsfläche um 712 m², wie in Tabelle 6 dargestellt. Durch die Verlagerung 
von Infrastrukturflächen ins UG kann hier aber sogar ein kleiner Zugewinn für die nutzba-
re Fläche generiert werden: 

Bestand Machbarkeitsstudie Differenz
[m²] [m²] [m²]

Satzungsfläche (Bestand / Konzept) 3.694 2.982 -712

davon

Stellplätze für Händler / Anlieferung EG 900 70 -830

nutzbare Marktfläche EG 2.794 2.912 +118
Tabelle 6: Flächenvergleich nutzbare Marktfläche (ohne Fl.St. 4556/27)
Erläuterungen zu Tabelle 6:

Die Satzungsfläche im Bestand besteht aus den beiden Flurstücken 4556/24 und 4556/28. 
Für die Feuerwehrumfahrung muss auf jetzigem Marktgelände eine Fläche von 712 m² zur 
Verfügung gestellt werden. 

Im Ergebnis wird, mit dem vorgeschlagenen Konzept und unter Voraussetzung der 
Schaffung eines Untergeschosses, die Unterbringung zusätzlich erforderlicher Flächen 
zur zukunftsfähigen Umstrukturierung des Markts unter Beibehaltung der heute nutzba-
ren Marktfläche nachgewiesen. 

Unter Berücksichtigung der Flächen, die im UG geschaffen werden, entsteht mit der Um-
strukturierung gemäß dem vorgeschlagenem Konzept ein Flächengewinn von gerundet 
20%. Die Fläche für die Stellplätze wurde aufgrund des nahezu gleichbleibenden Flä-
chenbedarfs nicht in die Tabelle aufgenommen. 

Bestand Machbarkeitsstudie Differenz

Gesamtflächenbilanz (ohne Stellplätze) [m²] [m²] [m²]

Brutto-Grundfläche EG und zur Verfügung 
stehende Freifläche EG (nutzbare Marktflä-
che)

2.794 2.912

Brutto-Grundfläche UG 229 746 *)

Summe 3.023 3.658 +635

Anteilig 100% 121,01% 21,01%
Tabelle 7: Darstellung Flächengewinn  (*) 746m² = 1.646m² – 900 m² Stellpl.)
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Bestand
[m²]

Machbarkeitsstudie
[m²]

Differenz

Gesamtfläche Markt 3.023 3.658

neuer Fußgängerbereich (außerhalb Sat-
zungsgebiet, sog. Feuerwehrfläche) 

712

Fläche  inkl. neuem Fußgängerbereich 4.370

Zugewinn inkl. neuem Fußgängerbereich 100% 145% +45%

Tabelle 8: Flächengewinn für Besucher des Marktes inkl. neuem Fußgängerbereich 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit der vorgeschlagenen Variante 2 
ein Markt entsteht, der den Händlerinnen / Händlern, Kundinnen / Kunden und Besuche-
rinnen / Besuchern durch den neu entstehenden Fußgängerbereich deutlich mehr Flä-
chen zur Verfügung stellt (+45%). Das vorgeschlagene Konzept öffnet den Markt nach 
Süden zum neuen Baukörper der SSKM und schafft hier eine Fläche mit hohem Aufent-
haltswert. Die verfügbare Fläche zwischen den Gebäuden wird größer und durch die An-
ordnung der neuen Stände verschwinden die rückwärtigen, hinterhofartigen Lagen. 

Interimsmarkt 

Zielvorgabe zur Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie war auch, dass während Umbau- / 
Neubauphasen des Markts ein Interimsstandort für alle Händlerinnen und Händler, die es
wünschen, zur Verfügung gestellt werden muss, da ein längeres Auflassen des Marktes 
dessen Existenz grundlegend gefährden würde. Der Standort für einen Interimsmarkt soll
so nah als möglich am jetzigen Markt liegen, um die bestehende Kundenbindung nicht zu
gefährden.

Aus planerischen Erwägungen heraus (z.B. Ver- / Entsorgung, Anlieferung) und nach Ab-
stimmungen auf Arbeitsebene mit der Branddirektion und dem Baureferat-Gartenbau so-
wie mit dem Bezirksausschuss wurde als Interimsstandort der öffentliche Bereich am Eli-
sabethplatz (in Fortführung der Arcisstraße) zwischen der Grünanlage und der Berufs-
schule als einzig sinnvoll möglicher Standort ausgewählt. Die Realisierbarkeit des Stand-
orts wird aktuell ebenfalls über einen eigenen Antrag auf Vorbescheid abgefragt. Der An-
trag auf Vorbescheid für den Interimsmarkt wurde ebenfalls im August 2016 eingereicht, 
bis jetzt aber noch nicht beschieden.

Das Konzept des Interimsmarkts sieht eine „Modul-Lösung“ vor, die bei Bedarf später 
auch für die Umstrukturierung der anderen festen Lebensmittelmärkte eingesetzt werden 
kann. Ziel ist sortimentsspezifisch ausgestattete Container bereit zu stellen, die über eine 
Arbeitszeile und bei Bedarf über eine Kühlzelle verfügen. Mit der „Modul-Lösung“ kann 
ausschließlich ein Außenverkauf realisiert werden. Aufgrund des eingeschränkten Raums
ergeben sich für die Händlerinnen und Händler auch erhebliche Einschränkungen in Be-
zug auf vorhandene Lagerflächen; hier sollen im weiteren Planungsprozess gemeinsam 
mit den Händlerinnen und Händlern Lösungen erarbeitet werden. Zusätzlich wird ein Sa-
nitärcontainer aufgestellt. Die Außenflächen der Container sollen eine möglichst anspre-
chende und stadtgestalterisch verträgliche Optik erhalten. 
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Das Konzept für den Interimsmarkt wurde mit dem KVR – Bezirksinspektion, dem KVR - 
Branddirektion und den Händlerinnen und Händlern abgestimmt. Dem Bezirksausschuss 
wurde die Lösung vorgestellt.

Die Plandarstellung sowie die Betriebsbeschreibung für den Interimsstandort sind in dem 
Bericht zur Machbarkeitsstudie enthalten. 

5. Grundstücksänderungen

Nur die Marktfläche darf von der Betriebs-, Benutzungs- und Gebührensatzung der 
Markthallen erfasst sein. Mit Neustrukturierung des Marktes ändern sich die Markt- und 
damit die Satzungsgrenzen: die südliche Grenze rückt ab bis etwa zur Traufe der Markt-
stände. 

Der auch als Feuerwehranfahr- und -aufstellfläche genutzte Bereich zwischen dem neu 
strukturierten Markt und dem neuen Gebäude der SSKM soll nicht mehr die bisherige 
„Qualität“ eines Hinterhofs haben. Hier ist eine attraktive Fläche zu schaffen, die auch 
zum Verweilen einlädt und somit den Nutzungen des Marktes aber auch den geplanten 
Nutzungen im Gebäude der SSKM gerecht wird. Da diese Fläche auch eine direkte und 
kurze Verbindung zwischen der Arcisstraße und dem Gisela-Gymnasium mit der Nord-
endstraße darstellt, darf damit gerechnet werden, dass sie neben Fußgängerinnen und 
Fußgängern auch von Radfahrerinnen und Radfahrern (v.a. Schülerinnen und Schüler) 
genutzt wird. 

Chancen, Erweiterung, Aufenthaltsqualität

Um all diesen Anforderungen optimal gerecht zu werden empfiehlt sich, die eigentliche 
Marktfläche als ein zusammenhängendes Grundstück mit vermögensrechtlicher Zuord-
nung zu den Markthallen zu definieren. Für diese Marktfläche sollen die Betriebs-, Benut-
zungs- und Gebührensatzung gelten. Die Fläche zwischen Markt und SSKM-Grundstück 
(Feuerwehrfläche) soll als eigenes Grundstück definiert werden und Gemeindestraße mit 
Widmung als „öffentlicher Weg, Fußgängerbereich, Radfahrer und Lieferverkehr frei“ wer-
den. So würde zudem ihre Funktion als Feuerwehranfahr- und -aufstellfläche auf öffentli-
cher Verkehrsfläche sichergestellt werden, über die auch Lieferverkehr abgewickelt wer-
den kann. 

Die Erschließung des Tiefgeschosses für den Markt über die Tiefgarage der Stadtspar-
kasse wird im Rahmen einer Nachbarschaftsvereinbarung geregelt und durch entspre-
chende, gegenseitige Dienstbarkeiten gesichert. Die Nachbarschaftsvereinbarung wird 
zur Zeit zwischen dem Kommunalreferat und den Markthallen mit der Stadtsparkasse 
München verhandelt. 

Zur Klärung der Fragen des Wertausgleichs für die Reduzierung der Grundstücksfläche, 
den daraus folgenden Veränderungen von Nutzungen und der Erschließung des Markt-
Tiefgeschosses über die Tiefgarage der Stadtsparkasse wurde das Bewertungsamt ein-
geschaltet. Die Ergebnisse werden in die Nachbarschaftsvereinbarung einfließen.
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6. Umgang mit den bestehenden Überlassungsverhältnissen (Zuweisungen, Son-
dervereinbarungen) zwischen den Marktkaufleuten und den Markthallen München

Aktuelle Satzungslage und bestehende Befristung

Handelsflächen und Verkaufsstände werden grundsätzlich nach aktueller Markthallensat-
zung (MHS) mit einer Zuweisung an Händlerinnen und Händler vergeben, in Einzelfällen 
(i.d.R. bei den reinen Gastronomiebetrieben) ist das Überlassungsverhältnis in Form ei-
nes privatrechtlichen Mietvertrages geregelt (Sondervereinbarung nach § 8 MHS). Ge-
mäß MHS können Zuweisungen auf Dauer oder mit zeitlicher Befristung vergeben und 
mit Bedingungen und Auflagen verknüpft werden. Die bestehenden Sondervereinbarun-
gen sind befristet. Zuweisungen waren in der Vergangenheit in der Regel unbefristet. Die 
Erteilung sowie die Umschreibung einer Zuweisung ist lt. Kostensatzung (KostenS) der 
LHM (Stand 28.04.2016) mit einer Gebühr von 1/12 bis 12/12 der Jahresgebühr, höchs-
tens 10.000 € verbunden.

Aus administrativen Gründen (Verwaltungsvereinfachung) werden aktuell wegen der an-
stehenden Ertüchtigungs- und Sanierungsvorhaben bei allen Betriebsteilen der MHM die 
Überlassungsvereinbarungen (Zuweisungen und Sondervereinbarungen) bei Neuverga-
be und maßgeblichen Änderung befristet. Diese Befristungen haben im Wesentlichen den
Zweck sicherzustellen, dass ohne verwaltungsaufwendige, individuelle Beendigungsver-
fahren die LHM / MHM zum Zeitpunkt von Sanierungs- und/ oder Neubaumaßnahmen 
tatsächlich über die Objekte verfügen können. Aktuell gelten Befristungen bis 31.12.2018 
bei den drei kleinen Lebensmittelmärkten und bis 31.12.2019 beim Viktualienmarkt. Jähr-
lich werden die Endtermine der Befristung überprüft, im Bedarfsfall je nach Projektverlauf 
neu festgelegt und die Überlassungsvereinbarungen entsprechend verlängert. Über die-
sen Weg kann aber lediglich bei den Überlassungsverhältnissen der (relativ) einfache Zu-
griff auf die Objekte ermöglicht werden, bei denen bis zum Zeitpunkt der Sanierung eine 
Änderung der Überlassungsvereinbarung anstand. In Summe ist nur eine Minderheit der 
Objekte betroffen. Daher muss bei einem Großteil der Händlerinnen und Händler die Zu-
weisung zu gegebener Zeit nach § 5 Abs. 3 Ziffer 5 MHS widerrufen werden, damit die 
überlassenen Objekte für die notwendigen, baulichen Änderungen zur Verfügung stehen 
(„...wird widerrufen, wenn die zugewiesenen Objekte für bauliche Änderungen oder für 
andere im öffentlichen oder betrieblichen Interessen liegenden Zwecke unabweislich be-
nötigt werden...“). Diese Regelung gilt lt. § 8 Abs. 3 MHS entsprechend für die Sonderver-
einbarungen.

Situation der Händlerinnen und Händler

Das stets erklärte und unverändert gültige Ziel des Projektes, das auch immer so kom-
muniziert wurde, ist, dass die Märkte für die ansässigen Händlerinnen und Händler zu-
kunftsfähig gemacht werden sollen, so dass deren Existenz auf den Märkten langfristig 
gesichert wird. Der bisherige Sachstand des Projektes hatte es jedoch noch nicht erlaubt,
dieses Ziel bereits durch konkrete vertragliche Vereinbarungen mit Händlerinnen und 
Händlern formal zu bekräftigen. Auch ein eindeutiger Stadtratsbeschluss in dieser Hin-
sicht konnte noch nicht gefasst werden solange noch keine Zustimmung des Stadtrates 
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zu Neustrukturierungs- und Sanierungskonzepten und somit auch kein Auftrag zur Pla-
nung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen erteilt werden konnte.

Diese Befristungspraxis hat bei vielen Händlerinnen und Händlern zu nachvollziehbaren 
Unsicherheiten geführt, da es schließlich um ihre wirtschaftliche Existenz und Zukunft 
geht.

Nachdem die vorgelegte Machbarkeitsstudie für den Markt am Elisabethplatz nun den 
Nachweis erbracht hat, dass – mit einer Umstrukturierung der Marktfläche und der Schaf-
fung bzw. erheblichen Ausweitung des Untergeschosses – das Projektziel des vollständi-
gen Händler- und Sortimentserhalts erfüllt werden kann, muss den Händlerinnen und 
Händlern des Elisabethmarktes nun eine verbindliche Sicherheit erteilt werden, die ihnen 
die womöglich entstandenen Ängste wieder nimmt. Mit dem Beschluss kann nun erst-
mals eine ausdrückliche Zusage erfolgen, dass alle Händlerinnen und Händler, die blei-
ben wollen auch bleiben können! 

Nutzungs- / Überlassungsverhältnisse während baulicher Maßnahmen

Für die Interimsstände müssen ebenfalls Überlassungsvereinbarungen mit den Händle-
rinnen und Händlern abgeschlossen werden. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, 
dass es Händlerinnen und Händler gibt, die es vorziehen würden, während der baulichen 
Maßnahmen keinen Stand auf dem Interimsmarkt zu betreiben (z.B. weil ihr Sortiment 
ungeeignet ist für den Straßenverkauf), die aber nach der Sanierung auf jeden Fall wie-
der auf den Markt möchten. 

Aus Sicht der Markthallen gibt es mehrere Gründe einem solchen Ansinnen offen gegen-
überzustehen:
• Ausschließlich die Händlerinnen und Händler können für sich einschätzen, ob sie 

Stände auf den Interimsmärkten wirtschaftlich betreiben können. 
• Wenn einzelne Händlerinnen und Händler nicht am Interimsmarkt teilnehmen, werden 

weniger Verkaufsmodule benötigt und es können an Stelle der geplanten Verkaufscon-
tainer zusätzliche Lagercontainer aufgebaut werden. Hier besteht am Elisabethmarkt 
Bedarf.

• Die Ausschreibungsverfahren zeigen jedes Mal, dass es ausgesprochen schwierig ist, 
Standbetreiberinnen und Standbetreiber jenseits des reinen Imbisssortiments zu fin-
den; ein Entgegenkommen dient somit dem Händlererhalt. 

• Händlerinnen und Händler, die auch den Interimsmarkt bedienen wollen, sind vom 
Pausieren einzelner Händler nicht unmittelbar betroffen. 

Handlungsempfehlung der Markthallen

Vor diesem Hintergrund möchten die Markthallen grundsätzlich
• allen Händlerinnen und Händlern, die aktuell eine unbefristete oder befristete Zuwei-

sung haben und keinen reinen (konzessionierten) Gastronomiebetrieb am Markt be-
treiben, nach Abschluss der Ertüchtigung der Märkte wieder unbefristete Zuweisungen 
anbieten,
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• allen Händlerinnen und Händlern mit Sondervereinbarungen (Gastronomie) nach Ab-
schluss der Ertüchtigung der Märkte befristete Überlassungsvereinbarungen mit einer 
Laufzeit von 10 bis 15 Jahren anbieten,

• Händlerinnen und Händlern, mit denen zum Zeitpunkt des erforderlichen Zuweisungs-
widerrufs bzw. der Vertragskündigung wegen der notwendigen Baumaßnahmen ein 
Überlassungsverhältnis besteht und die nicht den Interimsmarkt bedienen, nach Ab-
schluss der Ertüchtigung der Märkte unbefristete Zuweisungen bzw. Sondervereinba-
rungen mit einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren anbieten,

• auf die Verwaltungsgebühren für Zuweisungsänderungen, die ausschließlich durch die 
Ertüchtigungen der Märkte verursacht werden, verzichten bzw. diese deutlich gegen-
über der bisherigen Verwaltungspraxis reduzieren.

Voraussetzung für diesen Automatismus soll jeweils sein, dass Unternehmen, handelnde 
und verantwortliche Personen sowie die Sortimente vor und nach Sanierung identisch 
sind. 

Zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen sind die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu prüfen und notwendigen Bedingungen festzulegen, um darauf aufbauend die not-
wendigen Satzungsänderungen auszuarbeiten. 

7. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung

Investitionskosten

Mit der Machbarkeitsstudie waren für das ausgearbeitete Konzept die Investitionskosten, 
Nutzungskosten sowie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erarbeiten. 

Grundsätzlich kann eine Kostenermittlung auf Basis einer Machbarkeitsstudie maximal 
einen äußerst groben Kostenrahmen unter Vorbehalt der Planung aufstellen. 

Die Investitions- und Betriebskosten wurden überschlägig ermittelt und zur Plausibilisier-
ung mit der Stadtkämmerei kommuniziert. Aufgrund dieser ersten Betrachtungen erwar-
ten die MHM, dass sich die Investitionskosten für den Markt inklusive Tiefgeschoss für 
Lager und Händlerfahrzeuge im unteren zweistelligen Millionenbereich bewegen. Prä-
zisere Angaben können aber erst nach Vorplanung als qualifizierte Kostenschätzung 
nach DIN 276 vorgelegt werden.

Die modularen Ausweichstände sind in der Kostenbetrachtung enthalten. Bei diesen ist 
zu berücksichtigen, dass die Module, nach Abschluss der Maßnahme am Elisabethplatz, 
im Rahmen der notwendigen Ertüchtigungen der anderen festen Lebensmittelmärkte wie-
der verwendet oder veräußert werden können. 

Ertragssituation

Die Kosten-, Erlös- und Ergebnissituation des heutigen Marktes am Elisabethplatz stellt 
sich im Vergleich der Jahre 2013-2015 wie folgt dar:



Seite 25

2013 2014 2015

Gesamterlös 
(v.a. Gebühren u. Nebenkosten)

236.200 € 229.800 € 230.200 €

Erlösdurchschnitt 2013-2015 232.000 €

Gesamtkosten – Durchschnitt 
2013-2015
(v.a. Betriebskosten, Instandhaltung, 
Veranstaltungen, Marketing, Verwal-
tungskosten)

-320.600 €

Ergebnisdurchschnitt 2013-2015 -88.600 €
Tabelle 9: Kosten-, Erlös-, Ertragssituation in €

Demnach rangieren die Erlöse im Jahresvergleich recht konstant bei ca. 232 T€ p.a. 

Die erzielten Erlöse aus der Benutzung der Stände können die anfallenden Kosten des 
laufenden Betriebs nicht decken. Die (negativen) Ergebnisse profitieren u.a. davon, dass 
für die Bestandsgebäude keinerlei Abschreibungen mehr zu Buche schlagen. Nur durch 
den Verbund der vier Lebensmittelmärkte in einer Gebühreneinheit können die Defizite 
des Elisabethmarktes heute aufgefangen werden.

Wirtschaftlichkeit

Im Ergebnis kann für den Neubau des Markts am Elisabethplatz keine Wirtschaftlichkeit 
in Bezug auf die Investitionskosten nachgewiesen werden. Zur Zeit ist auch der Nach-
weis der Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Nutzungskosten nicht möglich. D.h. die Inves-
titionskosten sowie auch die Nutzungskosten können nicht über die Einnahmen amorti-
siert werden. 

Für die Investitionskosten wurde auf der Kostenschärfe maximal eines Kostenrahmens 
ein Kostenkennwert von gerundet 2.400 € brutto / Brutto-Grundfläche ermittelt. Die 
Brutto-Grundfläche beträgt 3.061 m² (Tabelle 1). Demnach beträgt der vorläufig grob ge-
schätzte Kostenrahmen ca. 7,4 Mio € Brutto, ohne Risikozuschlag.

Der Kennwert berücksichtigt lediglich die Bereiche Bauwert - Baukonstruktion und Bau-
werk- Technische Ausstattung. In dem Kostenkennwert nicht enthalten sind die Kosten-
gruppe 200 (Herrichten und Erschließen), Kostengruppe 500 (Außenanlagen), Kosten-
gruppe 600 (Ausstattung und Kunstwerke) sowie die Kostengruppe 700 (Baunebenkos-
ten). Zudem beinhaltet der Kostenkennwert nicht die Errichtung des Interimsmarkts. Eine
Risikoreserve kann mit dem o.g. Kostenkennwert ebenfalls nicht abgedeckt werden.  

Nicht berücksichtigt sind des Weiteren ggf. anfallende Vergütungen / Entschädigung der 
SSKM aufgrund der zuvor beschriebenen Thematik bezüglich der Feuerwehrumfahrung 
und Schaffung der UG-Zufahrt. 

Der Kostenkennwert findet z.B. in der Veröffentlichung der Normalherstellungskosten des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom September 2012 erwar-
tungsgemäß keinen echten Vergleichswert. 
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Dennoch kann im Vergleich mit anderen z.B. in o.g. Veröffentlichung angegebenen Ge-
bäudearten und Gebäudetypen und unter Berücksichtigung des Baupreisindex sowie des
Regionalfaktors der ermittelte Kostenkennwert zunächst (also ohne Planungsgrundlage) 
als plausibel bewertet werden. 

Für die Summe der Betriebs- und Instandhaltungskosten gem. DIN 18960 ergibt sich ein 
Kostenkennwert von gerundet 155 € brutto / Brutto-Grundfläche. Objektmanagementkos-
ten sind hierbei nicht berücksichtigt. Zur Ermittlung des Kostenkennwerts wurde für die 
Instandhaltungskosten der Ansatz vom Wiederbeschaffungswert in Anlehnung an den Be-
richt zur Instandhaltung kommunaler Gebäude (veröffentlicht von: Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement) und in Abstimmung mit der Stadtkämmerei 
gewählt. Die Betriebskosten wurden über Kostenansätze und Erfahrungswerte der Markt-
hallen ermittelt. Die Erfahrungswerte wurden auf Plausibilität anhand des konkreten Kon-
zepts überprüft. 

Der o.g. Kostenkennwert erscheint dennoch zunächst (also ohne Planungsgrundlage) 
plausibel. 

Finanzierung der Investition

Selbst bei einer Verdoppelung der Gebühren wäre eine Refinanzierung der angenomme-
nen Investitionskosten innerhalb der nächsten Jahrzehnte nicht darstellbar. 

Bei der Diskussion zur wirtschaftlichen Situation der Märkte und der Finanzierung der 
notwendigen Investition muss aber bedacht werden, dass die festen Münchner Lebens-
mittelmärkte nicht mit normalen Gewerbeimmobilien vergleichbar sind. Der Markt am Eli-
sabethplatz hat ebenso wie die drei übrigen festen Münchner Märkte wichtige, monetär 
nicht zu bewertende und von den MHM nicht wirtschaftlich nutzbare Funktionen innerhalb
der Stadt. Die festen Lebensmittelmärkte sind nicht nur Orte zum Einkaufen, sondern 
auch öffentliche Orte von städtebaulicher und gesellschaftlicher Bedeutung, also Orte für 
die Bürgerinnen und Bürger um sich auszutauschen, zu diskutieren und politisieren. Alle 
festen Märkte sind - wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung – historisch wichtige 
Plätze, die touristisch von Bedeutung sind. Die soziokulturelle Bedeutung der festen 
Märkte spiegelt sich im großen Engagement für und auch in den Ängsten der Bürger-
schaft um ihren jeweiligen Stadtteilmarkt wider. Die Landeshauptstadt München möchte 
daher auf die festen Lebensmittelmärkte nicht verzichten, sondern sie vielmehr stärken 
und zukunftsfähig machen.

Vor diesem Hintergrund ist es legitim, wenn die Landeshauptstadt die notwendigen Inves-
titionen für den Markt am Elisabethplatz, die die MHM aufgrund der Ertragssituation nicht 
leisten kann, aus dem Hoheitshaushalt finanziert. Der Mittelbedarf für die Maßnahmen 
wird von den MHM im Rahmen der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2018 dargestellt mit 
dem Ziel, diesen in die Haushaltsaufstellung 2018 aufzunehmen.
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Laufender Betrieb

Aktuell ist der laufende Betrieb des Marktes am Elisabethplatz defizitär. Analog zur Opti-
mierung der Strukturen für den Betrieb der Großmarkthalle sind Verbesserungen beim 
Betrieb der Märkte notwendig. Ziel der Optimierung ist der kostendeckende Betrieb nach 
Umsetzung der Ertüchtigung des Marktes. Dabei gilt es die Leistungsfähigkeit der Händ-
lerinnen und Händler im Auge zu behalten. Die Überlassungsentgelte sollen für den künf-
tigen Betrieb gemäß KAG kostendeckend kalkuliert werden. 

Finanzierung der Planungsleistungen

Die voraussichtlichen Planungskosten für die durchzuführende Vorplanung wurde im 
Wirtschaftsplan der MHM für 2017 berücksichtigt. Die Kosten für die Projektentwicklung 
sind im Haushalt 2017 veranlagt.

8. Europarechtliche Zulässigkeit der Finanzierung 

Die Fragestellungen, ob die Finanzierung vor dem Hintergrund des europäischen Beihil-
ferechts zulässig ist, wird derzeit von der Deloitte GmbH geprüft. Bis zum Projektauftrag 
ist diese Frage geklärt.

9. Anwohnerstellplätze

Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2115 vom 
20.07.2016 hat der Stadtrat das Kommunalreferat gebeten, die Machbarkeit für ein zwei-
tes Tiefgeschoss unter dem Markt am Elisabethplatz als Anwohnergarage mit circa 50 
Stellplätzen im Rahmen der Machbarkeitsstudie für den Markt mit zu untersuchen. 

Zur Überprüfung der Unterbringung von ca. 50 Anwohnerstellplätzen wurde grundriss-
gleich zum ersten Untergeschoss ein zweites Untergeschoss dargestellt. 

Demnach könnten in einem zweiten Untergeschoss unter der Marktfläche circa 47 Stell-
plätze realisiert werden. Das zweite Untergeschoss würde dann ebenfalls von der Tiefga-
rage der SSKM her angefahren werden. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass mit erheblichen bautechnischen Schwierigkeiten auf-
grund des Grundwasserflurabstands von ca. 3,50 m gerechnet werden muss. Das zweite 
Untergeschoss wäre komplett im Grundwasser gegründet. Dieser Sachverhalt trifft natür-
lich auch für das zweite Untergeschoss des Neubaus der SSKM zu. Die Auflast durch die
Gebäude für im Wasser gegründete Bauteile ist aber im Bereich des Markts erheblich ge-
ringer gegenüber der Auflast, die die Neubebauung der SSKM mit sich bringt. Zudem ge-
staltet sich der haustechnische Aufwand vor allem in den Bereichen Brandschutz und 
Lüftung für eine Tiefgarage in einem zweiten UG deutlich aufwendiger als für ein erstes 
UG. 

Das Verhältnis von herstellbaren Stellplätzen zum bautechnischen (Grundwasserstand) 
und technischen (z.B. Lüftung, Brandschutz) Aufwand ist für ein zweites Garagenge-
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schoss unter dem Markt sehr ungünstig. Die Finanzierung der Anwohnertiefgarage im 
zweiten UG unter den Marktflächen ist aktuell nicht darstellbar. Unter der Annahme des 
vorgenannten Kostenkennwerts (nur für die Kostengruppen 300 und 400) und einer 
Brutto-Grundfläche von ca. 1.646 m² (Tabelle 5) liegen die Kosten bereits sehr deutlich 
über den möglichen Zuschüssen (maximal 40.000 €/ Stellplatz) aus Stellplatzablösemit-
teln. Hinzu kommt, dass sich durch den Bau eines zweiten Untergeschosses die Bauzeit 
für den Markt verlängert.

Der Bau eines zweiten Untergeschosses unter dem Markt für Anwohnerstellplätze kann 
daher beim jetzigen Planungsstand nicht empfohlen werden.

Die SSKM waren im Rahmen ihres Planungswettbewerbs aufgefordert, die Bedarfsde-
ckung in der zweigeschossigen Tiefgarage des Neubaus der SSKM zu überprüfen, da 
hier ohnehin ein zweites Untergeschoss errichtet wird. Mit dem am 10.02.2017 ausge-
wählten Entwurf können die benötigten Anwohnerstellplätze im Neubau der SSKM reali-
siert werden.

10. Weiteres Vorgehen

Durchführung der weiteren Planung 

Für die bisherige Projektentwicklung mit Machbarkeitsstudie hat die Münchner Gesell-
schaft für Stadterneuerung mbH (MGS) das Projektmanagement entsprechend dem Be-
schluss vom 18.07.2013 (siehe Ziffer 2 Seite 4) übernommen. Bei der MGS ist somit ein 
tiefgehendes Wissen um die Anforderungen an die Marktertüchtigung und die Zusam-
menhänge bereits vorhanden. Bei der Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie und den vor-
bereitenden Arbeiten für das Nutzerbedarfsprogramm war das Baureferat bisher nicht als 
städtische Dienstleisterin tätig. die Verantwortlichkeit liegt bei der MGS. Wie das Baurefe-
rat mitteilt, „ist [es] nicht Usus, dass das Baureferat ein Projekt, dessen Grundlagen an-
dere erarbeitet haben, übernimmt.“

Da sowohl aus bautechnischen Gründen als auch aus Marktinteresse eine parallele bzw. 
gemeinsame Abwicklung der beiden benachbarten Bauvorhaben anzustreben ist, sind 
weitere Verzögerungen im Projektverlauf, wie etwa durch erforderliche Einarbeitungszei-
ten in die Materie zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund hat das Baureferat am 01.02.2017 vorgeschlagen, dass das 
Kommunalreferat – Markthallen die MGS mit den weiteren Projektmanagementleistungen
für die folgenden Planungsphasen beauftragt. Die Synergieeffekte, die durch die weitere 
Beauftragung der MGS entstehen, würden sich auch entspannend auf die Bewältigung 
des, bedingt durch die Baumaßnahme der Stadtsparkasse, engen Zeitplans auswirken. 

Das Kommunalreferat akzeptiert diesen Vorschlag. 

Die MGS hat sich grundsätzlich bereit erklärt die benötigte Projektmanagementleistungen
zu übernehmen.
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Terminsituation, Abhängigkeiten

Die Umsetzung der Umstrukturierung des Marktes gemäß Variante 2 der Machbarkeits-
studie steht in Abhängigkeit zur Umsetzung der südlich angrenzenden Neubebauung der 
SSKM.

Wie bereits von Marktkaufleuten und dem Bezirksausschuss im Austausch mit den Markt-
hallen formuliert, sollen die beiden Baumaßnahmen gleichzeitig umgesetzt werden, um 
Beeinträchtigungen aus dem Bauablauf (z.B. Lärm, Staub) gegenseitig möglichst gering 
zu halten. Bauabläufe und bautechnische Randbedingungen sind ebenfalls zwingend zu 
beachten. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit für eine Parallelität der Maßnahmen-
durchführung.

Zusammen mit der SSKM wurde bereits ein möglicher Bauablauf skizziert. Hierbei sind 
die wesentlichen Zwangspunkte:
• Bautechnische und zeitliche Abstimmung der Herstellung der Baugrube einschl. Was-

serhaltung für das Tiefgeschoss.
• Minimierung der Dauer des Betriebs des Interimsmarkts.

Bautechnisch anspruchsvoll ist die Errichtung der beiden Baugruben. Aufgrund des 
Grundwasserflurabstands von nur ca. 3,50 m werden nach aktuellen Überlegungen eine 
gemeinsame Baugrube und eine gemeinsame Wasserhaltung favorisiert. 

Der Interimsmarkt muss eingerichtet werden, sobald die Abbrucharbeiten des Umspann-
werks im nördlichen Bereich beginnen. Nach dem derzeit abgestimmtem Bauablauf wird 
dies circa Mitte 2019 erforderlich werden. Der Interimsmarkt kann erst wieder aufgelas-
sen werden, wenn die Händlerinnen und Händler wieder zurück in die neuen Marktstände
ziehen können. Nach aktuellen Überlegungen zum Bauablauf wird dieser Zeitraum circa 
zwei Jahre in Anspruch nehmen. Die Fertigstellung des Markts ist momentan im 3. Quar-
tal 2021 terminiert. Die Herstellung der Oberflächen der Feuerwehrumfahrung wird mit ei-
nem Nachlauf von circa einem Quartal angesetzt.

Insbesondere aufgrund der o.g. Punkte ist die Gleichzeitigkeit der Umsetzung beider 
Baumaßnahmen zwingend. Die Planungen zum Markt müssen nach Beschlussfassung 
zügig aufgenommen werden, wenn dieses Ziel gehalten werden soll.

11. Empfehlungen und Anfragen der Bürgerversammlung vom 06.10.2016, 
Petition pro-elisabethmarkt.de

Die Empfehlungen aus der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 04 – Schwabing-West 
vom 06.10.2016 wurden formal bereits mit Beschluss des Kommunalausschusses vom 
21.06.2017 gemäß Art. 18 Abs. 4 GO behandelt. In der Beschlussvorlage wurde jedoch 
zugesichert, diese Empfehlungen zusammen mit der Konzeptfreigabe zum Elisabeth-
markt nochmals inhaltlich aufzugreifen. 
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Empfehlung Nr. 14-20 / E 01135:
Die von Frau Stadträtin Dr. Menges geleitete Bürgerversammlung hat entschieden, dass 
die „Gründe, warum bis jetzt immer nur die Argumente der Markthallen (Hygiene, Brand-
schutz, etc.) für den Abriss gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert wurden, die viel 
essentielleren Begehrlichkeiten der Stadtsparkasse auf den Zugriff auf Teile der Grund-
stücksfläche des Elisabethmarktes bisher von der Stadt aber nicht dargelegt wurden“, of-
fengelegt werden. Weiterhin wird „die Offenlegung der finanziellen Einbußen (= vermin-
derte Baumasse), die der Stadtsparkasse entstehen, wenn sie die auf dem Elisabeth-
markt geplante Feuerwehrzufahrt auf ihrer eigenen Grundstücksfläche einrichten müsste“
beantragt. Ferner soll mitgeteilt werden, ob die 50 Anwohnerstellplätze, deren Realisier-
barkeit in einem zweiten TG unter dem Markt untersucht wird, dem Stellplatznachweis 
der Stadtsparkasse dienen sollen.

Die MHM nehmen hierzu wie folgt Stellung:

Über die beabsichtigten Baumaßnahmen auf dem SWM Areal wurde die Öffentlichkeit 
durch eine Pressemitteilung der SWM im März 2013 informiert. Die Maßnahme war be-
reits Gegenstand der Bürgerversammlung vom 01.10.2013. Die Markthallen hatten bei 
der öffentlichen Informationsveranstaltung am 07.07.2015 die Auswirkungen und 
Zwangspunkte der Maßnahme auf dem südlich an den Markt grenzenden Grundstück 
dargelegt. 

Die ca. 50 Anwohnerstellplätze, deren Realisierbarkeit in einem zweiten Untergeschoss 
zu prüfen war, dienen nicht dem Stellplatznachweis der SSKM-Baumaßnahme. Sie stün-
den ausschließlich Anwohnerinnen und Anwohnern der umgebenden Wohnbebauung zur
Verfügung. 

Zur Frage der Feuerwehrdurchfahrt verweisen wir auf die Beantwortung der Empfehlung 
Nr. 14-20 / E 01139 durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung.

Die Stadtsparkasse München nimmt zur Frage der finanziellen Auswirkungen wie 
folgt Stellung:

„Ein umfangreiches Baurecht auf dem Grundstück liegt im Interesse der Stadt und unab-
hängig davon, wer Eigentümer des Grundstückes des alten Umspannwerks ist. Über 
Auswirkungen eines verminderten Baurechts können zum derzeitigen Zeitpunkt noch kei-
ne Aussagen getroffen werden, da der Umfang des Baurechts erst im Zuge des Bebau-
ungsplans festgelegt wird.“

Empfehlung Nr. 14-20 / E 01136:
Es wurde beantragt, dass „die Vorlage von Planungen einer Sanierung im Bestand als Al-
ternative gegenüber den beiden Plan-Varianten 1 und 2 des Planungsbüros Bogevischs“ 
erfolgen soll.
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Die MHM nehmen wie folgt Stellung:

Bereits am 01.10.2013 billigte die Kommission für Stadtgestaltung das städtebauliche 
Konzept, das die SSKM realisieren möchte. Diese Maßnahme hat somit mit Beginn der 
Machbarkeitsstudie den Rahmen gesteckt, der bei den folgenden Überlegungen zu be-
achten war. Die Sanierung im Bestand wurde grundsätzlich anhand der Flächenbilanzen 
mit Bezug auf die Projektziele überprüft (siehe Ziffer 4.2.2.). Eine Sanierung im Bestand 
bei gleichzeitigem Erhalt der Projektziele ist angesichts der Projektrandbedingungen kei-
ne Option.

Empfehlung Nr. 14-20 / E 01137:
Es wurde beantragt, dass eine Aufklärung zur Frage erfolgt, „wie ein voraussichtlich so 
extrem teures und umfangreiches und luxuriöses Projekt (den Händlern wird ihre Ware 
per Lift aus der Tiefgarage angeliefert) in den kronisch defizitären Etat der Landeshaupt-
stadt München passt“.

Die MHM nehmen wie folgt Stellung:

Das Projekt Zukunftskonzepte für die festen Münchner Lebensmittelmärkte hat Lösungen
für die marktgefährdenden Defizite, die bei der ersten Untersuchung des TÜV Rheinland 
identifiziert und im Rahmen der Machbarkeitsstudie näher betrachtet wurden, gesucht 
und dargestellt. Die Machbarkeitsstudie orientiert sich an den rechtlichen Anforderungen 
an z.B. Lebensmittelhygiene und Arbeitsschutz, an betrieblich-logistischen Anforderungen
des ansässigen Handels sowie an den Anforderungen und Chancen für den Markt und 
das Stadtviertel, die durch die angrenzende Wohnungsbaumaßnahme generiert werden. 
Luxuriöse Lösungen wurden nicht betrachtet. Die Stadtkämmerei ist in den Prozess ein-
gebunden.

Empfehlung Nr. 14-20 / E 01138:
Ein Bürger ist „der Überzeugung, dass mit dem Verlust der typischen Markthäuschen mit 
ihren ausladenden Dächern und Markisen der Charakter und das Flair des Elisabeth-
marktes ein für alle Mal verloren gehen und sich innerhalb des geplanten Marktes nicht 
wieder herstellen lasse.“ Er geht davon aus, „dass moderne Anforderungen für den Be-
trieb von Lebensmittelläden und Ständen zur Verköstigung in den bestehenden baulichen
Strukturen erfüllt werden können und nicht das Ende des Marktbetriebes bedeuten müs-
sen“. Die Bürgerversammlung hat beschlossen, dass der Stadtrat gebeten wird, „den 
Sachverhalt unter diesen Aspekten neu zu überdenken und sich in den zuständigen Gre-
mien für den Erhalt der Marktstände am Elisabethplatz einzusetzen“. 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Der Markt am Elisabethplatz, wie wir ihn heute wahrnehmen, wird im wesentlichen von 
den Händlern geprägt. Die Kleinteiligkeit der bestehenden Marktbebauung mit den typi-
schen auskragenden Dächern bietet jedem Händler die Möglichkeit, seinen Stand indivi-
duell nach seinen Anforderungen zu gestalten und sich mit seinen Angeboten nach au-
ßen zu präsentieren. Der bauliche Bestand und die räumliche Anordnung der Marktstän-
de ist nach bisherigen Untersuchungen der Planer und Erkenntnis der Markthallen, die 
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die Lebensmittelmärkte seit Jahrzehnten betreiben, weniger für den Erfolg des Marktes 
verantwortlich, als das Engagement der Händlerinnen und Händler, mit dem hier teilweise
widrige Verhältnisse (ungünstige Lage in der zweiten Reihe, fehlende Freiflächen, unge-
nügende Lager- und Sanitärflächen) kompensiert werden. Gleichwohl wurde bei der Plan-
studie von bogevischs buero darauf geachtet, charakteristische bauliche Merkmale auch 
bei einem Neubau wieder möglich zu machen. Dazu zählen zu allererst die Gruppierung 
mehrerer kleiner eingeschossiger Marktgebäude auf dem Markt und genügend Raum für 
die Ausbildung auskragender Dächer und Markisen. Die mehrseitige Orientierung der 
Marktstände zu den Rändern des Marktes (Sichtbarkeit) und zueinander wird ebenfalls 
bei einem Neubau ermöglicht. Darüber hinaus bietet ein Neubau die Möglichkeit, weitere 
Flächen im Freien für den Markt nutzbar zu machen, indem die Kraftfahrzeugstellplätze in
einer Tiefgarage angeordnet werden und indem ein neuer Freiraum mit hoher Aufent-
haltsqualität zwischen dem Markt und dem neuen SSKM-Gebäude entsteht. Nicht zuletzt 
werden außerdem die funktionalen Aspekte des Marktes verbessert: Dringend benötigte 
zusätzliche Lagerflächen werden geplant, sowie Sanitärräume für Händlerschaft, Kundin-
nen und Kunden.  

Empfehlung Nr. 14-20 / E 01139:
Eine Bürgerin geht davon aus, dass es ein Ausnahmefall ist, dass die Feuerwehr nicht 
ausschließlich Flächen innerhalb des privaten Baugrundstücks als Feuerwehrfläche nutzt.
Die Bürgerversammlung hat entschieden, dass eine „Klärung und Bekanntgabe der 
Gründe, warum hier zu Gunsten der Stadtsparkasse eine Ausnahme gemacht wird“, er-
folgen soll.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HAII teilt hierzu mit (unter dem Vor-
behalt des noch durchzuführenden Bebauungsplanverfahrens, in dem es durch Äußerun-
gen und Stellungnahmen noch zu Änderungen kommen kann): 

„Bereits 2013 wurde für das Grundstück der (SSKM) Stadtsparkasse München (damals 
noch im Eigentum der Stadtwerke München GmbH -SWM) eine städtebauliche Machbar-
keitsstudie durchgeführt und in der Kommission für Stadtgestaltung vorgestellt. Darauf 
aufbauend wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr.
2115 in der Vollversammlung des Stadtrats am 20.07.2016 gefasst.

Die Feuerwehrzufahrt ist grundsätzlich abhängig vom Standort des Grundstücks und der 
Konzeption des Gebäudes. Das Grundstück der SSKM liegt in einem der am dichtesten 
besiedelten Gebiete Münchens. Die zu schaffenden Frei- und Erholungsräume im Hof 
bedürfen deshalb besonderer Qualitäten. Das Befahren des Innenhofes durch Rettungs-
fahrzeuge muss wegen der beengten Freiflächensituation ausgeschlossen werden.

Die neue Bebauung der SSKM wird voraussichtlich im Mittel zwei Meter hinter der aktuel-
len Bebauung bzw. Grundstücksgrenze liegen. Die Marktfläche ist im rechtsverbindlichen
Bebauungsplan Nr. 259 als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die Feuerwehrzufahrt 
wird insgesamt 8,50 Meter breit sein. Davon liegen zirka 2 Meter auf dem Grundstück der
SSKM und zirka 6,50 Meter auf der Fläche des Marktes. Die Fahrbahn für das Feuer-
wehrfahrzeug muss 3,50 Meter breit sein, der Rest der Fläche wird als Abstand zum Ge-
bäude bzw. als Schwenkbereich für die Leiter benötigt. 
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Die gesamte Fläche ist für Marktbesucherinnen und Marktbesucher frei zugänglich und 
kann als attraktive Zone zwischen den Läden im Neubau und den Marktständen gestaltet
werden. Der Bereich wird auch als Anlieferzone für den Markt dienen. Es ist eine Parkta-
sche für LKWs vorgesehen. Die Verkaufsflächen des Marktes werden dabei nicht verklei-
nert. In der Neukonzeption der Marktflächen stehen allen aktuellen Marktbetreibern Ver-
kaufsflächen zur Verfügung.“

Empfehlung Nr. 14-20 / E 01140:
Es wurde beantragt offenzulegen, ob es sich um einen Kaufvertrag handelt, „in welchem 
das Eigentum der auf dem Elisabethplatz befindlichen Fläche (Feuerwehrzufahrt) an das 
Nachbargrundstück (Münchner Stadtsparkasse) übertragen wird“ oder ob „ein Weg- und 
Fahrrecht, […] zu Gunsten der Stadtsparkasse und zu Lasten des Elisabethmarktes als 
Grunddienstbarkeit im Grundbuch des Elisabethmarktes eingetragen wird“. Es wird bean-
tragt, den „Kaufpreis bzw. die Entschädigung, die der Eigentümer des Elisabethmarkt-
grundstückes für den Verkauf oder die Dienstbarkeit erhalten soll“ offenzulegen sowie 
mitzuteilen, ob „ein rechtskräftiger Vertrag über dieses Grundstücksgeschäft bereits ab-
geschlossen“ wurde, bzw. wann er abgeschlossen werden soll. 

Das Kommunalreferat nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Im Rahmen der Neubebauung des ehemaligen Stadtwerkegeländes und der Umgestal-
tung des Marktes am Elisabethplatz wird auch die wegemäßige Erschließung neu gere-
gelt. Die Beteiligten werden sich dabei gegenseitig Dienstbarkeiten für die neuen Er-
schließungswege einräumen. Die vertraglichen Abstimmungen hierzu sind noch nicht ab-
geschlossen. Die Höhe der Entgelte für die gegenseitige Einräumung von Dienstbarkei-
ten wird derzeit über das Bewertungsamt ermittelt. 

Anfrage Nr. 14-20 / Q 00279:
Eine Bürgerin stellt die Frage, ob „die Stadt München bereit [ist,] einen Plan für eine sanf-
tere Renovierung des Elisabethmarktes und die damit einhergehende Erhaltung der 
Marktstände in ihrer ursprünglichen Form darzulegen“.

Stellungnahme der MHM:

Bezüglich der Frage zur Möglichkeit einer Bestandssanierung verweisen wir auf die Stel-
lungnahme zur Empfehlung Nr. 14-20 / E 01136. 

Anfrage Nr. 14-20 / Q 00280:
Eine Bürgerin möchte wissen, warum nur zwei Varianten für die Sanierung, die beide den
Abriss vorsehen, betrachtet wurden und nicht wenigstens ein Vorschlag für eine behutsa-
me Bestandssanierung vorliegt. Ferner stellt sie die Fragen, wieso „die Marktstandlpäch-
ter nicht in die Vorüberlegungen miteinbezogen“ und die „West-Schwabinger nicht über 
diesen Abriss informiert“ wurden und warum „nicht frühzeitig für Transparenz gesorgt“ 
wurde.
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Stellungnahme der MHM:

Bezüglich der Frage zur Möglichkeit einer Bestandssanierung verweisen wir auf die Stel-
lungnahme zur Empfehlung Nr. 14-20 / E 01136. 

Die Händlerinnen und Händler sind in den Prozess laufend eingebunden, wurden und 
werden regelmäßig informiert und haben jederzeit die Möglichkeit kritischer Nachfrage. 
Seit 2009 fanden acht projektbezogene Veranstaltungen mit der Händlerschaft statt, fünf 
Rundschreiben wurden verteilt, während acht Sitzungen befasste sich der Bezirksaus-
schuss mit dem Markt und sechs projektbezogene Beschlüsse wurden vom Stadtrat ge-
fasst. Über das Projekt und die Auswirkungen der Wohnungsbaumaßnahme wurde die 
Öffentlichkeit von Seiten der MHM bereits beim Workshop am 07.07.2015 informiert.

Petition „Pro-Elisabethmarkt – Eine Initiative gegen den geplanten Abriss des 
Marktes“

Die Petition „Pro-Elisabethmarkt – Eine Initiative gegen den geplanten Abriss des Mark-
tes“ ist mit folgendem Text an die Bürgerinnen und Bürger herangetreten: „Die Bürger 
von Schwabing fordern, dass sich der Stadtrat der Stadt München und der Bezirksaus-
schuss 4 (Schwabing-West) für den Erhalt der „Markt-Standl“ am Elisabethmarkt – und 
zwar in ihrer jetzigen Form und an ihrem jetzigen Standort – einsetzt und den geplanten 
Totalabriss der Marktstände verhindert, damit dadurch der Flair und der besondere Char-
me dieses geschichtsträchtigen Schwabinger Platzes erhalten bleibt.“

Im vorangegangenen Vortrag wurden die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Markter-
neuerung sowie die zu erwartenden Mehrwerte für die Zukunftsfähigkeit des Elisabeth-
marktes, insbesondere auch die Synergien, die die benachbarten Vorhaben mit sich brin-
gen und die unwiderlegbar erheblichen Zugewinne für Stadt und Stadtteil ausführlich dar-
gestellt. Darum soll der Petition nach einer Konzeptvariante, die den Erhalt der Bestands-
bauwerke als Alternative zu den derzeitigen Planungen zugrunde legt und damit den Er-
halt der Bausubstanz über den Erhalt der Händler- und Sortimentsstruktur stellt, nicht 
stattgegeben werden. 

12. Entscheidungsvorschlag

Das Kommunalreferat – Markthallen München wird beauftragt, den Markt am Elisabeth-
platz auf Basis der vorgelegten Machbarkeitsstudie – Variante 2 neu zu strukturieren und 
zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebs während der Baumaßnahmen den Interimsmarkt
wie vorgeschlagen zu realisieren.

Hierzu wird auf Grundlage der Machbarkeitsstudie das vorläufige Nutzerbedarfspro-
gramm für den Neubau des Marktes am Elisabethplatz mit einem Tiefgeschoss ausfor-
muliert und darauf aufbauend eine Vorplanung mit qualifizierter Kostenschätzung ausge-
arbeitet.

Die Finanzierung der Neubaumaßnahme muss über den Hoheitshaushalt erfolgen.
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Entsprechend der in Ziffer 6 vorgetragenen Handlungsempfehlungen werden nach Maß-
nahmenumsetzung Zuweisungen grundsätzlich unbefristet erteilt, Sondervereinbarungen 
mit 10-15 jähriger Befristung sind möglich.

Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH wird beauftragt, die Projektmana-
gementleistungen für die weiteren Planungs- und Realisierungsschritte der Maßnahme 
durchzuführen

Der Petition „Pro-Elisabethmarkt – Eine Initiative gegen den geplanten Abriss des Mark-
tes“ wird nicht stattgegeben.

13. Abstimmungsgespräche, Händlerversammlungen, Bürgerinformation

Während der Projektphase der Machbarkeitsstudie wurden die Händlerinnen und Händler
wiederholt im Rahmen von Händlerversammlungen über die Entwicklungen und Fort-
schritte informiert und laufend eingebunden. Projektspezifische Händlerversammlungen 
fanden statt am 03.06.2014, 02.07.2015, 26.01.2016 und vor Einreichung des Antrag auf 
Vorbescheid am 28.06.2016. Zusätzlich fand ein Austausch mit Bezirksausschuss und 
Händlerinnen und Händlern im Rahmen eines Workshops am 12.05.2015 statt. Daneben 
gab es mit den gewählten Händlervertretern wiederholt Gespräche zum Projekt. Darüber 
hinaus haben Vertreterinnen und Vertreter der MHM und des Projektteams am sogenann-
ten Händlerstammtisch (regelmäßiges Treffen der Händlergemeinschaft) teilgenommen. 
Vertreterinnen und Vertreter der Händlerschaft wurde auch die Gelegenheit gegeben, an 
einem Pressegespräch des Ersten Werkleiters am 08.03.2016 teilzunehmen. Am 
12.10.2016 hatten Händlerinnen und Händler im Rahmen einer Ortsbegehung mehrerer 
Stadtrats- und Bezirksausschussmitglieder die Gelegenheit zum Meinungsaustausch 
wahrgenommen. 

Neben den Händlerversammlungen haben die Planer im Rahmen der Bedarfserhebung 
Einzelinterviews mit allen Standbetreiberinnen und -betreibern durchgeführt. 

Eine erste Bürgerinformationsveranstaltung zum Projekt, an der neben Bezirksaus-
schussmitgliedern auch Händlervertreter teilnahmen, fand am 07.07.2015 in Räumen des
Gisela-Gymnasiums statt. Eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung fand am 
09.03.2017 statt. 

14. Weitere Abstimmungen und Beteiligung

14.1. Beteiligte Referate 

Die Stadtkämmerei hat die Beschlussvorlage im Entwurf erhalten, konnte aber eine end-
gültige Stellungnahme nicht mehr bis zur Drucklegung abgeben. Mit der Stadtkämmerei 
wurde daher vereinbart, den Inhalt der Stellungnahme in geeigneter Weise in der Sitzung 
des Kommunalausschusses bekanntzugeben.
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Das Baureferat hat die Beschlussvorlage zur Kenntnis erhalten und stimmt der Beauftra-
gung der MGS mit den weiteren Projektmanagementleistungen für die folgenden Pla-
nungsphasen zu.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat die Beschlussvorlage im Entwurf er-
halten, konnte aber eine endgültige Stellungnahme nicht mehr bis zur Drucklegung abge-
ben. Es wurde daher vereinbart, den Inhalt der Stellungnahme in geeigneter Weise in der
Sitzung des Kommunalausschusses bekanntzugeben.

Das Kreisverwaltungsreferat hat die Beschlussvorlage zur Kenntnis erhalten. Aus Sicht 
der Lebensmittelüberwachung besteht grundsätzlich Einverständnis. Das KVR bittet, die 
bauliche Umsetzung hinsichtlich der Hygienevorgaben jeweils mit der Lebensmittelüber-
wachung abzustimmen.

14.2. Behindertenbeirat

Die Beschlussvorlage wurde gemäß § 2 Abs. 3 Behindertenbeiratsatzung vor allem mit 
Blick auf die Barrierefreiheit (einschließlich Toiletten) dem Behindertenbeirat der Landes-
hauptstadt München zur Kenntnis gegeben.

14.3 Markthallenbeirat

Dem Markthallenbeirat wurde die Beschlussvorlage im Umlaufverfahren zur Kenntnis ge-
geben. 

15. Beteiligung der Bezirksausschüsse

In dieser Angelegenheit besteht ein Anhörungsrecht des Bezirksausschusses 4 Schwa-
bing-West. Der Bezirksausschuss hat die Vorlage in einer Sondersitzung am 15.03.2017 
behandelt. Eine Stellungnahme wird ggf. nachgereicht.

16. Unterrichtung der Korreferentin und des Verwaltungsbeirates

Der Korreferentin des Kommunalreferates, Frau Stadträtin Ulrike Boesser, und dem Ver-
waltungsbeirat, Herrn Stadtrat Hans Podiuk, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zu-
geleitet.

17. Termine, Fristen

Eine rechtzeitige Zuleitung der Beschlussvorlage gemäß Ziffer 2.7.2 der AGAM konnte
nicht erfolgen, weil zum Zeitpunkt der in der AGAM geforderten Anmeldefrist die erforder-
lichen stadtinternen Abstimmungen zu dieser Vorlage noch nicht abgeschlossen waren.
Eine Behandlung in der heutigen Sitzung muss jedoch erfolgen, um die weiteren Planun-
gen und Projektbearbeitung im Rahmen des gemeinsamen Zeitplans mit dem benachbar-
ten Projekt der SSKM zu gewährleisten.
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18. Beschlussvollzugskontrolle

Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, weil die Er-
gebnisse der Vorplanung dem Stadtrat zusammen mit dem Projektauftrag vorgelegt wer-
den.

II. Antrag des Referenten

1. Der Stadtrat nimmt den Vortrag zustimmend zur Kenntnis.

2. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, den Markt am Elisa-
bethplatz auf Basis der vorgelegten Machbarkeitsstudie - Variante 2 neu zu struktu-
rieren und zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebs während der Baumaßnahmen 
den Interimsmarkt wie vorgeschlagen zu realisieren.

3. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, das vorläufige Nutzer-
bedarfsprogramm auf Grundlage der Machbarkeitsstudie für den Interimsmarkt und 
den Neubau des Marktes am Elisabethplatz mit einem Tiefgeschoss auszuformulie-
ren und mit der Stadtkämmerei sowie dem städtischen Baudienstleister abzustim-
men. Auf Grundlage dieses Nutzerbedarfsprogramms wird eine Vorplanung mit quali-
fizierter Kostenschätzung ausgearbeitet.

4. Das Kommunalreferat wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung sowie der GWG München, die Münchner Gesellschaft für 
Stadterneuerung mbH (MGS) zu beauftragen, die Projektmanagementleistungen für 
die notwendigen Planungen auf Grundlage der Machbarkeitsstudie und des darauf 
aufzubauenden Nutzerbedarfsprogramms unter Berücksichtigung der zeitlichen und 
sachlichen Verknüpfungen mit dem Nachbarprojekt der Stadtsparkasse München zu 
erarbeiten.

5. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, den Projektauftrag her-
beizuführen.

6. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die notwendigen Neuordnungen der innerstäd-
tischen Grundstückszuordnungen durchzuführen und die notwendigen grundstücks-
spezifischen Vereinbarungen mit der Stadtsparkasse München herbeizuführen.

7. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, die Satzungsgrenzen 
gemäß der notwendigen Neuordnung anzupassen sowie die erforderlichen Satzungs-
änderungen für einen Marktbetrieb während und nach dem Umbau auszuarbeiten 
und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

8. Der Bereich zwischen dem Markt und der südlich angrenzenden künftigen Bebauung 
der Stadtsparkasse München (die sog. Feuerwehrdurchfahrt) soll als „öffentlicher 
Weg, Fußgängerbereich, Radfahrer und Lieferverkehr frei“ gewidmet werden. Das 
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Baureferat wird beauftragt, die hierzu notwendigen Schritte vorzubereiten und nach 
Umsetzung der Baumaßnahme durchzuführen. 

9. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, den vor Sanierungsbe-
ginn ansässigen Händlerinnen und Händlern für die Verkaufseinrichtungen auf dem 
Interimsmarkt Überlassungsvereinbarungen anzubieten, die Konditionen sind auszu-
arbeiten und den Händlerinnen und Händlern ggf. verbindlich zuzusichern.

10. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, den Händlerinnen und 
Händlern, die vor der Sanierung am Markt ansässig waren, für die neuen Marktstän-
de erneut unbefristete Zuweisungen anzubieten, sofern Unternehmen, handelnde 
und verantwortliche Personen sowie die Sortimente vor und nach Sanierung identisch
sind, eine verbindliche Zusicherung ist den Händlerinnen und Händlern ggf. auszu-
stellen.

10. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird ferner beauftragt, auch den Händ-
lerinnen und Händlern, die vor der Sanierung am Markt ansässig waren, jedoch an 
der Beschickung des Interimsmarktes nicht teilnehmen möchten, für die neuen Markt-
stände ebenfalls wieder unbefristete Zuweisungen anzubieten, sofern Unternehmen, 
handelnde und verantwortliche Personen sowie die Sortimente vor und nach Sanie-
rung identisch sind, eine verbindliche Zusicherung ist den Händlerinnen und Händlern
ggf. auszustellen.

11. Für die vorgenannten und unmittelbar durch die Baumaßnahme verursachten Zuwei-
sungsänderungen sollen die Verwaltungsgebühren gegenüber der sonstigen Verwal-
tungspraxis reduziert werden. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird be-
auftragt, die hierzu notwendigen Satzungsänderungen auszuarbeiten und dem Stadt-
rat zur Entscheidung vorzulegen.

12. Der Stadtrat stimmt den Ausführungen zur beihilferechtlichen Zulässigkeit zu.

13. Das Kommunalreferat - Markthallen München wird beauftragt, spätestens bis zur Vor-
lage des Projektauftrags die Optimierungspotentiale zu ermitteln und Umsetzungs-
strategien auszuarbeiten, um nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen einen 
kostendeckenden Betrieb der festen Lebensmittelmärkte zu ermöglichen.

14. Die Stellungnahmen zu den Empfehlungen der Bürgerversammlung des Stadtbezirks
04 - Schwabing West vom 06.10.2016 sind gemäß Art. 18 Abs. 4 GO behandelt.

15. Der Stadtrat hat die Einwände der Initiative „Pro-Elisabethmarkt – Eine Initiative ge-
gen den geplanten Abriss des Marktes“ bei seiner Entscheidung gewürdigt. Dem An-
liegen, die vorhandenen Marktstände am Elisabethplatz im gegenwärtigen Zustand zu
erhalten, wird nicht entsprochen. 

16. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss

nach Antrag

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der VV des 
Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Der Referent

Josef Schmid Axel Markwardt
2. Bürgermeister Berufsmäßiger Stadtrat
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IV. Abdruck von I. mit III.
über das Direktorium – II - Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei – II

z.K.

V. Wv. Kommunalreferat -   Markthallen München   

Kommunalreferat

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird be-
stätigt.

II. An
die Stadtkämmerei – I – 3
das Kreisverwaltungsreferat, HA I
das Baureferat
das Direktorium, D-II-BA Geschäftsstelle Mitte – Schwabing West
das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
das Kommunalreferat, BdR
das Kommunalreferat, KR-SB
das Kommunalreferat, KR-GL2
die Stadtsparkasse München, Immobilien- und Facilitymanagement
an den Behindertenbeirat 
z.K.

Am   _______________


