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Stichtag 31.12.2016 Anlage 2 a

Summe: 115

Adresse sonstiges

4 1 01.09.2000 Abriss und Neubau ja

16 3

20 Abriss und Neubau Abriss und Neubau nein ja

16 1 29.05.2016 nein

17 1 22.06.2016 nein belegt seit 01.01.2017

6 1 01.12.2015 Verzögerung belegt zum 16.01.2017

6 1 01.12.2015 Verzögerung belegt zum 01.02.2017 

6 1 01.12.2015 Verzögerung belegt zum 01.02.2017

25 7 01.05.2016 Verzögerung vier Wohnungen im Belegungsverfahren

14 7 01.04.2016 Verzögerung sechs Wohnungen im Belegungsverfahren

14 1 30.09.2014 geplanter Verkauf Nein
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Wohnungsverzeichnis GEWOFAG-Konzern

Wohnungen im Eigentum von: GEWOFAG Konzern

Stadt-
bezirk Anzahl WE Leerstand

seit
Grund des
Leerstands

Zwischennutzung möglich?
(Ja / Nein/
Begründung)

Geplante Maß-
Nahme

im Fall von 
Abbruch / 
Neubau: Anzahl 
der neu 
errichteten WE

Planmäßiger
Beginn der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2015

Planmäßiges
Ende der 

Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2015

Planab-
weichung 
gegenüber 

Berichts-stand 
31.12.2015,

(ja/nein)

Grund
für

Planab-
weichung

Neuer plan-
mäßiger

Beginn der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2016

Neues plan-
mäßiges
Ende der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2016

Maß-
nahme 

läuft 
bereits

Beginn
<= 3 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 6 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 9 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 12 Monate
Zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn > 12 
Monate

Zum 
Stichtag 

31.12.2016

Wagnerstraße 3, Rgb.

Wie bereits berichtet, sollte in der Wagnerstraße 
3 ein Pilotprojekt zur Errichtung von Wohnungen 
für städtische Dienstkräfte umgesetzt werden 
(Abriss und Neubau). Dieses Vorgehen wurde 
gestoppt und das Modellvorhaben wird nicht 
weiter verfolgt. 
Als alternative Maßnahme wird das 
Vordergebäude instandgesetzt. Das 
Rückgebäude (1 WE) kann auf Grund eines 
massiven Feuchtigkeitsschadens bis zum Beginn 
der Baumaßnahme nicht zwischenvermietet 
werden und wird im Zuge der Instandsetzung 
abgerissen. Die Sanierungsarbeiten beginnen im 
März 2017. Wiederbezugstermin ist 
voraussichtlich im Frühjahr 2018

Wiederbezug
2018

Rupertigaustraße 2, 
14-36

Feb 2010 -
August 2014

Sanierung/ 
Großmodernisierung

Wirtschaftlich nicht sinnvoll, da hohe 
Herrichtungskosten. Die Belastung im 
Sanierungsgebiet Ramersdorf ist darüber 
hinaus für mögliche Mieter sehr hoch.

Aufzugsanbau u. Aufstockung
zwei Wohnungen sind seit 16.01.2017 
vermietet; 
eine Wohnung befindet sich in der Belegung

Ludlstraße 1-15 
ungerade, 
Senftenauerstr. 1-5 
ungerade

91 Okt 2010 - 
Aug 2014

Durch strategischen Leerzug steigender 
Leerstand. Hohe Herrichtungskosten. 
Keine Vermietung bis Abriss. 
Zwischennutzung durch AWuM / 
Unterbringung Flüchtlinge bei derzeit 
53 Wohnungen

1 WE (443) mit 
373 MO

Abruch der 
Gebäude I.BA 
2016
II.BA 2017
III.BA 2017/18 

Beginn Neubau 
2017

Abschluß 
Neubau
2019

Abruch der 
Gebäude I.BA 
2016
II.BA 2017
III.BA 2017/18 

Beginn Neubau 
2017

Abschluß 
Neubau
2019

Innsbrucker Ring 72/IV 
Whg. 38 Nachlassklärung

Vermietung nach Nachlassklärung, Vorgang 
nun zur Vermietung über Sowon 
freigegeben. 

Kesselbergstraße 22/EG 
Whg. D

Nachlassklärung

Attenkoferstraße 11/III 
Whg. 05

Nein, da "Wohnen im Viertel" / 
Sondervergabe

Attenkoferstraße 2/III 
Whg. 17

Nein, da "Wohnen im Viertel" / 
Sondervergabe

Attenkoferstraße 51/III 
Whg. 45

Nein, da "Wohnen im Viertel" / 
Sondervergabe

Reindlstraße 47 Nein, da "Wohnen im Viertel" / 
Sondervergabe

Kreillerstraße 101 / 
Seebrucker Straße 18a

Nein, da "Wohnen im Viertel" / 
Sondervergabe

Poing - Friedensstraße 
14a

Aufgrund Strategiewechsel bleibt die 
Wohnung im Eigentum - Wiedervermietung 
erfolgt im ersten Quartal 2017
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