
Standortbestimmung und Umsetzung öffentlicher Ladeinfrastruktur IHFEM

Stand: 12.06.2017

Typ Stadtteil Standort (Mikroplanung) Makro-Suchfeld Besonderheit
Standort-

begehung
Ladesäule

Normal 01 Altstadt-Lehel Gewürzmühlstraße / Ecke Pfarrstraße U Lehel erfolgt

Normal 01 Altstadt-Lehel Pfarrstraße 1 U Lehel erfolgt

Normal 01 Altstadt-Lehel Liebigstr. 5 Bruderstraße / Christophstraße erfolgt

Normal 01 Altstadt-Lehel Liebigstr. 5 Bruderstraße / Christophstraße erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Bavariastraße 5a U Poccistr. erfolgt errichtet

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Bavariastraße 5a U Poccistr. erfolgt errichtet

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Reichenbachstr. 8 / Rumfordstr. 7 Tram Reichenbachplatz / Viktualienmarkt erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Reichenbachstr. 8 / Rumfordstr. 7 Tram Reichenbachplatz / Viktualienmarkt erfolgt

Multi 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Prielmayerstr. 3 U 4/5, Tram  HBF Multicharger erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Lindwurmstr. 11 Sendlinger Tor erfolgt errichtet

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Morassistr. 2 Tram/Bus/S Isartor erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Morassistr. 10-14 Tram/Bus/S Isartor erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Am Glockenbach Am Glockenbach Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Goetheplatz U Goetheplatz Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Multi 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Goetheplatz U Goetheplatz Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM. Multicharger erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Zenettiplatz Zenettiplatz Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt Zenettiplatz Zenettiplatz Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal 03 Maxvorstadt Schellingstr. 106 Ecke Augustenstr. U Josephspl. erfolgt errichtet

Normal 03 Maxvorstadt Theresienstr. 53 U Theresienstr. erfolgt errichtet

Normal 03 Maxvorstadt Barerstr. 41 Tram Pinakotheken erfolgt

Normal 03 Maxvorstadt Schellingstr. 10 U Universität erfolgt

Normal 03 Maxvorstadt Lothstraße 64 Tram Hochschulen erfolgt errichtet

Normal 03 Maxvorstadt Lothstraße 64 Tram Hochschulen erfolgt errichtet

Normal 03 Maxvorstadt Schellingstr. 149 - 151 Schellingstraße / Schleißheimer Straße erfolgt

Normal 03 Maxvorstadt Schellingstr. 149 - 151 Schellingstraße / Schleißheimer Straße erfolgt

Normal 04 Schwabing-West Elisabeth-Kohn-Straße/Centa-Herker-Bogen terminiert

Normal 04 Schwabing-West Tram Ackermannstraße terminiert

Normal 04 Schwabing-West Parzivalplatz/Leopoldstr. 153 U Bahn  Petuelring Austausch GE-Säule, Standort aus dem E-Plan nicht notwendig

Normal 04 Schwabing-West Karl-Theodor-Str. gegenüber 47 U Bonner Platz erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Karl-Theodor-Str. gegenüber 47 U Bonner Platz erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Karl-Theodor-Str. gegenüber 47 U Bonner Platz erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Hiltenspergerstr. gegenüber 51 Ecke Hohenzollernstr. U Hohenzollernpl. erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Hiltenspergerstr. gegenüber 51 Ecke Hohenzollernstr. U Hohenzollernpl. erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Winzererstraße 90/92 Tram Nordbad erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Winzererstraße 90/92 Tram Nordbad erfolgt errichtet

Normal 04 Schwabing-West Kathi-Kobus-Str. 3 Tram Barbarastr. Austausch GE-Säule, Standort aus dem E-Plan nicht notwendig

Normal 04 Schwabing-West Bauerstr. 4 Tram Kurfürsten-/Elisabethplatz Austausch GE-Säule, Standort aus dem E-Plan nicht notwendig

Normal 04 Schwabing-West Birnauerstr. 3 U Petuelring Austausch GE-Säule, Standort aus dem E-Plan nicht notwendig errichtet
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Normal 05 Au-Haidhausen Seeriederstraße 29 U/Tram/Bus Max-Weber-Pl. erfolgt errichtet

Normal 05 Au-Haidhausen Seeriederstraße 29 a U/Tram/Bus Max-Weber-Pl. erfolgt errichtet

Normal 05 Au-Haidhausen Falkenstr. 32-34 U/Bus Kolumbuspl. erfolgt

Normal 05 Au-Haidhausen Falkenstr. 32-34 U/Bus Kolumbuspl. erfolgt

Normal 05 Au-Haidhausen Rosenheimer Platz 6/Steinstr. Tram/S Rosenheimer Pl. (Gasteig) erfolgt errichtet

Normal 05 Au-Haidhausen Rosenheimer Platz 6/Steinstr. Tram/S Rosenheimer Pl. (Gasteig) erfolgt errichtet

Normal 05 Au-Haidhausen Mariahilfplatz 13/Ostseite Tram Regerplatz erfolgt

Normal 05 Au-Haidhausen Mariahilfplatz 13a/Ostseite Tram Regerplatz erfolgt

Normal 05 Au-Haidhausen Pariser Str. geg HSNr. 17 (Park/Spielplatz) S-+U-Bahn Ostbahnhof erfolgt

Normal 05 Au-Haidhausen Pariser Str. geg HSNr. 17 (Park/Spielplatz) S-+U-Bahn Ostbahnhof erfolgt

Multi 05 Au-Haidhausen Pariser Str. 30 S+U-Bahn Ostbahnhof Multicharger erfolgt

Normal 06 Sendling Implerstraße 28 U Implerstr. im Grünstreifen, Genehmigung durch BAU erfolgt erfolgt errichtet

Normal 06 Sendling Urbanstraße 2 U Brüdermühlstr. erfolgt errichtet

Normal 06 Sendling Urbanstraße 6 U Brüdermühlstr. erfolgt

Normal 06 Sendling Bus Herzog-Ernst-Platz terminiert

Normal 06 Sendling Kidlerplatz U Harras Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal 06 Sendling Kidlerplatz U Harras Umsetzung im Bundesprojekt City2Share bis 04/2018, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal 07 Sendling-Westpark Bus Johann-Clanze-Straße terminiert

Normal 07 Sendling-Westpark Pählstr.2/Waldfriedhofstr. 115 Waldfriedhof/Würmtalstr. erfolgt

Normal 07 Sendling-Westpark Sachsenkammstr. 2 U6 Partnachplatz erfolgt

Normal 07 Sendling-Westpark Sachsenkammstr. 2 U6 Partnachplatz erfolgt

Normal 07 Sendling-Westpark Nestroystr. 7 / Hansastr. 134 Hansa-/Nestroystr. erfolgt errichtet

Normal 07 Sendling-Westpark Nestroystr. 7 a Hansa-/Nestroystr. erfolgt errichtet

Normal 08 Schwanthalerhöhe Ridlerstr. 55 U/Bus Heimeranpl. Umsetzung erst nach Beendigung Großbaustelle erfolgt

Normal 08 Schwanthalerhöhe Ridlerstr. 55 U/Bus Heimeranpl. Umsetzung erst nach Beendigung Großbaustelle erfolgt

Normal 08 Schwanthalerhöhe Ligsalzstraße 44 U Schwanthaler Höhe (Dt. Museum) erfolgt errichtet

Normal 08 Schwanthalerhöhe Ligsalzstraße 44 U Schwanthaler Höhe (Dt. Museum) erfolgt errichtet

Normal 08 Schwanthalerhöhe Tram Holzapfelstraße terminiert

Multi 09 Neuhausen-Nymphenburg Richelstr. 11 Donnersbergerbrücke Nord Multicharger erfolgt

Normal 09 Neuhausen-Nymphenburg Ysenburgstr./Nymphenburgstr. 168 Tram/Bus/U Rotkreuzpl. erfolgt errichtet

Normal 09 Neuhausen-Nymphenburg Albrechtstr. 2/Lazarettstr. U Maillingerstr. erfolgt errichtet

Normal 09 Neuhausen-Nymphenburg Leonrodplatz gegenüber Nr. 91 Tram/Bus Leonrodplatz erfolgt

Normal 09 Neuhausen-Nymphenburg Tram Goethe-Institut terminiert

Normal 09 Neuhausen-Nymphenburg Tram Albrechtstraße terminiert

Normal 10 Moosach Leipziger Str. Ecke Pelkovenstr. 70 U3 Moosacher St.-Martins-Platz erfolgt

Normal 10 Moosach Bunzlauer Str. 22 Tram /Pelkovenstraße, U/S Moosach erfolgt

Normal 10 Moosach Bunzlauer Str. 22 Tram /Pelkovenstraße, U/S Moosach erfolgt

Normal 10 Moosach P+R Westfriedhof 2 Normalladesäulen geplant geplant

Normal 11 Milbertshofen-Am Hart Knorrstr. 20 U Milbertshofen im Grünstreifen, Genehmigung durch BAU erfolgt erfolgt errichtet

Normal 11 Milbertshofen-Am Hart Knorrstr. 70 U Bahn Milbertshofen Austausch GE-Säule, Standort aus dem E-Plan nicht notwendig errichtet

Normal 11 Milbertshofen-Am Hart Moosacher Str. 80 P+R Oberwiesenfeld erfolgt

Normal 11 Milbertshofen-Am Hart Moosacher Str. 80 P+R Oberwiesenfeld erfolgt
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Normal 12 Schwabing-Freimann Leopoldstr. 19 Ecke Franz-Joseph-Str. U Giselastr. erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann Leopoldstr. 19 Ecke Franz-Joseph-Str. U Giselastr. erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann U-Bahn Münchner Freiheit/Hesseloher Straße terminiert

Normal 12 Schwabing-Freimann Hohenzollernstraße / Friedrichstraße terminiert

Normal 12 Schwabing-Freimann Marianne-Brandt-Straße geg. HSNr. 1 Parkstadt Schwabing Nord Umsetzung im EU-Projekt Civitas Eccentric, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann Marianne-Brandt-Straße geg. HSNr. 1 Parkstadt Schwabing Nord Umsetzung im EU-Projekt Civitas Eccentric, teilfinanziert aus IHFEM erfolgt

Normal/Multi 12 Schwabing-Freimann Parkstadt Schwabing Süd Umsetzung im EU-Projekt Civitas Eccentric, teilfinanziert aus IHFEM (2 Säulen geplant, ggf. 1 Multi) geplant

Normal 12 Schwabing-Freimann Domagkpark Nord Umsetzung im EU-Projekt Civitas Eccentric, teilfinanziert aus IHFEM (2 Säulen geplant) geplant

Normal 12 Schwabing-Freimann Domagkpark Süd Umsetzung im EU-Projekt Civitas Eccentric, teilfinanziert aus IHFEM (2 Säulen geplant) geplant

Normal 12 Schwabing-Freimann Domagkstr. 56 U6 Alte Heide erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann Domagkstr. 56 U6 Alte Heide erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann Floriansmühlstr. Geg. HSNr. 17 U6 Freimann erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann Floriansmühlstr. Geg. HSNr. 17 U6 Freimann erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann  Hollandstr. 2 U6 Nordfriedhof erfolgt

Normal 12 Schwabing-Freimann  Hollandstr. 2 U6 Nordfriedhof erfolgt

Normal 13 Bogenhausen Prinzregentenplatz 10 U/Bus Prinzregentenpl. erfolgt errichtet

Normal 13 Bogenhausen Prinzregentenplatz 10 U/Bus Prinzregentenpl. erfolgt errichtet

Normal 13 Bogenhausen Fritz-Meyer-Weg 55 Tram Fritz-Meyer-Weg erfolgt

Normal 13 Bogenhausen Fritz-Meyer-Weg 55 Tram Fritz-Meyer-Weg erfolgt

Normal 13 Bogenhausen Robert-Heger-Str. 20 S-Bahn Englschalking erfolgt

Normal 13 Bogenhausen Robert-Heger-Str. 20 S-Bahn Englschalking erfolgt

Normal 13 Bogenhausen Stunzstr. 2a U/Bus Böhmerwaldplatz erfolgt errichtet

Normal 13 Bogenhausen Stunzstr. 2 U/Bus Böhmerwaldplatz erfolgt errichtet

Normal 14 Berg am Laim Baumkirchner Str. 4-6 Tram Baumkirchner Straße erfolgt

Normal 14 Berg am Laim Baumkirchner Str. 4-6 Tram Baumkirchner Straße erfolgt

Normal 14 Berg am Laim Permoserplatz 1 U2/Tram Kreillerstraße erfolgt

Normal 14 Berg am Laim Permoserplatz 1 a U2/Tram Kreillerstraße erfolgt

Normal 14 Berg am Laim Gronsdorferstr.2/Josefsburgstr. U2/Tram Kreillerstraße erfolgt

Normal 14 Berg am Laim Bad-Schachener-Str. 16-24 U-Bahn Innsbrucker Ring vorbehaltlich Klärung Straßenführung KVR, Klärung Container AWM erfolgt

Normal 14 Berg am Laim Bad-Schachener-Str. 16-24 U-Bahn Innsbrucker Ring vorbehaltlich Klärung Straßenführung KVR, Klärung Container AWM erfolgt

Normal 15 Trudering Riem Georg-Kerschensteinerstr. 14 U2 Messestadt-West erfolgt

Multi 15 Trudering Riem Oslostr. 12 U2 Messestadt-West Multicharger erfolgt

Normal 15 Trudering Riem Truderinger Str. 316 Bus Schmuckerweg/Bognerhofweg erfolgt

Normal 15 Trudering Riem Truderinger Str. 316 Bus Schmuckerweg/Bognerhofweg erfolgt

Normal 15 Trudering Riem Riemerstr. 347 S-Bahn Riem / Theodor-Kober-Straße erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Pfanzeltplatz 5 Pfanzeltplatz optional zusätzlich 2. Normalladesäule vorbehaltlich Freigabe Gartenbau erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Thomas-Dehler-Str. 22 U5 Neuperlach Zentrum erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Thomas-Dehler-Str. 22 U5 Neuperlach Zentrum erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Carl-Wery-Str. 42 U5 Neuperlach Süd/Gustav-Heinemann-Ring erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Carl-Wery-Str. 42 U5 Neuperlach Süd/Gustav-Heinemann-Ring erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Rosenheimerstr. geg. HSNr. 172 U-Bahn Karl-Preis-Platz erfolgt

Normal 16 Ramersdorf-Perlach Rosenheimerstr. geg. HSNr. 172 U-Bahn Karl-Preis-Platz erfolgt

3/4



Typ Stadtteil Standort (Mikroplanung) Makro-Suchfeld Besonderheit
Standort-

begehung
Ladesäule

Normal 17 Obergiesing-Fasangarten Cincinnati-Straße / Wikingerstraße terminiert

Normal 17 Obergiesing-Fasangarten Werinherstraße 2 U/Tram/Bus Silberhornstr. erfolgt errichtet

Normal 17 Obergiesing-Fasangarten S- + U-Bahn Giesing terminiert

Normal 18 Untergiesing-Harlaching Zasingerstraße / Reginfriedstraße terminiert

Normal 18 Untergiesing-Harlaching U1 Mangfallplatz terminiert

Normal 18 Untergiesing-Harlaching U1/Tram Candidplatz terminiert

Normal 19 Thalkirchen-Obersendling-Fürstenried-Forstenried-Solln Appenzellerstr. 19-21 U-Bahn Fürstenried-West erfolgt

Normal 19 Thalkirchen-Obersendling-Fürstenried-Forstenried-Solln Appenzellerstr. 19-21 U-Bahn Fürstenried-West erfolgt

Normal 19 Thalkirchen-Obersendling-Fürstenried-Forstenried-Solln  Gmunderstr. 35-35a U-Bahn Aidenbachstraße erfolgt

Normal 19 Thalkirchen-Obersendling-Fürstenried-Forstenried-Solln  Gmunderstr. 35-35a U-Bahn Aidenbachstraße erfolgt

Normal 19 Thalkirchen-Obersendling-Fürstenried-Forstenried-Solln Alfred-Schmid-Straße 34 U Thalkirchen erfolgt errichtet

Normal 19 Thalkirchen-Obersendling-Fürstenried-Forstenried-Solln Am Isarkanal 42 U Thalkirchen erfolgt errichtet

Normal 20 Hadern Marchioninistr./Sauerbruchstr.8-10 U6 Großhadern erfolgt errichtet

Normal 20 Hadern Stiftsbogen /Guardinistr. 46 U6 Haderner Stern erfolgt errichtet

Normal 21 Pasing-Obermenzing Packenreiterstr. 43 S-Bahn Obermenzing erfolgt

Normal 21 Pasing-Obermenzing Packenreiterstr. 43 S-Bahn Obermenzing erfolgt

Normal 21 Pasing-Obermenzing Bäckerstr.  geg. HsNr. 10 Bürgerzentrum Pasing / Landsberger Straße alternativ Bäckerstr. geg. Nr.14 erfolgt

Normal 21 Pasing-Obermenzing  Wensauerplatz/August-Exner-Str. S-Bahn Pasing erfolgt

Normal 22 Aubing-Lochhausen-Langwied P+R Lochhausen Nord 2 Normalladesäulen geplant geplant

Normal 23 Allach-Untermenzing St.-Johann-Str. 1 S-Bahn Allach erfolgt

Normal 23 Allach-Untermenzing Hitlstraße 45 Bus  Manzostraße erfolgt

Normal 24 Feldmoching-Hasenbergl Josef-Frankl-Straße 1 U2/S1 BUS Feldmoching erfolgt

Normal 24 Feldmoching-Hasenbergl Blodigstraße 1 U2/BUS Hasenbergl erfolgt

Normal 24 Feldmoching-Hasenbergl Blodigstraße 1 U2/BUS Hasenbergl erfolgt

Normal 25 Laim  Gotthardtstraße geg. HSNr: 58 - 60 U-Bahn Laimer Platz erfolgt

Normal 25 Laim  Gotthardtstraße geg. HSNr: 58 - 60 U-Bahn Laimer Platz erfolgt

Normal 25 Laim Ilse-Weber-Str. geg. HSNr: 21/Friedenheimerstr.33 Tram Agnes-Bernauer-Straße erfolgt

Zusammenfassung Stand 12.06.2017

38 Normalladestationen errichtet

125 Standorte Normalladestationen festgelegt (inkl. 5 Standorte aus E-Plan = Ersatz der GE-Säulen durch neue Säulen)

5 Standorte Multicharger festgelegt

14 Makro-Suchfelder - Standortbegehungen terminiert (Begehungstermin ist festgelegt)

5 Makro-Suchfelder - Standortbegehungen geplant 4/4


