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Unverzügliche Unterrichtung des BA 24 über den Sachstand der Sanierung der Turnhal-
le und Schwimmhalle der Toni-Pfülf-Schule

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 04243 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-
Hasenbergl vom 14.11.2017, eingegangen am 27.11.2017

Sehr geehrter Herr Auerbach,

bei  der  im  Antrag  Nr.  14  –  20  /  B  04243  des  Bezirksausschusses  des
24.Stadtbezirkes  Feldmoching-Hasenbergl  vom  14.11.2017  angesprochenen
Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München;
einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich.

Der BA 24 hat folgenden Antrag gestellt:

„Das Referat für Bildung und Sport wird aufgefordert den BA 24 unverzüglich über den Sach-
stand der Sanierung der Turnhalle und Schwimmhalle der Toni-Pfülf-Schule zu unterrichten.
Dem BA 24 wurde 2016 auf Anfrage vom RBS mitgeteilt, dass 2017 mit der Renovierung der
Schwimmhalle begonnen werden sollte. Die bisher aufgetretene Verzögerung ist darzulegen.
Der BA 24 drängt darauf, dass die Ausschreibung unverzüglich erfolgt und die Sanierungsar-
beiten von leistungsfähigen und -willigen Firmen durchgeführt werden.“

Zu  Ihrem  Antrag  teile  ich  Ihnen  nach  Abstimmung  mit  dem  Baureferat  gerne
Folgendes mit:

An den
Vorsitzenden des Bezirksausschuss des 
24.Stadtbezirkes Feldmoching-
Hasenbergl
Herrn Markus Auerbach
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28 a
80993 München
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Die Baumaßnahme hat im November 2017 mit der Demontage der Fassadenplatten begon-
nen, nachdem zum ursprünglich geplanten Start im September 2017 kein Firmenangebot ein-
ging und die Ausschreibung deshalb kurzfristig wiederholt werden musste. 
Das Projekt ist im Rahmen des 1. Schulbauprogramms im Februar 2016 zur Realisierung be-
schlossen worden. 

Im ersten Bericht zum 1. Schulbauprogramm an den Stadtrat vom 26.07.2017 wurde die Pla-
nung mit Kosten und Terminen in der standardisierten Kurzbeschreibung „Planungskonzept“ in
der Anlage des Beschlusses konkretisiert. 

Folgende Termine sind dort dem Stadtrat vorgelegt worden:

Die Fertigstellung der Fassade und des Daches der Mittelschule ist voraussichtlich für das
3.Quartal 2018 geplant. 
Die Aufnahme des Betriebs der Sport- und Schwimmhalle und damit die Fertigstellung ist vor-
aussichtlich für das 3.Quartal 2019 geplant. 
Durch Beschleunigungsmaßnahmen ist nach aktuellem Terminplan eine Inbetriebnahme der
Sport- und Schwimmhalle im 2. Quartal 2019 möglich und wird angestrebt.

Die Maßnahme befindet sich im Zeitplan.

Da die Maßnahme im 1.  Schulbauprogramm enthalten ist,  wird sie zunächst  im MIP nicht
einzeln ausgewiesen. Stattdessen ist sie anteilig in der Pauschale des 1. Schulbauprogramms
enthalten.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Der Antrag Nr. 14 – 20 / B 04243 des Bezirksausschusses des 24. Stadtbezirkes
Feldmoching-Hasenbergl vom 14.11.2017 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium – HA II/BA – BA-Geschäftsstelle Nord – erhält einen Abdruck dieses
Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin


