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Zukunftskonzepte Pasinger Viktualienmarkt

Historie bzgl. Information & Einbindung – chronologisch 

Stand: 15.03.2018

19.11.2009

19.11.2009 Stellungnahme des KVR zur Hygienesituation an den Märkten

16.03.2010

27.04.2010 Händler-Rundschreiben zur Information über Projektstart und Ausschreibung externe Berater
06.05.2010

August 2010

15.09.2010 Einladung Händlerversammlung alle LMM 
23.09.2010

2. Quartal 2011 Aufbereitung Untersuchungsergebnisse + Vorbereitung Vorstellung Ergebnisse der Projekt-Phase I

07.07.2011

15.09.2011

18.07.2013

24.07.2014

09.10.2014

14.10.2014 1. Projekt-Jour-Fixe mit Planern: Start-JF

4. Quartal 2014
Nov. 2014

29.10.2014
12.11.2014 Abstimmung mit PLAN-LBK zu kleine LMM

11.03.2015 Vorstellung bisherige Arbeitsergebnisse (Untersuchungsergebnisse + Varianten) bei R

28.04.2015
04.05.2015

Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 03251
- Vorstellung Problematiken Zustand der LMM + Planung Erstellung Zukunftskonzepte

1. Quartal 2010
04/2010

Vorbereitung Ausschreibung externe Berater für Untersuchung (IST) der vier LMM
Bekanntmachung öffentl. Ausschreibung

Händlerversammlung EM, PVM, WM
- Ankündigung Projektplanung & weiterer Verlauf

Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 04185
-  Information über Sachstand Projekt und Ausschreibung externe Berater

04/2010
bis 07/2010

Ausschreibung- und Auswahlverfahren zur Ermittlung des ext. Beraters für Phase I
Gewinner: TÜV Rheinland/LGA Bautechnik GmbH mit Assmann Beraten & Planen GmbH (TÜV/ABP)

Rundschreiben Händler alle LMM + Anschreiben betroffene BA
- Information über Gewinner der Ausschreibung externe Berater + Ankündigung Händlerversammlung

Händlerversammlung alle LMM im Stadtmuseum
- Vorstellung TÜV/ABP + Erläuterung weiterer Ablauf

4. Quartal 2010
- 1.Quartal 2011

Bearbeitung durch TÜV/ABP, Untersuchung IST-Zustand der LMM
u.a. 10/2010-12/2010 persönliche/ telefonische/ schriftliche Befragungen aller Händler i.R.d. immobilien-
wirtschaftlichen Analyse durch ABP

Sitzungsvorlage 08-14 / V 06584
- Vorstellung Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Verfahrensstufe: Markt- u. Nutzungsanalyse,
Wettbewerbsanalyse, Bestandsanalyse der baulichen, bau- u. planungsrechtlichen sowie hygiene-
Rechtlichen Gegebenheiten, Risikoanalyse, Anforderungen an die Zukunft für alle vier festen LMM

Händlerversammlung alle LMM im Stadtmuseum
- Vorstellung Ergebnisse der Untersuchung + Planung des weiteren Vorgehens

4. Quartal 2011
 - 2.Quartal 2013

Weiterentwicklung Strukturierung weiterer Projektablauf
- Aufteilung weitere Projektbearbeitung ab Phase II, Bearbeitung getrennt 1x VM und 1x EM,PVM,WM
- vergaberechtl. Vorab-Prüfung + Verhandlung über Vergabe PM+Bearbeitung Phase II der kl. LMM an MGS

Sitzungsvorlage 08-14 / V 12434
- Beauftragung der MGS mit PM für Phase II des Projekts Zukunftskonzepte für die kl. LMM (EM,PVM, WM)

seit 
3.Quartal 2013

Projektmanagement durch MGS
- u.a. Vorbereitung, Abwicklung + Beauftragung div. Auswahlverfahren für weitere externe Beratung,
insbesondere ext. Planer zur Erstellung NBP+Machbarkeitsstudie: bogevischs buero/Planungsbüro Balke

27.05.2014 Händlerversammlung PVM
- Vorstellung MGS und beabsichtigte Vorgehensweise zur weiteren Bearbeitung

Sitzungsvorlage 14-20 / V 00972
- Information über Bearbeitungsstand der Phase II Projekt Zukunftskonzepte kl. LMM

Rundschreiben Händler kl. LMM + Anschreiben betroffene BA
- Information Beauftragung bogevischs buero/Planungsbüro Balke (bogevisch/balke) + Bitte um Objektzugang

seit 3.
Quartal 2014

Erstellung NBP + Machbarkeitsstudien kl. LMM durch bogevisch/balke (u.a.+Beauftragung weitere Ext.)
- u.a. Schallmessungen,Bodenuntersuchungen,Abstimmung mit Fachreferaten,Begehung sämtl.Objekte uvm.

Orts- und Objektbegehungen (Objektbesichtigungstermine mit Händlern vereinbart)
Einzelgespräche mit allen Händlern PVM (27.11.2014)

Vorstellung Projekt (aktueller Sachstand) + bogevisch/balke beim UA Bau des BA 21 (auf Einladung)

Kom.KA zur Vorstellung Zusammenfassung Untersuchung+ Varianten
„Runder Tisch“ mit beteiligten Referaten zur Vorstellung Zusammenfassung Untersuchung+ Varianten
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11.05.2015

15.06.2015

25.06.2015

07.07.2015
08.07.2015

30.07.2015 kleine LMM: Abstimmung mit PLAN-Untere Denkmalschutzbehörde
04.08.2015 kleine LMM: Abstimmung mit PLAN-LBK
06.08.2015 kleine LMM: Abstimmung mit KVR-Bdir
21.10.2015 kleine LMM: Abstimmung mit SKA
26.10.2015 kleine LMM: Abstimmung mit KVR-BI-lebensmittelüberwachung u. Gaststätten
04.11.2015 kleine LMM: Abstimmung mit PLAN-Untere Denkmalschutzbehörde

15.12.2015

26.01.2016

15.03.2016

08.11.2016

13.02.2017
20.02.2017
06.03.2017

29.03.2017

20.06.2017
27.06.2017

dd.04.18 PVM: BA-Pasing
dd.04.2018

...to be continued

Workshop Händler PVM + BA 21 zur Vorstellung Zusammenfassung Untersuchung+ Varianten

StR-Fraktion Die Grünen / Rosa Liste
StR-Fraktion der SPD: jeweils Information anhand Präsentation
Follow-Up Händler PVM zur Reflexion + Austausch zum vorangegangenen Workshop

StR-Fraktion der CSU: Information anhand einer Präsentation
Bürger-Workshop (Kunden + Anwohner) PVM im Pasinger Rathaus, mit Teilnahme BA21 und Händler

PVM Händlerversammlung wegen Standort für Interimsmarkt

Komm.KA zur Vorstellung finaler Planungsstand EM bzgl. Einreichung Bauvoranfrage und Zusammenfassung 
Weiterentwicklung und Vorschau nächste Schritte PVM + WM

PVM: Bürgerversammlung BA 21 Präsentation Sachstand bzw. Weiterentwicklung + Vorschau nächste Schritte PVM 
durch BA-Vorsitzenden (MHM nicht anwesend)

PVM: Händlerversamlung: Interimsmarkt / Öffnungszeiten bis 20:00 / tun sich Händler zusammen ? (Einladungen am 
31.10. verteilt)

WM, EM, PVM: Info Fraktion für Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung
WM, EM, PVM: Info SPD Fraktion durch R
WM, EM, PVM: Info SPD Fraktion durch R

PVM: BA-Pasing

PVM: Händlerversammlung, Präsentation Konzeptstand
PVM Besichtigung KomKa – 

PVM: Händlerversammlung – Diskussion Konzepte und präferierte Variante, Diskussion Interims-Varianten 
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