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Siedlungsschwerpunkt Freiham
Freiham Nord – 
Öffentliche Grünflächen Bildungscampus und Sportpark 

im 22. Stadtbezirk Aubing - Lochhausen - Langwied

Projektkosten (Ausführungskosten):
5.600.000 €

Ausführungsgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13440

Anlagen
- Anlage 1: Übersichtsplan
- Anlage 2: Entwurfsplanung Öffentliche Grünfläche Bildungscampus
- Anlage 3: Entwurfsplanung Öffentliche Grünfläche Sportpark
- Anlage 4: Projektdaten

Beschluss des Bauausschusses vom 04.12.2018 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Sachstand

Für das vorbezeichnete Bauvorhaben wurde der Projektauftrag mit Beschluss des 
Bauausschusses vom 21.03.2017 mit einer Kostenobergrenze von 5.600.000 Euro 
erteilt (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07745). 

Das Baureferat hat auf dieser Grundlage die Bauausführung vorbereitet.

Telefon: 233 - 60350 
Telefax: 233 - 60335 

Baureferat 
Gartenbau

Telefon: 233 - 60350 
Telefax: 233 - 60355 

Baureferat 
Gartenbau
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2. Projektbeschreibung

Es haben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Projektauftrag 
ergeben.

Die barrierefrei gestalteten Wege beinhalten, aufgrund des Inklusionsgedankens, 
ein vom Bildungscampus zum Sportpark durchgängiges Leitsystem, dessen 
Ausgestaltung am 19.09.2017 mit dem Städtischen Beraterkreis barrierefreies Planen
und Bauen abgestimmt wurde.

3. Bauablauf und Termine

Öffentliche Grünfläche Bildungscampus:
Nach detaillierter Ausarbeitung der Terminplanung beginnt der Bau der öffentlichen 
Grünfläche im Bildungscampus aus Gründen der Baustellenlogistik und des Bedarfs 
an Baustelleneinrichtungsflächen der angrenzenden Projekte Anfang 2019.
Der östliche Bereich der Grünanlage wird bis zur Fertigstellung der Schulbauten als 
Baustelleneinrichtungsfläche benötigt, weshalb der Endausbau dieses Teilbereiches 
erst mit Aufnahme des Schulbetriebes erfolgen kann. Die Herstellung der 
erforderlichen Erschließungsflächen wird bis zum Beginn des Schulbetriebes 
sichergestellt. Die abschließende Fertigstellung inklusive der Baumpflanzungen ist  
weiterhin für Anfang 2020 vorgesehen.

Öffentliche Grünfläche Sportpark:
Mit den Bauarbeiten der Grünflächen des Sportparks wird ebenfalls Anfang 2019 
begonnen. Die Herstellung der erforderlichen Erschließungsflächen zwischen 
Bildungscampus und Sportpark wird bis zur Inbetriebnahme der Sporthallen 
sichergestellt. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme inklusive der 
Baumpflanzungen ist für Mitte 2020 vorgesehen.

4. Kosten

Inzwischen sind circa 65 Prozent der Kosten durch Submission von Bauleistungen, 
aus Preislisten für Lieferungen und durch konkret berechenbare Ingenieurleistungen 
belegt.
Der Kostenanschlag beläuft sich auf 5.330.000 Euro.

Er gibt die Kosten nach dem derzeitigen Preisstand wieder.
Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kosten 
vom Kostenanschlag noch abweichen kann.
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Der Bauausschuss hat als Senat über die Realisierung des Projektes mit 
nachfolgenden Kosten zu entscheiden.

Kostenanschlag 5.330.000 €

Reserve für Ausführungsrisiken
(rund 5 % des Kostenanschlages) 270.000 €

____________________

Ausführungskosten 5.600.000 €

Damit wird die mit Projektauftrag festgelegte Kostenobergrenze eingehalten.

Die Bauzeit liegt bei einem Jahr. Daher unterbleibt die Prognose der 
Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Baureferates sind in den Projektdaten 
auf Blatt 7 "Termine, Mittelbedarf, Finanzierung" nachrichtlich aufgeführt.

5. Finanzierung

Das Bauvorhaben ist im Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2018 - 2022 
in der Investitionsliste 1 unter der Maßnahme-Nr. 5800.8355 (Rangfolge-Nr. 022) 
mit einem Betrag von 5.090.000 Euro enthalten.
Eine Risikoreserve von 510.000 Euro ist in der Risikoausgleichspauschale 
(Maßnahme-Nr. 6000.7500) eingestellt.

Mit der Ausführungsgenehmigung werden die zu genehmigenden Ausführungskosten 
aus den Baukosten (Kostenanschlag) und einer angemessenen Risikoreserve 
gebildet. Die Risikoausgleichspauschale ist entsprechend zu reduzieren. Die 
Stadtkämmerei wird das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 – 2022 entsprechend 
berichtigen. Einzelheiten hierzu sind auf Blatt 7 der anliegenden Projektdaten 
dargestellt.

Im Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit 2018 und 2019 ist bei der Finanzposition 
5800.950.8355.7 "Freiham Nord, öffentliche Grünflächen Sportpark" ein 
Zahlungsbudget von 240.000 Euro bzw. 2.000.000 Euro veranschlagt. 
Somit entsteht in 2018 und 2019 keine unterjährige Budgetausweitung.

Die Stadtkämmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.
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Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse gemäß der Satzung für die 
Bezirksausschüsse bestehen im Rahmen dieser Beschlussvorlage nicht.
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied 
hat jedoch Abdrucke der Vorlage zu seiner Information erhalten.

Dem Korreferenten des Baureferates, Herrn Stadtrat Danner, sowie der 
Verwaltungsbeirätin der Hauptabteilung Gartenbau, Frau Stadträtin Krieger, 
ist je ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin 

1. Die Realisierung des Projektes mit Ausführungskosten in Höhe von 5.600.000 Euro 
wird genehmigt.

2. Dem Baubeginn wird zugestimmt.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Die Referentin

Bürgermeister/-in
Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin
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IV. Abdruck von I. - III.
über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
zur Kenntnis.

V.      Wv. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

An den Bezirksausschuss 22
An das Referat für Bildung und Sport
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Kreisverwaltungsreferat
An den Städtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, Sozialreferat
An den Behindertenbeauftragten der LHM, Herrn Utz, Sozialreferat
An den Behindertenbeirat der LHM, Sozialreferat
An den Seniorenbeirat der LHM, Sozialreferat
An das Baureferat - H, J, T, V, MSE
An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4
An das Baureferat - G, G1, G1 C/S, GZ, GZ1, G02
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat   - G13
zum Vollzug des Beschlusses.

Am .....................
Baureferat - RG 4
I. A.


