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Sachstandsabfrage: Errichtung eines gemeinsamen Rad- und FuBweges mit der
Gemeinde Unterféhring zur Aufwertung der Basispyramide als historisches Denkmal
BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05258 vom 11.09.2018

Sehr geehrte Frau Pilz-Strasser,

der 0.g. Sachstandsabfrage der SPD-Fraktion im Bezirksausschuss 13 — Bogenhausen wurde
. dem Referat fur Bauordnung zur federfiihrenden Bearbeitung zugeleitet.

Seitens des Bezirksausschusses wurde darum gebeten, dartiber zu informieren, welche
Aktivitdten zum o.g. Projekt bereits unternommeh wurden, ob eine Abstimmung mlt der
Gemeinde Unterfohnng erfolgte und wie der aktuelle Planungsstand sei.

Dazu nimmt das Referat flr Stadtplanung und Bauordnung wie folgt Stellung:
Am 07.05.2018 fand zum o. g. Projekt ein gemeinsamer Abstimmungstermin vor Ort mit der
Gemeinde Unterféhring, der Minchner Stadtentwasserung und der Landeshauptstadt
Minchen (Referat fir Stadtplanung und Bauordnung) statt. Dabei wurden mégliche .
Wegeflihrungen in Augenschein genommen, diskutiert und eine machbare Route festgelegt.
Weiterhin wurde die Notwendigkeit von Nutzungsvereinbarungen mit den jeweiligen
- Grundstlickseigentimern besprochen. Es herrschte Einigkeit in der Runde, fiir das kommende
Jahr 2019 die Umsetzung des Geh- und Radweges nérdlich parallel zum Fohringer Ring

vorzusehen

Der aktuelle Planungsstand im Dezember 2018 ist folgender; Der Bau des Geh- und ‘
Radweges wurde vorerst zuriickgestellt, da wegen des Aushaus des Féhringer Rings durch
das Staatliche Bauamt Freising und der dazu benétigten Flachen z.B. fur Baustra3en eine
derzeitige Umsetzung nicht machbar ist. Leider kann das staatliche Bauamt Freising noch
keinen konkreter Zeitpunkt nennen, wann die Bauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein
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werden. '
Das Staatliche Bauamt Freising ist informiert, dass die Gemeinde Unterfohnng ndrdlich,

parallel zum Féhringer Ring, einen Geh- und Radweg zur Basispyramide und Anbindung nach

Minchen errichten méchte.
Das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung beflirwortet die Einbindung des BA 13 in die

Planungen der Gemeinde Unterféhring zum Geh- und Radweg.

Der Sachstandsabfrage Nr. 14-20 / B 05258 des Bez1rksausschusses des Stadtbezirkes. 13 -
Bogenhausen vom 11.09.2018 kann damit entsprochen werden. Er gilt damit als behandelt. -



