
Telefon: 233 - 61100
Telefax: 233 - 61105

Baureferat
Tiefbau

Fünf Plätze attraktiv neu gestalten

St.-Pauls-Platz
im 2. Stadtbezirk Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt

Projektkosten (Ausführungskosten):
4.290.000 €
(darin enthalten sind: 
Anteil Stadtwerke München GmbH: 70.000 € (netto))

1. Ausführungsgenehmigung

2. Anmeldung zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13737

Anlagen
- Übersichtslageplan
- Projektplan

Beschluss des Bauausschusses vom 29.01.2019 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Sachstand

Aufgrund der Projektgenehmigung des Bauausschusses vom 30.01.2018 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07939) für die vorbezeichnete Maßnahme hat 
das Baureferat die Bauausführung vorbereitet.
Wie in der Projektgenehmigung dargestellt, erfolgte im Rahmen der 
Ausführungsplanung die vom Städtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und 
Bauen gewünschte Nachverständigung bezüglich des ausgewählten Natursteinbelags.
Mit dem gewählten Granitbelag besteht Einverständnis. 
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Die mit der Projektgenehmigung beauftragte Ummarkierung der Längs- zu 
Schrägparkplätzen am Bavariaring ist erfolgt. Im Rahmen der Abstimmung forderte 
das Kreisverwaltungsreferat aus Gründen der Verkehrssicherheit eine bauliche 
Einfassung der Schrägparkplätze im Bereich der Einmündung am Bavariaring. 
Dies ist in der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

2. Bauablauf und Termine

Die Bauausführung beginnt ab März 2019 und endet im Sommer 2020. 
Insgesamt müssen, wie in der Projektgenehmigung dargestellt und mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, fünf Bäume gefällt werden. 
Dies erfolgt nach erteilter Ausführungsgenehmigung im Februar 2019. 

Der Bauablauf und die geplanten vier Bauphasen wurden mit dem 
Kreisverwaltungsreferat und der Polizei abgestimmt. 

Während der Brunnen in die zentrale Platzfläche umgesetzt wird, läuft bereits parallel 
der Straßenumbau in der Hermann-Lingg-Straße. Sobald diese Arbeiten 
abgeschlossen sind, wird mit der Neugestaltung der zentralen Platzfläche begonnen. 
Zum Zeitpunkt des Oktoberfestes werden die Straßenbauarbeiten pausieren. Mit dem 
Umbau der Straße nördlich der St.-Pauls-Kirche endet die Maßnahme in 2020.

3. Kosten

3.1 Ausführungskosten

Inzwischen sind ca. 65 % der Kosten durch Submission von Bauleistungen, aus 
Preislisten für Lieferungen und durch konkret berechenbare Ingenieurleistungen 
belegt.

Der Kostenanschlag beläuft sich auf 3.990.000 €.
Er gibt die Kosten nach dem derzeitigen Preisstand wieder. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kosten vom Kostenanschlag 
noch abweichen kann.

Der Bauausschuss hat als Senat über die Realisierung des Projektes mit 
nachfolgenden Kosten zu entscheiden:

Kostenanschlag 3.990.000 €
Reserve für Ausführungsrisiken 300.000 €
(ca. 7,5 % nach fachlicher Beurteilung ausreichend) 
__________________________________________________________
Ausführungskosten 4.290.000 €
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3.2 Kostenentwicklung

Genehmigte Kostenobergrenze 4.100.000 €

Anpassung der Kostenobergrenze 
an aktuellen Baupreisindex (ca. 5,4 %) 220.000 €
                                                                                                                      

Indexbereinigte Kostenobergrenze 4.320.000 €

Damit wird die indexbereinigte Kostenobergrenze eingehalten.

Die Bauzeit liegt unter einem Jahr. Daher unterbleibt die Prognose der 
Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

4. Finanzierung 

Die Baumaßnahme ist im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 - 2022 in der 
Investitionsliste 1 unter Maßnahme-Nr. 6300.1295 (Rangfolge-Nr. 47) mit 
Projektkosten in Höhe von 3.725.000 € (ohne die Risikoreserve in Höhe von 
375.000 €) enthalten.

Das Baureferat wird die Anpassung der Projektkosten zum Mehrjahresinvestitions-
programm 2019 – 2023 anmelden.

Die in 2019 erforderlichen Mittel in Höhe von 700.000 € sind im Haushalt bei der 
Finanzposition 6300.950.1295.5 „St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung“ veranschlagt. 
Somit entsteht keine unterjährige Budgetausweitung.

Das Baureferat wird für die Finanzposition 6300.950.1295.5 „St.-Pauls-Platz, 
Platzneugestaltung“ die ab dem Jahr 2020 erforderlichen Mittel rechtzeitig 
zu den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 ff. anmelden. 

Hierbei werden die Entnahme der Risikoreserve in Höhe von 375.000 € aus der 
Risikoausgleichspauschale und die Umschichtung auf die Baukosten berücksichtigt.

Die Stadtkämmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.
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Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse gemäß der Satzung für die
Bezirksausschüsse bestehen im Rahmen dieser Beschlussvorlage nicht.
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 2 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt hat jedoch
Abdrucke dieser Vorlage zu seiner Information erhalten.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und die Verwaltungsbeirätin 
der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Menges, haben je einen Abdruck der 
Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin

1. Die Realisierung des Projektes mit Ausführungskosten in Höhe von 4.290.000 € 
wird genehmigt.

2. Dem Baubeginn wird zugestimmt.

3. Das Baureferat wird beauftragt, die Anpassung der Projektkosten zum Mehrjahres-
investitionsprogramm 2019 - 2023 in Investitionsliste 1 wie folgt anzumelden:

Alt:
„St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung“
IL 1, Maßnahme-Nr. 6300.1295, Rangfolge-Nr.

GRZ Gesamt-

kosten in

1.000 €

Bisher

finanziert

Programm-

zeitraum

2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rest-

finan-

zierung

2025 ff.

950 3.725 230 3.495 700 1.000 1.795

B Summe 3.725 230 3.495 700 1.000 1.795 0 0 0 0

G Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

St.A. 3.725 230 3.495 700 1.000 1.795 0 0 0 0

Nachrichtlich 

Risikoreserve

375 375
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Neu:
„St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung“
IL 1, Maßnahme-Nr. 6300.1295, Rangfolge-Nr.

GRZ Gesamt-

kosten in

1.000 €

Bisher

finanziert

Programm-

zeitraum

2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rest-

finan-

zierung

2025 ff.

950 4.290 230 4.060 700 1.000 2.060 300

B Summe 4.290 230 4.060 700 1.000 2.060 300 0 0 0

G Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

St.A. 4.290 230 4.060 700 1.000 2.060 300 0 0 0

4. Das Baureferat wird beauftragt, für die Finanzposition 6300.950.1295.5 „St.-Pauls-
Platz, Platzneugestaltung“ die ab dem Jahr 2020 erforderlichen Mittel rechtzeitig 
zu den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 ff. anzumelden. 

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Die Referentin

Bürgermeister / -in
Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin
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IV. Abdruck von I. - III.
über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei - II/12, II/21
zur Kenntnis.

V. Wv. im Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

An den Bezirksausschuss 2
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Kommunalreferat
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An die Stadtwerke München GmbH
An den Behindertenbeauftragten der LHM, Herrn Utz, Sozialreferat
An den Behindertenbeirat der LHM, Sozialreferat
An den Städtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, Sozialreferat
An den Seniorenbeirat der LHM, Sozialreferat
An das Baureferat - H, G, J, V, MSE
An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4
An das Baureferat - T 0, T 1, T1/VI-O, T 1/S, T2, T3, TZ, TZ/K
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat - T 1
zum Vollzug des Beschlusses.

Am .....................
Baureferat - RG 4
I. A.


