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Baureferat
Tiefbau

Fünf Plätze attraktiv neu gestalten

Willibaldplatz
im 21. Stadtbezirk Pasing - Obermenzing und
im 25. Stadtbezirk Laim 

Projektkosten (Ausführungskosten):
2.300.000 €
(darin enthalten: 60 %-LHM-Anteil an den Folgekosten
 der Stadtwerke München GmbH: 95.000 € (netto))

Ausführungsgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14008

Anlagen:
A1 Gestaltungsplan 
A2 Ausführungsplan
A3 Übersichtsplan 

Beschluss des Bauausschusses vom 26.02.2019 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Sachstand

Für die Neugestaltung des Willibaldplatzes wurde das Baureferat mit Beschluss des 
Bauausschusses vom 30.01.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07939) beauftragt, 
die Ausführungsplanung vorzubereiten und die Ausführungsgenehmigung im Stadtrat 
herbeizuführen.

Zwischenzeitlich haben sich seitens der Stadtwerke München GmbH / MVG 
Änderungen im Angebotskonzept im Hinblick auf den Willibaldplatz ergeben.
Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 25.07.2018 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12021) "Leistungsprogramm der MVG für die 
Fahrplanperiode 2019" wird die Linie 29 zum Willibaldplatz als Verstärkerlinie 
in Betrieb genommen.
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Die vormals als Bedarfshaltestelle genutzte Trambahnhaltestelle am Willibaldplatz 
wird künftig als Regelhaltestelle genutzt. Dadurch waren geringfügige Änderungen 
in der Ausführungsplanung erforderlich. Die mittlere Fußgängerfurt und das geplante 
Rasengleis im Bereich der Trambahnhaltestelle Willibaldplatz entfallen. 
Ersatzweise wird der Gleisbereich mit grünem Farbasphalt hergestellt.
Außerdem wird eine zweite Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr (SEV) 
eingerichtet.

Im Zuge der Ausführung sind nunmehr 29 Baumpflanzungen geplant. Die Reduzierung
von drei Bäumen gegenüber der Projektgenehmigung vom 30.01.2018 ist primär der 
erforderlichen Versetzung eines Abspannmastes und der dazugehörigen Abspannseile 
für die Straßenbahn geschuldet. Ein Baum, der ursprünglich gefällt werden sollte, 
kann wegen der angepassten Planung erhalten werden. 

Die im Rahmen der Projektgenehmigung beauftragte Variante mit 22 Parkplätzen 
(Anlage A3.2 der Projektgenehmigung) wurde in der Ausführungsplanung umgesetzt. 

Die Bezirksausschüsse 21 Pasing - Obermenzing und 25 Laim haben den Änderungen
jeweils in den Sitzungen am 06.11.2018 zugestimmt. Auf dieser Basis hat das 
Baureferat nunmehr die Bauausführung vorbereitet.

2. Bauablauf und Termine

Nach den vorbereitenden Arbeiten (Baumfällung von voraussichtlich vier Bestands-
bäumen und Versetzung eines Abspannmastes) beginnen die Straßenbauarbeiten 
Anfang Mai 2019 und werden im Herbst 2019 abgeschlossen.

Während der Arbeiten im Gleisbereich muss in den Sommerferien die 
Tramwendeschleife für den Trambetrieb gesperrt werden. 

Für den vorhandenen Taxistandort sowie den Schienenersatzverkehr der MVG 
werden während der Bauzeit provisorische Ersatzstandorte in der Agnes-Bernauer-
Straße eingerichtet.

Um die Anschlussbereiche der Willibaldstraße und der Reutterstraße herzustellen, 
wird die Willibaldstraße in Höhe Willibaldplatz in Fahrtrichtung Agnes-Bernauer-Straße 
einbahngeregelt. In der Reutterstraße folgt zeitgleich die Einbahnregelung in 
gegenläufiger Richtung.

Die Verkehrsführung wurde mit dem Kreisverwaltungsreferat, der Stadtwerke München
GmbH und der Münchner Verkehrsgesellschaft abgestimmt.
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3. Kosten

Ausführungskosten

Inzwischen sind ca. 65 % der Kosten durch Submission von Bauleistungen, aus 
Preislisten für Lieferungen und durch konkret berechenbare Ingenieurleistungen 
belegt.

Der Kostenanschlag beläuft sich auf 2.140.000 €.
Er gibt die Kosten nach dem derzeitigen Preisstand wieder. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kosten vom Kostenanschlag 
noch abweichen kann.

Der Bauausschuss hat als Senat über die Realisierung des Projektes mit 
nachfolgenden Kosten zu entscheiden:

Kostenanschlag 2.140.000 €
Reserve für Ausführungsrisiken 160.000 €
(ca. 7,5 % nach fachlicher Beurteilung ausreichend) 
__________________________________________________________
Ausführungskosten 2.300.000 €

Damit wurde die zuletzt genehmigte Kostenobergrenze eingehalten.

Die Bauzeit liegt unter einem Jahr. Daher unterbleibt die Prognose der 
Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

4. Finanzierung 

Die Baumaßnahme ist im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 - 2022 
in der Investitionsliste 1 unter Maßnahme-Nr. 6300.1190 (Rangfolge-Nr. 45) 
mit Projektkosten in Höhe von 2.090.000 € (ohne die Risikoreserve in Höhe
von 210.000 €) enthalten.

Die in 2019 erforderlichen Mittel in Höhe von 700.000 € sind im Haushalt bei 
der Finanzposition 6300.950.1190.8 „Willibaldplatz, Umgestaltung des Platzes“ 
veranschlagt. Somit entsteht keine unterjährige Budgetausweitung.

Das Baureferat wird für die Finanzposition 6300.950.1190.8 „Willibaldplatz, 
Umgestaltung des Platzes“ die ab dem Jahr 2020 erforderlichen Mittel rechtzeitig 
zu den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 ff. anmelden. 

Die Entnahme der Risikoreserve in Höhe von 210.000 € aus der 
Risikoausgleichspauschale und die Umschichtung auf die Baukosten erfolgen 
nach Erteilung der Ausführungsgenehmigung durch die Stadtkämmerei.

Die Stadtkämmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.
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Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse gemäß der Satzung für die 
Bezirksausschüsse bestehen im Rahmen dieser Beschlussvorlage nicht. 
Die Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 21 Pasing - Obermenzing und 25 Laim 
haben jedoch Abdrucke dieser Vorlage zu ihrer Information erhalten. 

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und die Verwaltungsbeirätin 
der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Menges, haben je einen Abdruck der 
Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin

1. Die Realisierung des Projektes mit Ausführungskosten in Höhe von 2.300.000 € 
wird genehmigt.

2. Dem Baubeginn wird zugestimmt.

3. Das Baureferat wird beauftragt, für die Finanzposition 6300.950.1190.8 „Willibaldplatz, 
Umgestaltung des Platzes“ die ab dem Jahr 2020 erforderlichen Mittel rechtzeitig 
zu den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 ff. anzumelden. 

4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Manuel Pretzl
2. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin
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IV. Abdruck von I. - III.
über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei - II/12, II/21
zur Kenntnis.

V. Wv. im Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

An den Bezirksausschuss 21
An den Bezirksausschuss 25
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Kommunalreferat
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An die Stadtwerke München GmbH
An den Behindertenbeauftragen der LHM, Herr Utz, Sozialreferat
An den Behindertenbeirat der LHM, Sozialreferat
An den Städtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, Sozialreferat
An den Seniorenbeirat der LHM, Sozialreferat
An das Baureferat - H, G, J, V, MSE
An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4
An das Baureferat - T 0, T 1, T1/VI-W, T 1/VI-S-ST, T2, T3, TZ, TZ/K
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat - T 1
zum Vollzug des Beschlusses.

Am .....................
Baureferat - RG 4
I. A. 


