
Anlage 8

Übersicht der konkreten Schritte und Maßnahmen, die voraussichtlich bis 
2020 erfolgen

Konkrete Schritte und Maßnahmen: Zeit:

Stadtratsbefassungen

Sachstand Rahmenplanung, PLAN 27.03.2019

Ergebnisse Verkehrsuntersuchung, PLAN 27.03.2019

Sanierungskonzept Ufermauern, BAU Vorauss. 2019

Sanierung Ludwigsbrücke, BAU (& SWM) Vorauss. 1. Halbjahr 2019

Meilensteinplan, PLAN mit BAU und RGU 2020

Flussrunde, Öffentlichkeitsarbeit

Fortführung Flussrunden Ab 2019

Fortführung öffentliche Führungen Ab 2019

Machbarkeitsstudien

Promenade am Fluss, Treppen, Balkone, BAU Vorauss. ab ca. 2019

Vorplanung Isarflussbad, BAU Läuft

Masterplan und Wettbewerb Deutsches Museum Vorauss. ab 2019

Umsetzungsplanungen, Umsetzungen

Ludwigsbrücke, BAU & MVG Ab 2019

Rampe an der Reichenbachbrücke, BAU Vorauss. ca. Ende 2019

Parkpflegewerk Vater-Rhein-Brunnen, Umsetzung, 
BAU

Seit 2018

Alpines Museum entsprechend Wettbewerb DAV: 
Planung

Läuft

Umfeld St. Lukas (Ev. Gemeinde): Planung Läuft 

Deutsches Museum:
Temporärer Eingang mit Sitzstufen an der Isar;
neue Gastronomie auf dem Dach

Umsetzung 2020


