
Anlage 1

Projektaktivitäten

Projektphase Zeitraum Abschluss

2016

• Projektvorbereitung 06/2009-10/2016 √

2017

• Projektstart 10/2017 √

• Auftaktveranstaltung 01/2017 √

• Sensibilisierung Gesprächsführung mit 

Klinikleitungen 

02/2017 – 12/2017 √

• Etablierung von Projektgruppen 02/2017 – 05/2017 √

• Vernetzung mit bestehenden ABS-Netz-

werken und „ABS-aktiven“ Institutionen, 
Körperschaften und Behörden

02/2017 – 12/2017 √

• Netzwerktreffen (Nr.1) 07/2017 √

• Fortbildungsveranstaltung  (Antibiotika) 10/2017 – 11/ 2017 1

• Auf-/Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 02/2017 – 12/2017 √

• Qualifizierung - Projektteam 06/2017 – 11/2017 √

Legende:

1  Realisierung aus terminlichen Gründen in 2017 nicht möglich

2018

• Netzwerktreffen (Nr. 2 und 3) 01/2018;   07/2018 √

• Fortführung Gesprächsführung mit 

Klinikleitungen 

01/2018 – 04/2018 √

• Fortführung der  Projektgruppenarbeit 01/2018 – 12/2018 √

• Qualifizierung - Projektteam  09/2018 – 11/2018 1

• Teilnahme an Arbeitsgruppen der BKG 01/2018 – 12/2018 2

• Teilnahme an externen ABS-Netzwerk-

Treffen

01/2018 – 12/2018 3

• Erarbeitung einer 2-monatig erscheinenden 

Kolumne in den MÄA 

01/2018 – 12/2018 √



• Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 01/2018 – 12/2018 √

• Abklärung der Möglichkeiten des Aufbaus 

eines infektiologischen Qualitätszirkels  

01/2018 – 12/2018 4

• Bericht über den Stand des Netzwerkauf-

baus bzw. der Netzwerkaktivitäten im 
Münchner Gesundheitsbeirat 

02/2018 √

• Erhebung (Fragebogen basiert) des Stands 

der Etablierung von ABS in den Kliniken

09/2018 – 12/2018 5

Legende:

1  Erfolgreiche Teilnahme eines Mitarbeiters an Modul 3 der DGKH-Qualifizierung zum ABS-Experten
2  Einbindung in Arbeitsgruppen bislang durch die BKG nicht erfolgt
3  Vorstellung des ABS Netzwerks auf Netzwerktreffen (Freiburg 11/2018) durch ABS-Mitglieder
4  Aktuell keine Arbeitsgrundlage, da extreme Personalverknappung im infektiologischen Bereich
5  Erhebung im Zusammenhang mit ministeriell vorgegebener Schwerpunktüberprüfung 2019
    vorgesehen 

2019 (geplant)

• Erhebung von Struktur- und Prozessqualität 

von ABS in den Kliniken im Rahmen einer  
ministeriell verfügten Schwerpunktüber-
prüfung 

01/2019 – 12/2019

• Ausweitung des ABS-Netzwerks auf den 

Bereich ambulanter medizinischer 
Einrichtungen (Arztpraxen) → 
Sondierung-/Abstimmungsgespräche insb. 
mit Verbänden der niedergelassenen Ärzte-
schaft, der BLÄK, der KVB

01/2019 – 12/2019

• Veranstaltung der Netzwerktreffen Nr. 4 u. 5 01/2019;   07/2019 

• Weiterführung der Qualifizierung zum ABS-

Experten (Modul 4, DGKH-Kurs)

01/2019 – 12/2019

• Weiterführung und Ausbau der Öffentlich-

keitsarbeit

- Ausbau und Pflege der ABS-Webseite
- Ŵeiterführung der 2monatlichen Veröffent-
  lichung einer „AB-Kolumne“ in den MäA 

01/2019 – 12/2019

• Teilnahme an Arbeitsgruppen der BKG 01/2019 – 12/2019

• Vorstellung des ABS-Netzwerks München im

Stadtrat

1/2019 – 12/2019
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