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Zusammenfassung

Der Einsatz von LED-Beleuchtungstechnik bei der StralRenbeleuchtung in Freiham
Nord erfolgt nach einer Empfehlung der TU Berlin. In der Grundlagenermittlung wurde
der Entwicklungsstand im Jahr 2014 der LED-Beleuchtungstechnik umfassend unter-
sucht und die effizientesten konventionellen Beleuchtungstechniken mit den effizientes-
ten LED-LOsungen verglichen. Es wurden 6konomische und dkologische Vorteile er-
wartet und daher der Einsatz von LED-Leuchten empfohlen. Zur Minimierung der be-
stehenden Risiken wurden umfangreiche Handlungsempfehlungen gegeben.

Der Einsatz von LED-Technik zur Beleuchtung der Bodenseestral’e im ersten Realisie-
rungsabschnitt des neuen Stadtteils Freiham Nord ist entsprechend des Beschlusses
des Bauausschusses vom 13.10.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04152, ein Pilot-
projekt der Stadt Munchen. Dieses Pilotprojekt wird durch einen Evaluierungsprozess
von der TU limenau begleitet.

Ergebnisse der Evaluierung

Die in der Grundlagenermittlung genannten Empfehlungen wurden bei der Planung und
Realisierung der Bodenseestralle vollstandig umgesetzt.

Die in der Bodenseestral’e und in weiteren Teststral’en eingesetzten Leuchten sind
qualitativ hochwertig und effizient. Sie erreichen bzw. Uberschreiten die in der Grundla-
genermittlung dokumentierten Effizienzkennzahlen. Lichtstromnachfihrung und teil-
weise Nachtabsenkung fuhren zu weiteren Einsparungen im Energieverbrauch.

In der Kostenanalyse bestatigt sich die Richtigkeit der kalkulierten Werte der Grundla-
genermittlung. Die Anschaffungskosten der Leuchten sind inzwischen niedriger als
2014 kalkuliert. Demgegenuber steht eine Kostenerhdhung fur konventionelle Leuch-
ten, da diese immer seltener am Markt verfugbar sind.

Lichtmessungen in der Bodenseestralde bestatigen die Einhaltung der Normvorgaben,
was wichtig ist im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht. Messungen im Lichtlabor
der TU llmenau zeigten die Richtigkeit der Herstellerangaben hinsichtlich der Leuchten-
kennzahlen.

Im Vergabeprozess wurde der Faktor Energieeffizienz besonders hoch gewichtet.
Dadurch erhielt ein fir jeden Stral3enabschnitt einzeln lichttechnisch optimiertes Ange-
bot den Zuschlag. In den 10 Stral3en- und 5 Wegeabschnitten kommen 11 verschiede-
nen Leuchten zum Einsatz. Das stellt Planung, Beschaffung, Lagerhaltung und Entsto-
rung vor grof3e Herausforderungen. Gegenuber der konventionellen Technik erhoht
sich der Personalaufwand um den Faktor 5 bis 7, da der Aufwand in etwa linear mit der
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Leuchtenvielfalt steigt. Durch die fehlende Standardisierung steigt auf3erdem die her-
stellerspezifische Ersatzteilvielfalt.

Fazit

Nach Evaluierung der Beleuchtungsanlage in der Bodenseestrale und der Dokumen-
tation von Erfahrungen anderer Kommunen wird der Einsatz von LED-Leuchten drin-
gend empfohlen.

Am Markt stehen ausreichend ausgereifte LED-Leuchten zur Verfugung, was bereits
jetzt dazu fuhrt, dass konventionelle Leuchten und Leuchtmittel immer weniger angebo-
ten werden und ihr Preis steigt.

Es ist dringend angeraten, die Vielfalt der eingesetzten Leuchten zu reduzieren. Ein
Vorschlag der Landeshauptstadt Minchen wurde im Rahmen der Evaluierung gepruft
und weiterentwickelt. Die Anwendung auf die Bodenseestralle flhrt zu einer Reduktion
der Vielfalt auf drei anstelle der derzeit 11 verschieden Leuchten. Trotz dieser betriebli-
chen Optimierung ergibt sich dennoch ein erhohter Personalbedarf gegenuber konven-
tioneller Technik.

Die Verwendung von LED-Leuchten erfordert eine Umstrukturierung und Optimierung
des gesamten Prozesses von Planung, Ausschreibung, Beschaffung, Lagerung und
Entstorung. In diesem Bereich sollte der Schwerpunkt des zukunftigen Handelns lie-
gen. Auf diese Weise lassen sich die in der Grundlagenermittlung 2014 prognostizier-
ten Vorteile auch in der Praxis realisieren.



