
Seite 1 

Aufwertungsmaßnahmen Sendlinger Wald / Südpark

im 7. Stadtbezirk Sendling - Westpark und
im 19. Stadtbezirk Thalkirchen - Obersendling - 
Forstenried - Fürstenried - Solln

Projektkosten (Ausführungskosten):
2.310.000 €

Ausführungsgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17558

Anlagen
Anlage A: Übersichtslageplan
Anlage B: Projektdaten

Beschluss des Bauausschusses vom 04.02.2020 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Sachstand

Für das vorbezeichnete Bauvorhaben wurde der Projektauftrag mit Beschluss des 
Bauausschusses vom 29.01.2019 erteilt (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12771). 

Das Baureferat hat auf dieser Grundlage die Bauausführung vorbereitet.

Zudem wurde das Baureferat beauftragt, die Entwurfsplanung zu erarbeiten, 
mit der Maßgabe

1.) das Areal in „Sendlinger Wald / Südpark“ umzubennnen

2.) eine feste Toilettenanlage zeitgleich mit der jetzigen Aufwertungs-
     maßnahme auf dem Parkplatz des Gartenbaustützpunktes 
    einzurichten, mit der Berücksichtigung, dass so viele Parkplätze 
    wie möglich erhalten bleiben.

Telefon: 233 - 60xxx 
Telefax: 233 - 60xx5 

Baureferat 
Gartenbau

Telefon: 233 - 60300
Telefax: 233 - 60305
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Dies wird folgendermaßen umgesetzt:

Die öffentliche Grünanlage wird zukünftig als Sendlinger Wald / Südpark bezeichnet, 
die Grünanlagen-Schilder werden entsprechend angepasst.

Das Baureferat hat zwischenzeitlich die Planungen für eine Toilettenanlage im 
direkten Anschluss an den Parkplatz vor dem Gartenbaustützpunkt aufgenommen.

Die Kosten der Toilettenanlage (Erschließung, Errichtung im Betreibermodell, Strom, 
Wasser, Abwasser) werden im Rahmen der im Eckdatenverfahren 2020 
genehmigten neuen Finanzierungspauschale gedeckt und sind somit nicht 
Bestandteil der Projektkosten der Aufwertungsmaßnahmen im Sendlinger Wald / 
Südpark.

Die Toilettenanlage wird am westlichen Rand des Parkplatzes am Gartenbau- 
stützpunkt Inninger Straße errichtet, so dass die Parkplätze erhalten bleiben.

Mit dem Bezirksausschuss 7 Sendling - Westpark wurden im Rahmen eines 
Ortstermins der genaue Standort und die Größe der Toilettenanlage abgestimmt.

Die Toilettenanlage wird mit zwei behindertengerechten Unisex-Kabinen ausgeführt, 
von denen eine Kabine mit Urinal, die andere mit Kinder-Wickeltisch ausgestattet 
wird. 

Die Toilettenanlage wird analog den Toilettenanlagen im Maßmann- und 
Weißenseepark im Betreibermodell erstellt und soll 2020 realisiert werden.

2. Projektbeschreibung

Es haben sich bei den Aufwertungsmaßnahmen Sendlinger Wald / Südpark 
keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Projektauftrag ergeben.

3. Bauablauf und Termine

Baubeginn: Februar 2020
Bauende:    Frühjahr 2021
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4. Kosten

4.1 Ausführungskosten

Inzwischen sind zirka 78 % Prozent der Kosten durch Submission von Bauleistungen,
aus Preislisten für Lieferungen und durch konkret berechenbare Ingenieurleistungen 
belegt.
Der Kostenanschlag beläuft sich auf 2.200.000 Euro.

Er gibt die Kosten nach dem derzeitigen Preisstand wieder.
Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kosten 
vom Kostenanschlag noch abweichen kann.

Der Bauausschuss hat als Senat über die Realisierung des Projektes mit 
nachfolgenden Kosten zu entscheiden.

Kostenanschlag 2.200.000 €

Reserve für Ausführungsrisiken
(5 % des Kostenanschlages) 110.000 €

____________________

Ausführungskosten                                                             2.310.000 €

4.2 Kostenentwicklung

                   Genehmigte Kostenobergrenze aus
                   Projektauftrag                                                                      2.190.000 €

                   Anpassung der Kostenobergrenze
                   an aktuellen Baupreisindex (ca. 6 %)                                  + 130.000 €
                                                                                                              -----------------
                   Indexbereinigte Kostenobergrenze                                     2.320.000 €

    Damit wird die indexbereinigte Kostenobergrenze eingehalten.

Die Bauzeit liegt bei einem Jahr. Daher unterbleibt die Prognose der 
Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Baureferates sind in den Projektdaten 
auf Blatt 7 "Termine, Mittelbedarf, Finanzierung" nachrichtlich aufgeführt.
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5. Finanzierung
     
     Der derzeitige Finanzbedarf einschließlich einer Risikoreserve von 5 % beträgt 

2.310.000 Euro.

     Gemäß Vereinbarung im Städtebaulichen Vertrag vom 28.07.2015 zum Bebauungs-
plan mit Grünordnung Nr. 2072 a (Boschetsrieder Straße südlich, Drygalski-Allee 
östlich, Kistlerhofstraße nördlich, Machtlfinger Straße westlich) hat der Investor einen 
Ablösebetrag in Höhe von 627.987,50 Euro für Kompensationsmaßnahmen i. S. v. 
§ 17 Abs. 2 BauNVO außerhalb des Planungsgebietes im Südpark geleistet. Die 
zweckgebundene Zahlung konnte in 2016 bei der Finanzposition 5800.351.8480.4 
verbucht werden.

Das Bauvorhaben ist im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023 in der 
Investitionsliste 1 unter der Maßnahme-Nr. 5800.8480 (Rangfolge-Nr. 033) 
mit einem Betrag von 1.990.000 Euro enthalten.
Eine Risikoreserve von 200.000 Euro ist in der Risikoausgleichspauschale 
(Maßnahme-Nr. 6000.7500) eingestellt.

Mit der Ausführungsgenehmigung werden die zu genehmigenden Ausführungskosten 
aus den Baukosten (Kostenanschlag) und einer angemessenen Risikoreserve 
gebildet. Die Risikoausgleichspauschale ist entsprechend zu reduzieren. Durch die 
Fortschreibung der Projektkosten an die Index- bzw. Marktpreisveränderungen und 
die Anpassung der Risikoreserve verändert sich das Finanzvolumen der Maßnahme 
5800.8480 im Mehrjahresinvestitionsprogramm um 320.000 Euro. 
Das Baureferat wird die aktualisierten Gesamtkosten zum Mehrjahresinvestitions-
programm 2020 – 2024 anmelden.

Im Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit 2020 ist bei der Finanzposition 
5800.950.8480.3 "Südpark, Aufwertung öffentliche Grünfläche zur Freiflächen-
kompensation EON-Gelände" ein Zahlungsbudget von 700.000 Euro veranschlagt. 
Somit entsteht in 2020 keine unterjährige Budgetausweitung.

Das Baureferat wird die ab 2021 erforderlichen Mittel bzw. eine Verpflichtungs-
ermächtigung zu Lasten der Baurate 2022 rechtzeitig zu den Haushaltsplan-
aufstellungsverfahren 2021 ff. anmelden.

Die Stadtkämmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.
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Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse gemäß der Satzung für die 
Bezirksausschüsse bestehen im Rahmen dieser Beschlussvorlage nicht.
Die Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 7 Sendling - Westpark und 19 Thalkirchen - 
Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln haben jeweils einen Abdruck der 
Vorlage erhalten.

Dem Korreferenten des Baureferates, Herrn Stadtrat Danner, sowie der 
Verwaltungsbeirätin der Hauptabteilung Gartenbau, Frau Stadträtin Krieger, 
ist je ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin  

1. Die Realisierung des Projektes mit Ausführungskosten in Höhe von 2.310.000 Euro 
wird genehmigt.

2. Dem Baubeginn wird zugestimmt.

3. Das Baureferat wird beauftragt, das Vorhaben zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 
2020 – 2024, Investitionsliste 1, wie folgt anzumelden:

MIP alt:

Sendlinger Wald / Südpark, Aufwertung öffentliche Grünfläche zur Freiflächen-
kompensation EON-Gelände, Maßnahme-Nr. 5800.8480, Rangfolge-Nr. 033

GRZ Gesamt-
kosten in
1.000 €

Bisher 
finanziert

Programm-
zeitraum

2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rest-
finan-

zierung
2026 ff.

950 1.990 166 1.824 700 900 224 0 0 0 0

B Summe 1.990 166 1.824 700 900 224 0 0 0 0

G Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z Summe 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0

St.A. 1.362 -462 1.824 700 900 224 0 0 0 0

nachrichtlich
Risikoreserve

200 0 200 0 0 0 200 0 0 0
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MIP neu:

Sendlinger Wald / Südpark, Aufwertung öffentliche Grünfläche zur Freiflächen-
kompensation EON-Gelände, Maßnahme-Nr. 5800.8480, Rangfolge-Nr. 033

GRZ Gesamt-
kosten in
1.000 €

Bisher 
finanziert

Programm-
zeitraum

2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rest-
finan-

zierung
2026 ff.

950 2.310 129 2.181 700 900 471 110 0 0 0

B Summe 2.310 129 2.181 700 900 471 110 0 0 0

G Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z Summe 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0

St.A. 1.682 -499 2.181 700 900 471 110 0 0 0

nachrichtlich
Risikoreserve

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       

       In den Gesamtkosten ist die Risikoreserve mit 5 % enthalten, das entspricht rund 
110.000 Euro. Diese sind im Jahr nach der Schlussrechnung dargestellt.

4.   Das Baureferat wird beauftragt, die für die Finanzposition 5800.950.8480.3 
"Südpark, Aufwertung öffentliche Grünfläche zur Freiflächenkompensation EON-
Gelände" ab dem Jahr 2021 erforderlichen Mittel und Verpflichtungsermächtigungen
rechtzeitig zu den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2021 ff. anzumelden.

5.   Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Manuel Pretzl
2. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin
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IV. Abdruck von I. - III.
über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
zur Kenntnis.

V.      Wv. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

An den Bezirksausschuss 7 
An den Bezirksausschuss 19
An das Kommunalreferat
An das Referat für Bildung und Sport
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An den Städtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, Sozialreferat
An den Behindertenbeauftragten der LHM, Herrn Utz, Sozialreferat
An den Behindertenbeirat der LHM, Sozialreferat
An den Seniorenbeirat der LHM, Sozialreferat
An das Baureferat - H, J, T, V, MSE
An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4
An das Baureferat - G, G1, G311, GZ1, G02
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat   - G13
zum Vollzug des Beschlusses.

Am .....................
Baureferat - RG 4
I. A.


