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Anlage
Projekthandbuch 2

Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 03.03.2020 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Sachstand
Für die vorgenannte Maßnahme wurde durch die Werkleitung der Münchner 
Stadtentwässerung am 01.08.2018 das Bedarfsprogramm genehmigt um die 
Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung durchzuführen. Anhand dieser 
Ergebnisse wurde das Projekthandbuch 2 erarbeitet.
Der Entwurf der Maßnahme „Klärwerk Gut Marienhof, Ertüchtigung der Elektro-
technik Bereich C (Biologische Reinigung)“ wird hiermit zur Genehmigung 
vorgelegt.

2. Projektbeschreibung

2.1 Bedarfsgrund
Der Bedarf wurde im Rahmen der Anlagenbewertung durch eine übergeordnete 
Strategie Anlagenerhalt für das Klärwerk Gut Marienhof identifiziert. Die Elektro-
technik im Bereich der biologischen Reinigung hat das Ende des planmäßigen 
Lebenszyklus erreicht. Bei einem darüberhinausgehenden Betrieb ist mit Ausfällen 
und Störungen im Betriebsablauf zu rechnen. Aus diesem Grund muss die 
Elektrotechnik im Bereich der biologischen Reinigung in großen Teilen erneuert 
bzw. ausgetauscht werden. Durch Vorabmaßnahmen ist die elektrotechnische 
Betriebssicherheit im Bereich C bis zur Inbetriebnahme gewährleistet.

2.2 Realisierung
Es erfolgt ein funktionsgleicher Austausch in folgenden Teilbereichen:

• Mittelspannungsanlage
• Niederspannungsanlage
• Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR)-Anlagen und 

Automatisierungs- und Prozessleittechnik
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Aktuell sind viele elektrotechnische Komponenten im Maschinenhaus unterge-
bracht. Zur Vorbereitung für die Modernisierung im Maschinenhaus werden diese 
in Provisorien in Fertigteilbauweise (Betonstationen) ausgegliedert. Hierfür werden 
bauliche Provisorien, Kabeltrassen und Spartenumlegungen notwendig.
Der Rückbau der Provisorien erfolgt in einer späteren Maßnahme.

3. Dringlichkeit
Entsprechend der Bedarfsfeststellung unter Punkt 2.1 ist die Umsetzung der 
Maßnahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt erforderlich. Die Arbeiten sollen 
entsprechend zeitnah ausgeführt werden. 
Der Baubeginn ist für Mitte 2020 geplant. Die Inbetriebnahme ist ab 2021 
vorgesehen.

4. Gesamtkosten
Nach Kostenberechnung der vorliegenden Entwurfsplanung ergeben sich als 
Gesamtkosten für das Projekt „Klärwerk Gut Marienhof, Ertüchtigung der 
Elektrotechnik Bereich C (Biologische Reinigung)“ 6,7 Mio. € brutto.
Darin enthalten ist ein Ansatz von 15 % für Unvorhergesehenes. 
Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung aufgrund von Index- bzw. 
Marktpreisentwicklungen zulässig.

5. Finanzierung
Das Projekt ist im Wirtschaftsplan 2019 / Investitionsprogramm 2018 – 2022 
unter der Kontonummer 82312 enthalten. 
Die Anpassung an die Kostenentwicklung erfolgt mit der Aufstellung des 
Wirtschaftsplans 2021 / Investitionsprogramm 2020 – 2024.

Die Werkleitung hat der Beschlussvorlage zugestimmt.

Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse bestehen in dieser Angelegenheit nicht.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und der Verwaltungsbeirat 
der Münchner Stadtentwässerung, Herr Stadtrat Prof. Dr. Hoffmann, haben je einen 
Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.
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II. Antrag der Referentin

1. Auf der Grundlage des Projekthandbuches 2 wird das Projekt „Klärwerk Gut 
Marienhof, Ertüchtigung der Elektrotechnik Bereich C (Biologische Reinigung)“ 
mit Gesamtkosten in Höhe von 6,7 Mio. € brutto genehmigt.

2. Die Münchner Stadtentwässerung wird beauftragt, die Baumaßnahme 
durchzuführen.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Manuel Pretzl Rosemarie Hingerl
2. Bürgermeister Berufsm. Stadträtin



Seite 4

IV. Abdruck von I. mit III.
über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - HA II/V Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. Wv. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

An das Baureferat - RG 4, RZ
An MSE-1.WL, MSE-2.WL, MSE-RC
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit Vorgang zurück an MSE-2
zum Vollzug des Beschlusses. 

Am .......................
Baureferat - RG 4 
I. A.


