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Beschluss des Kommunalausschusses vom 17.06.2021 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Ausgangssituation

Die denkmalgeschützten Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2 mit einer Brutto-Geschossfläche 
von jeweils rd. 9.000 m² befinden sich auf dem Gelände des Klinikums Schwabing. Die 
entkernten Gebäude wurden im Zuge der Neustrukturierung der München Klinik (MüK) 
aus dem bestehenden Erbbaurechtsvertrag herausgelöst und an die Landeshauptstadt 
München (LHM) als Eigentümerin zurückgegeben. Nach der Übernahme der Gebäude 
durch das Kommunalreferat (KR) wurde zunächst versucht, den Umbau im Wege einer 
Ausschreibung über einen Investor zu verwirklichen. Die Ausschreibung blieb jedoch man-
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gels wirtschaftlichen Angebots erfolglos. Unter diesen Voraussetzungen beschloss der 
Stadtrat im Juli 2019, dass der Umbau und die Sanierung der ehemaligen Bettenhäuser 
zu dringend benötigten Wohnungen für Pflegekräfte in Eigenregie der Stadt durchgeführt 
werden soll. 

Mit Beschluss des Kommunalausschusses vom 05.12.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 
V 16963) wurde das KR beauftragt, mit der Münchener Raumentwicklungsgesellschaft 
mbH (MRG) einen Ausführungsvertrag abzuschließen und eine Projektuntersuchung zur 
Herstellung von Wohnungen für Pflegepersonal durchzuführen. Das KR berichtet nachste-
hend zum Ergebnis der durchgeführten Vorplanung (Teilabschnitt 1) und beantragt die Zu-
stimmung des Stadtrats zur Weiterführung des Projekts.

Nach Abschluss der Voruntersuchungen soll nun die MRG im Auftrag der Stadt mit der 
Projektdurchführung betraut werden, wobei Grundstück und Gebäude im Eigentum der 
LHM verbleiben. Das KR wird bei der Durchführung der baulichen Maßnahme als Bauherr
fungieren und alle wesentlichen Entscheidungen treffen. Diese Aufgabenteilung ermög-
licht, dass Zuschüsse über das von der Regierung von Oberbayern (ROB) bereitgestellte 
Programm zur kommunalen Wohnraumförderung (KommWFP) in Anspruch genommen 
werden können. Abstimmungen mit der ROB im September 2019 haben die grundsätzli-
che Förderungsfähigkeit der baulichen Maßnahme bestätigt, sofern die Realisierung von 
Wohnraum durch die LHM als Bauherr selbst durchgeführt wird und die LHM während der
20-jährigen Bindungsdauer Eigentümerin des geförderten Mietwohnraums bleibt. 

Der Umbau und die Sanierung der Bettenhäuser zur Herstellung von rd. 132 Wohnungen 
sollen in zwei Teilabschnitten durchgeführt werden. Ziel des Teilabschnitts 1 (Projektunter-
suchung) war es, die bauliche Umsetzbarkeit sowie die Kosten des Umbaus im Wege ei-
ner qualifizierten Kostenschätzung zu ermitteln. Teilabschnitt 2 (Projektdurchführung) um-
fasst die planerische und bauliche Umsetzung innerhalb der ermittelten Kostengrenze. 
Hierzu soll Teilabschnitt 2 des mit der MRG geschlossenen Ausführungsvertrags stufen-
weise abgerufen werden, wodurch Projektleitungs- und Projektsteuerungsleistungen in An-
lehnung an die AHO, Koordinierungsleistungen mit allen Projektbeteiligten sowie Leistun-
gen zur Durchführung des Umbaus der Bettenhäuser auf die MRG übertragen werden. 

Projektziel ist die Herstellung von kostengünstigem Wohnraum für Pflegepersonal der MüK
und der Münchenstift GmbH sowie die Errichtung einer Kindertagesstätte, um den aus der 
Errichtung der Wohnungen für Pflegekräfte resultierenden Bedarf an Kita-Plätzen zu de-
cken. Eingeschlossen sind, neben den Bettenhäusern Nr. 1 und Nr. 2 mit deren Verbin-
dungsgängen 1a und 2a, die diese umgebenden Freiflächen bis zu Gebäude Nr. 3 im Nor-
den, dem zentralen Verbindungsgang im Osten, Haus Nr. 18/19 im Süden sowie der westli-
chen historischen Begrenzungsmauer des Klinikstandortes (vgl. Anlage 1: Lageplan Klini-
kum Schwabing, Projektfläche). Haus 17 wird im Vorfeld abgerissen.

2.   Ergebnisse der Projektuntersuchung (Teilabschnitt 1)

2.1 Planerische und bauliche Umsetzung auf Grundlage der Nutzerbedarfe

Die Ausgestaltung der einzelnen Wohneinheiten erfolgt in enger Abstimmung mit den zu-
künftigen Nutzern MüK und der Münchenstift GmbH. Darüber hinaus wurden die Vorga-
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ben der ROB umfassend berücksichtigt, um die Förderfähigkeit nach Maßgabe des 
KommWFP-Programms zu gewährleisten. In den ehemaligen Bettenhäusern Nr. 1 und 
Nr. 2 sollen insgesamt rd. 132 Wohnungen mit einer Wohnfläche von rd. 7.304 m² herge-
stellt werden.

Die Abfrage der Nutzerbedarfe hat folgenden Wohnungsschlüssel ergeben:

Wohnungsgrößen Wohnungen
Prozentualer Anteil (%)

Anzahl der Wohneinheiten
Haus 1 und 2

zzgl. Verbindungsbauten

Microappartements
(rd. 24 m²)

rd. 2 % rd. 3 Wohneinheiten 

1 Zi.-Wohnungen, 
(rd. 36 – 40 m²)

rd. 24 % rd. 30 Wohneinheiten

2-3 Zi.-Wohnungen
(rd. 40 – 75 m²)

rd. 62 % rd. 83 Wohneinheiten

4 Zi.-Wohnungen  
(rd. 75 – 95 m²)

rd. 12 % rd. 16 Wohneinheiten

Es wurde vereinbart, dass ca. 60 % der Wohneinheiten auf die MüK und ca. 40 % auf die 
Münchenstift GmbH entfallen sollen (vgl. Anlage 2: Nutzerbedarfsprogramm für Wohnen 
und Kita).

2.2 Lage und Ausgestaltung der Wohneinheiten in den Bestandsgebäuden

Im Ergebnis der Voruntersuchung wird vorgeschlagen, in den Bestandsgebäuden jeweils 
ein Regelgeschoss (EG, 1. OG und 2. OG) zu stapeln und das Dachgeschoss gesondert 
zu zonieren (vgl. Anlage 3: Bestandsbauten, Süd- und Nordansicht). In den Regelge-
schossen werden aufgrund der denkmalgeschützten Struktur der Gebäude mit breiten 
Gängen im Norden und einer einseitigen Ausrichtung der Wohnungen nach Süden über-
wiegend die kleineren Wohnungen situiert. In den östlichen und westlichen Flügelbauten 
können große Wohnungen umgesetzt werden. Im Dachgeschoss werden aufgrund der 
freien Gebäudekubatur ebenfalls größere Wohneinheiten realisiert (vgl. Anlage 4: Regel-
grundriss und Verteilung der Wohneinheiten). 

Die einzelnen Wohneinheiten sollen sich auf die Bestandsbauten wie folgt verteilen:

Haus 1 Haus 2 Verbinder
1a

Verbinder
2a

Gesamt

1-Zimmer-Wohnungen 12 18 3 - 33 WE

2-Zimmer-Wohnungen 35 32 - - 67 WE

3-Zimmer-Wohnungen 6 6 - 4 16 WE

4-Zimmer-Wohnungen 8 8 - - 16 WE

Gesamt 61 WE 64 WE 3 WE 4 WE 132 WE
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Die Wohnungen sind überwiegend barrierefrei. 11 von 132 Wohnungen sind als Maison-
etten ausgebildet. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz werden sog. Eingangsberei-
che/Windfänge in den Fluren ergänzt. Hierdurch wird eine Strukturierung des Flures als 
auch eine Adressbildung der einzelnen Wohnungen möglich. 

2.3. Bauliche Ertüchtigungen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Die Anforderungen des Denkmalschutzes an den Erhalt der Bettenhäuser sind hoch. Die 
Gebäude wurden zwischen 1907 und 1909 erstellt und sind ein Abbild der entsprechen-
den Baukonstruktion ihrer Zeit (Kalb´sche Deckenkonstruktionen, Stahlbeton-Binder-Dä-
cher, Fensterelemente mit speziellen Öffnungs-/Kippmechanismen etc.). Die Fassaden 
einschließlich der Fenster, die Treppenhäuser, die Gebäudestruktur mit den breiten Fluren
sowie die Einzigartigkeit der Dachkonstruktion sind zu erhalten. Dies bedingt vor allem 
eine sehr aufwändige Sanierung der doppelten Fensterelemente mit historischen Bedien-
elementen. Zusätzlich sind die in früheren Jahren aufgetragenen und mit PCB belasteten 
Farbschichten der Fensterrahmen und -elemente überwiegend händisch abzutragen, zu 
entsorgen und neu zu streichen. 

Der Dachaufbau ist geprägt durch eine einmalige Stahlbeton-Binderkonstruktion, die sta-
tisch nicht mehr nachzuweisen ist und grundlegend ertüchtigt werden muss. Ein Abbruch 
und Neubau der Dachkonstruktion ist mit den Vorgaben des Denkmalschutzes nicht ver-
einbar und musste als Sanierungsvariante ausscheiden. Mit der Sanierung der Dachkon-
struktion sollen nun die einmaligen Stahlbetonbinder umfassend von innen und außen für 
die Pfetten- und Rahmenkonstruktion ertüchtigt und die zwischenliegenden Deckenberei-
che mit einer Holzverschalung verstärkt werden. Die Unterseite der Dachkonstruktion 
muss in Anlehnung an die ursprüngliche Ausführung vollumfänglich betontechnisch nach-
gearbeitet werden. Für die Geschossdecken liegen keine einheitlichen Betongüten und –
konstruktionen vor, jedoch ist es möglich, die Geschossdecken für eine Wohnnutzung zu 
ertüchtigen. Die Brandschutzauflagen beim Ausbau der Gebäude zu Wohnzwecken se-
hen jeweils zwei voneinander unabhängige Rettungswege vor. Die Herstellung eines 
zweiten baulichen Rettungswegs ist durch geeignete Einhausung der historischen Trep-
penhäuser und entsprechende Umsetzung von Brandschutzauflagen (Wohnungsein-
gangstüren, Brandabschnitte etc.) umzusetzen. Aufgrund des denkmalgeschützten Be-
standes können die Vorgaben zum Erreichen der Klimaneutralität nicht vollständig umge-
setzt werden, insbesondere wird eine Montage von Photovoltaikanlagen auf der Dachflä-
che seitens des Denkmalschutzes abgelehnt.

2.4 Bauliche Herstellung einer Kita zur Abdeckung der ursächlichen Bedarfe

Mit Bezug der neuen Wohnungen für Pflegepersonal (auch Familienwohnungen) wird 
nach Auskunft des Referats für Bildung und Sport (RBS) zusätzlicher Bedarf an Kinder-
betreuungsplätzen entstehen, der nicht in der Umgebung abgedeckt werden kann. Der 
ursächliche Bedarf, der sich aus dem Neubau der Wohnungen ergibt, ist daher auf der 
übertragenen Grundstücksfläche herzustellen. Nach den Angaben des RBS wurde für die
erzielbare  Anzahl an Wohnungen ein ursächlicher Bedarf von einer Kinderkrippen- und 
einer Kindergartengruppe (1/1/0 Kita) ermittelt. Die untere Denkmalschutzbehörde, das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und das RBS haben eine vorerst provisorische
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Einrichtung (1/1/0 Kita) in Pavillonbauweise mit ausreichend dimensionierter Freifläche 
südlich von Haus 1 für eine zeitlich befristete Dauer (ca. 15 Jahre) bestätigt. Die Kita-Ein-
richtung kann demnach auf der geplanten Tiefgaragendecke mit entsprechenden Freiflä-
chen realisiert werden (vgl. Anlage 5: Lageplan - Kita mit Freifläche). Für die Kita wird 
derzeit die Umsetzung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geprüft. 

2.5. Erschließung

Der denkmalgeschützte Klinikstandort Schwabing ist mit einem unterirdischen Sparten-
Ringkanal, dem sog. „Hades“ verbunden. In diesen werden alle erforderlichen Versorgun-
gen (Trinkwasser, Fernwärme, Elektro, Medien, medizinische Gase, Druckluft etc.) einge-
speist und verteilt. Mit dem derzeit entstehenden Klinikneubau wird dieser Sparten-Ring-
kanal unterbrochen und der Neubau des Klinikums direkt an die öffentliche Spartenver-
sorgung angeschlossen. Die zentrale Spartenversorgung muss daher langfristig durch 
dezentrale nichtöffentliche Erschließungen abgelöst werden.  Die zukünftige Erschlie-
ßung soll im Wesentlichen über die James-Loeb-Straße im Westen gesichert werden. In-
nerhalb der Gebäude wird im Untergeschoss ein Technikstrang geführt und die erforderli-
chen Technikräume situiert werden, über welchen die Ver- und Entsorgung der Geschos-
se über Vertikalstränge erfolgt (vgl. Anlage 6: Lageplan, Erschließung und Spartenver-
sorgung).

2.6. Stellplätze, Tiefgarage und Mobilitätskonzept

Im Nachnutzungskonzept für das Klinikareal Schwabing ist der Bereich im Westen als 
verkehrsberuhigt und weitestgehend autofrei vorgesehen. Durch die parkähnliche Struk-
tur entlang der Ringmauer westlich der Bettenhäuser Nr. 1, 2 und 3 mit altem Baumbe-
stand können hier nur wenige oberirdische Stellplätze realisiert werden. Aus diesem 
Grund ist eine eingeschossige Mittelgarage (< 1.000 m² Fläche) mit max. 39 Stellplätzen 
geplant. Die Zufahrt zur Tiefgarage soll von Süden, Parzivalstraße, über einen Autolift er-
folgen (vgl. Anlage 7  :   Lageplan, Tiefgarage). Für die Wohnungen in den Bettenhäusern 
Nr. 1 und Nr. 2 sind im günstigsten Fall (unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes
mit großen Stellplatzflächen für Fahrräder, Pedelec- und Fahrradreparaturstation und Mo-
bilitätsfaktor von 0,51) voraussichtlich rd. 33 Stellplätze, im ungünstigsten Fall rd. 51 
Stellplätze nachzuweisen. Die exakte Anzahl an Stellplätzen wird durch die Eingangspa-
rameter bei der Berechnung des Mobilitätsfaktors wie die Belegung der Wohnungen mit 
speziellen Zielgruppen und Vorlage eines Mobilitätskonzeptes ermittelt und mit der Bau-
genehmigung festgelegt. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrssystem mit zwei U-
Bahnlinien, Bus und Trambahn in unmittelbarer Nähe ist hervorragend.  

2.7. Gestaltung der Freianlagen

Im Vorgriff auf die Objektplanung wurde für die weitere Entwicklung der unter Schutz ste-
henden Freiflächen ein Parkpflegewerk erarbeitet, welches die mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmten Vorgaben für die Entwicklung der Freiflächen vorgibt. Dem-
nach wird das gesamte Areal des Gesundheitscampus Schwabing für die Freiflächenge-
staltung in drei Zonen eingeteilt:
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 Rekonstruktion nach Schachner (ursprünglicher Zustand)
 Modifikation mit Grünstruktur nach Schachner
 Neustrukturierung in Anlehnung an Struktur von Schachner

Die Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2 fallen in den Bereich der Modifikation. Die Nordseiten 
der Häuser dienen zur Erschließung in architektonischer Formensprache mit geradliniger 
Führung und im rechten Winkel. Die in historischen Ansichten erkennbaren Spaliere ent-
lang werden wieder realisiert. Entlang der Innenseite der Mauer sollen die Rasenflächen 
mit parkartigem Baumbestand durch schmale, gekieste Wege gegliedert werden.

3. Beauftragung der MRG zur Projektdurchführung (Teilabschnitt 2)

Nach Beendigung der Voruntersuchung (Teilabschnitt 1) soll die MRG durch den Ab-
schluss eines Ausführungsvertrages mit der Durchführung der Umbaumaßnahmen beauf-
tragt werden (Teilabschnitt 2). Die MRG hat bereits die Entwicklung und Nachnutzung der
Klinikstandorte der MüK an den Standorten Harlaching und Schwabing aktiv gestaltet. Als
100%ige Tochtergesellschaft der LHM ist die MRG Inhousevergabefähig, mit der Folge, 
dass eine Beauftragung nach den Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) nicht öffentlich ausgeschrieben werden muss. Eine Beauftragung 
der MRG ist notwendig, da das KR nicht über erforderliche personelle Kapazitäten ver-
fügt. Im Teilabschnitt 2 sind nach Erteilung des Projektauftrags bis zur Fertigstellung und 
Übergabe durch die MRG insbesondere nachfolgende Leistungen zu erbringen: 

 Entwurfs-/Genehmigungsplanung, insbesondere Abruf der weiteren 
Planungsleistungen (Leistungsphasen 3 und 4) bei den Planungsbeteiligten

 Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe der Bauleistungen, 
insbesondere Abgrenzung der einzelnen Vergabeeinheiten gemäß gesetzlichen und 
einschlägigen Vorgaben (Leistungsphasen 5 und 6)

 Vergabe der Bauleistungen (Leistungsphase 7)

 Baudurchführung bis zur Übergabe, insbesondere Koordinierung der 
Planungsbeteiligten und ausführenden Firmen (Leistungsphase 8)

 Mängelbeseitigung und Gewährleistungsbetreuung, insbesondere Aufstellen und 
Fortschreiben von Gewährleistungsübersichten von Planer und Bauausführenden; 
Verfolgung der Mängelbeseitigung und Veranlassung der termingerechten 
Beseitigung; Übernahme der Gewährleistungsverfolgung (Leistungsphase 9)

Das KR beabsichtigt, die Leistungen stufenweise bei der MRG abzurufen.

4. Geplanter Projektablauf und Terminplanung

Ziel ist es, die Wohnungen für Pflegekräfte der MüK und der Münchenstift GmbH ein-
schließlich Kita zum Jahreswechsel 2024/25 fertig zu stellen. Bei einer rd. 18-monatigen 
bis zweijährigen Umbauzeit der Gebäude müsste dazu Anfang 2023 mit dem Umbau be-
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gonnen werden. Dies setzt eine klare Organisation der Entwurfsplanung, Ausführungspla-
nung und der europaweiten Ausschreibungen der Bauleistungen seitens der MRG und 
der Planungsbeteiligten sowie gegenüber den städtischen Richtlinien für Hochbauprojek-
te etwas modifizierte Projektschritte voraus. Seitens der ROB wurde eine Fördermittelzu-
sage bis Anfang 2022 in Aussicht gestellt. Voraussetzung für die angestrebte zeitnahe 
Einreichung des Fördermittelantrags ist neben dem Abschluss der Entwurfsplanung eine 
grundsätzliche Bestätigung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens durch die Geneh-
migungsbehörde. Dies soll durch eine enge Abstimmung der Planungsfortschritte mit der 
Lokalbaukommission erzielt werden. 

Aufgrund des dringenden Bedarfs an der Bereitstellung von preisgedämpftem Wohnraum
für Pflegekräfte der MüK und der Münchenstift GmbH sowie den Rahmenbedingungen 
für staatliche Förderung nach dem KommWFP schlagen KR und MRG vor, für eine be-
schleunigte Abwicklung in einzelnen Teilschritten von den städtischen Richtlinien für 
Hochbauprojekte (investive Maßnahmen im Bestand) abzuweichen.

Eine Übersicht zur Terminplanung wurde dieser Beschlussvorlage in Anlage 8 beigefügt.

5. Ausblick zur Bewirtschaftung und Verwaltung der neuen Wohneinheiten

5.1 Kaufmännische und technische Objektverwaltung

Nach Fertigstellung der Wohneinheiten soll die zukünftige Bewirtschaftung und Verwal-
tung der neuen Wohnungen durch eine der städtischen Wohnungsbaugesellschaften er-
folgen. Die GWG wäre, insbesondere auch aufgrund der räumlichen Nähe zu eigenen 
Bestandsimmobilien, bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Hierzu sollen weiterführende 
Verhandlungen zwischen KR und GWG stattfinden, um die Konditionen einer Übertra-
gung der Verwaltung zu klären. Da es sich um preisgünstigen Mietwohnraum handelt, 
sollen sich die laufenden Betriebskosten als „zweite Miete“ in einem vertretbaren Rah-
men halten. Parallel hierzu werden Verhandlungen mit der MüK zur Übernahme von in-
frastrukturellen Dienstleistungen geführt, auch um ggf. vorhandene Synergieeffekte (z.B. 
im Bereich der technischen Betreuung, Pflege der Außenanlage, Winterdienst, Abfallent-
sorgung usw.) auszuloten. 

5.2 Vermietung im Kontingent, Koppelung an den Arbeitsvertrag

Mit Zuspitzung der Wohnungssituation in München und dem Fehlen von kostengünstigem
Wohnraum kann das dringend benötigte Pflegepersonal (auch aus dem Ausland) nicht 
mehr ausreichend besetzt werden, da mit geringem bis mittleren Einkommen die aktuel-
len Mieten auf dem Münchner Wohnungsmarkt nicht erbracht werden können. Mit der 
Bindung an den Arbeitsvertrag soll sichergestellt werden, dass Personen aus Pflegeberu-
fen von der Wohnungsbereitstellung profitieren. Die Bindung an den Arbeitsvertrag wird 
daher eine essentielle Bedingung für die Belegung sein. Für die Bindung an den Arbeits-
vertrag ist es erforderlich, dass die späteren Nutzer, MüK und Münchenstift GmbH, die 
Wohnungen im Kontingent anmieten und im Anschluss daran die Weitervermietung mit 
Bindung an den Arbeitsvertrag organisieren. 



Seite 8

5.3 Miethöhen

Ziel der vom KR noch zu beantragenden Fördermittel des KommWFP des Freistaates 
Bayern ist das Schaffen von bezahlbarem Mietwohnraum für einkommensschwache 
Haushalte, die sich am Markt nicht ausreichend selbst mit entsprechendem Wohnraum 
versorgen können. Als Bemessungsgrundlage ist eine Nettokaltmiete zwischen 
11,50 €/m² und 12,50 €/m² vorgesehen. 

6. Kosten und Finanzierung

Die MRG hat auf Grundlage der Ergebnisse der für die Leistungsphase 1 und 2 beauf-
tragten Fachplaner eine qualifizierte Kostenschätzung erstellt. Darin enthalten sind die 
Projektkosten nach DIN 276, entsprechend dem Preis- und Erkenntnisstand vom 
10.03.2021. Darüber hinaus werden die Kosten für die Eigenleistung der MRG ein-
schließlich Gewährleistungsverfolgung dargestellt. Mit dem unterschiedlichen Ansatz ei-
ner Risikoreserve von 17,5 % für technische Anlagen und Außenanlagen sowie einem er-
höhten Ansatz von 20,0 % für Bauwerkskosten wird dem erhöhten Risiko für Unvorherge-
sehenes durch die Auflagen des Denkmalschutzes sowie des Umbaus im Bestand Rech-
nung getragen. 

6.1 Darstellung der Projektkosten

Kostenschätzung - Umbau und Sanierung der Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2, einschließ-
lich Verbindungsgänge Nr. 1a und Nr. 2a sowie einer Kita (inkl. Risikozuschlag):

Gesamtkosten Wohnen, Kita, Tiefgarage
KG 200: Herrichten und Erschließen rd.      790.000 €
KG 300 Bauwerk und Baukonstruktion rd. 36.350.000 €
KG 400 Technische Anlagen rd.   9.000.000 €
KG 500 Außenanlagen rd.   4.000.000 €
KG 700 Baunebenkosten rd. 10.660.000 €
Ersteinrichtungskosten rd.      139.000 €
Gesamtkosten rd. 60.939.000 €

Darin enthalten sind Kosten für:
Tiefgarage (KG 200 – 500, 700) rd.   3.140.000 €
Kita (KG 200 – 500, 700) rd.   2.300.000 €
Risikoreserve in Höhe von 17,5 % bzw. 20,0 % rd.   8.000.000 €

Danach ergeben sich für das Bauvorhaben Projektkosten in Höhe von 60.939.000 € (inkl.
Zuschläge und Vergütung der MRG). Diese Summe wird als Kostenobergrenze für die 
weitere Planung und Vorbereitung des Umbaus und der Sanierung der Bettenhäuser 
Nr. 1 und Nr. 2 festgelegt. Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung bedingt durch
weitergehende Index- und Marktpreisveränderungen notwendig.

Das Schaffen von Mietwohnraum durch Änderung oder Erweiterung von Gebäuden wird 
durch den Freistaat Bayern mit dem KommWFP bezuschusst. Die nachfolgend darge-
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stellte Finanzierung der Projektkosten durch Fördermittel wird unter Ziff. 7.1 ausführlich 
erläutert.

Kostenobergrenze brutto rd. 60.939.000 €
vsl. Finanzierung KommWFP (mit Grundstückswert) brutto rd. 20.400.000 €
vsl. städtischer Anteil brutto rd. 40.539.000 € 
 
Die sehr attraktiven Konditionen des Förderprogramms, insbesondere aufgrund der Be-
rücksichtigung des Grundstückswertes, wirken sich aus Sicht der LHM positiv auf die
Wirtschaftlichkeit des Bauprojekts aus und entlasten den städtischen Haushalt.

6.2 Darstellung der Kostenkennwerte

Nachfolgend werden die Kostenkennwerte, jeweils bereinigt um die zusätzlichen Kosten 
durch Denkmalschutzauflagen und um die Risikoreserve, noch ohne den Förderanteil 
nach KommWFP dargestellt. 

Aufgrund der Gebäudekubatur und –geometrie der ehemaligen Bettenhäuser mit breiten 
Fluren, ausladenden Treppenhäusern (Ausnutzungsfaktor) und Lichten Höhen zwischen 
4,10 m bis 4,30 m sowie der besonderen Lage im Grünen, eingebettet in alten Baube-
stand, sind die Kennwerte mit Neubauten oder Bestandsbauten ohne Denkmalschutz 
nicht zu vergleichen.

 Ausnutzungsfaktor (WF/BGF (oberirdisch)) = 0,5

 Kosten je m² Wohnfläche:
Baukosten (KG 300 und 400): rd. 3.815 €/m² Wohnfläche

 Kosten je Stellplatz/TG: rd. 52.000 €

 Kosten je m² Nutzfläche Kita:
Baukosten (KG 300 und 400): rd. 2.470 €/m² Nutzfläche

6.3 Darstellung unabweisbarer Mehrkosten und projektbedingter Sonderkosten

Das Bauvorhaben verursacht erhebliche projektspezifische Mehrkosten in Höhe von rd. 
5,5 Mio. €, insbesondere aufgrund der Anforderungen des Denkmalschutzes in Bezug auf

 den Erhalt der großflächigen, doppelten und mit historischen Fensteroliven und 
Öffnungszügen ausgestatteten Fenster, 

 die Sanierung und Modernisierung des Dachstuhles mit einzigartiger Dachkon-
struktion, 

 den Erhalt der großzügigen Treppenhäuser und der breiten Flure.

Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen im Bereich der Freianlagen durch 

 die Realisierung von unterirdischen Stellplätzen eingebettet zwischen denkmalge-
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schützten Bestandsbauten 

 die Lage innerhalb eines schützenswerten Baumbestandes, sowie

 die Erstellung der Freianlagen nach dem mit der unteren Naturschutzbehörde ab-
gestimmten Parkpflegewerk. 

Dazu kommen diverse projekt- und ortspezifische Randbedingungen, die sich im Bauab-
lauf und auf die Kosten der Baudurchführung entsprechend auswirken, wie

 die Realisierung der Wohnungen nach dem vorgegebenen Wohnungsschlüssel 
mit einer deutlichen Überzahl an kleineren, für Pflegepersonal bezahlbaren Woh-
nungen, was unabweisbare Kosten für Bauwerk und Technische Anlagen bedingt.

 Baudurchführung in unmittelbarer Nähe zur MüK.

 Herstellung eines Fernwärmeanschlusses in der James-Loeb-Straße.

 Allgemeine Entwicklung der Baupreise, insbesondere steigende Stahlbaupreise.

6.3.1 Kleinteiligkeit, Barrierefreiheit und Brandschutz

Der hohe Anteil an kleineren Wohneinheiten verursacht eine Vielzahl technischer Anlagen
(Sanitäranlagen, Küchen- und Waschmaschinenanschlüsse, Ver- und Entsorgungsleitun-
gen etc.) sowie zwingend benötigter Erschließungszonen und Ausstattungen (Abstellräu-
me bzw. -flächen, Dielen, Haustüren, Stellplätze etc.). Für die Barrierefreiheit sind erhöh-
te Bewegungsflächen sowie Abstände und Mindestmaße einzuhalten. Die Anschlüsse an 
die zu erhaltenden Treppenhäuser stellen dabei eine besondere Herausforderung dar. 
Aufgrund der unter Naturschutz stehenden Außenanlagen mit dichtem und altem Baum-
bestand kann der zweite Rettungsweg nur über bauliche Maßnahmen (Wendeltreppen, 
Steigleitern) nachgewiesen werden. Das Anleitern über die Freianlagen ist nicht möglich.

6.3.2 Bauen im Bestand, Denkmalschutz

Mittels detaillierten Planprüfungen, 3D-Scan, Schürfungen, Sondierungen, Bauteil- und 
Altlastenuntersuchungen wurden die Bestandsbauten und Freianlagen grundlegend ge-
prüft. Dennoch sind die Unwägbarkeiten und das Risiko von Unvorhergesehenem bei Be-
standsbauten und bei der Umsetzung von Denkmalschutzauflagen äußerst hoch. Schä-
den an Bauteilen werden letztendlich erst durch Bauteilöffnung, z.B. bei Durchbrüchen 
oder Ertüchtigungen, sichtbar und können zu erheblichen, nicht vorhersehbaren Instand-
setzungen, zeitlichen Verzögerungen und erheblichen zusätzlichen Kosten führen. Des 
Weiteren besteht die Notwendigkeit besonderer Maßnahmen zum Schutz der Bestands-
gebäude sowie zum Schutz des vorhandenen Baumbestands (Baugrubensicherung, Ver-
bau, Wurzelschutz etc.). 

6.3.3 Parkähnliche Außenanlage, Parkpflegewerk, Altlasten

Im Außenbereich sind bei der Realisierung der Freianlagen nach vorgegebenem Park-
pflegewerk durch Verwurzelungen, an der Oberfläche nicht sichtbare Einbauten und ggf. 
historische Elemente im Untergrund Risiken vorhanden, die derzeit nicht vorhersehbar 
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sind. Besondere Berücksichtigung müssen bei Grabungen auch Altlasten, Bombentrichter
und ggf. Kampfmittel finden.

7. Finanzierung

7.1 Staatliche Förderung der Wohnungen (KommWFP)

Für Umbau und Sanierung der ehemaligen Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2 zu Wohnungen 
für Pflegepersonal können staatliche Zuschüsse und Darlehen aus dem Programm zur 
kommunalen Wohnraumförderung (KommWFP) in Anspruch genommen werden.
Auf Grundlage des aufgestellten Kostenrahmens für Umbau und Sanierung der Betten-
häuser Nr. 1 und Nr. 2 (ohne Kita) sowie des Grundstückwertes und der vorgesehenen 
Miethöhe wurde von der ROB ein vorläufiger Finanzierungsplan erstellt (vgl. Anlage 9: 
Vorläufiger Finanzierungsplan der ROB, Stand 10.03.2021). Danach sind 30% der zu-
wendungsfähigen Gesamtkosten förderfähig, weitere 60 % könnten als zinsverbilligtes 
Darlehen in Anspruch genommen werden und mindestens 10 % sind als Eigenkapital ein-
zubringen. Demnach wird über den vorläufigen Finanzierungsplan der ROB bei einem 
Ansatz von zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 68 Mio. € (abzgl. Kita und 
zzgl. Grundstück) ein Zuschuss von rd. 20,4 Mio. € aus dem KommWFP in Aussicht ge-
stellt. Die geforderte Eigenkapitalquote von mindestens 10% kann die Stadt über den 
Grundstückswert gewährleisten. Das Grundstück wurde in dem Finanzierungsplan der 
ROB in Höhe von 13.500.000 € in Ansatz gebracht, sodass allein durch das Grundstück 
eine Eigenkapitalquote in Höhe von 19,9 % gegeben wäre. Bei Einbringung des Gebäu-
derestwertes der Bestandsgebäude erhöht sich die Eigenkapitalquote entsprechend.

Zusätzlich könnte die Stadt im Rahmen der KommWFP-Förderung ein zinsverbilligtes Ka-
pitalmarktdarlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt mit einem Volumen bis zu 
max. 60% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von maximal 30,9 Mio. € und 
einem Zinssatz von 0,2 % in Anspruch nehmen. Ob und inwieweit welche Kredite zur Pro-
jektfinanzierung von der LHM aufgenommen werden, wird zu gegebener Zeit von der 
Stadtkämmerei (SKA) geprüft und ggf. die Aufnahme veranlasst. Je nach Zusammenset-
zung von Eigenkapital und Fremdkapital belaufen sich die jährlichen Kapitalkosten (Zins 
und Tilgung) auf rd. 1,06 Mio. bis rd. 1,24 Mio. €/jährlich. Den jährlichen Aufwendungen 
aus Kapitalkosten und Bewirtschaftungskosten sind die jährlichen Erträge in Höhe von 
1,06 Mio. € gegenüberzustellen. Je nach Ansatz ergibt sich gemäß dem vorläufigen Fi-
nanzierungsplan der ROB ein jährliches Defizit in Höhe von bis zu rd. 180.000 €. Im 
Zuge der Vorgespräche mit der ROB wurde das Vorhaben als grundsätzlich geneh-
migungsfähig eingestuft. Dennoch kann eine verbindliche Bindungswirkung erst 
mit der rechtskräftigen Bewilligung des Fördermittelbescheids einhergehen. Ein 
Zuschuss über KommWFP-Fördermittel ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht sichergestellt. Ebenso ist die Finanzierungsübersicht nicht verbindlich.

Die Antragstellung durch das KR soll nach Abschluss der Entwurfsplanung und Klärung 
der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens erfolgen, um eine Bewilligung von Fi-
nanzmitteln noch in diesem Jahr gewährleisten zu können. Die ROB hat die dringende 
Empfehlung ausgesprochen, dass die Antragstellung bis Ende 2021 erfolgen soll, um si-
cherzustellen, dass Finanzmittel noch vorhanden sind und abgerufen werden können. 
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7.2 Zuschüsse aus BayFAG/BayKiBiG und Denkmalschutz

Eine weitere Förderung wurde für die Errichtung einer Kita nach Bayerischem Finanzaus-
gleichsgesetz (BayFAG) und Bayerischem Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Bay-
KiBiG) in Aussicht gestellt. Zur voraussichtlichen Höhe der Förderung lagen zum Zeit-
punkt der Beschlussvorlage keine belastbaren Angaben vor. 

Des Weiteren hat die untere Denkmalschutzbehörde bestätigt, dass grundsätzlich Zu-
schüsse aufgrund der Sanierung und des Umbaus von denkmalgeschützten Häusern 
möglich sind. Der dafür maßgebliche denkmalpflegerische Mehraufwand kann erst an-
hand einer ausgearbeiteten Planung ermittelt werden. Aussagen zur Höhe möglicher För-
derungen sind derzeit noch nicht möglich.

8. Personal

Für Umbau und Sanierung der denkmalgeschützten Bettenhäuser sowie Herstellung von 
rd. 132  Wohnungen für Pflegekräfte wird die Bauherrenrolle dem KR als Eigentümer zu-
fallen. Die Erfahrung mit Projektaufträgen zur Herstellung von Wohnraum hat gezeigt, 
dass die Ausübung der Bauherrenrolle auf Seiten des Eigentümers in administrativer und 
kaufmännischer Hinsicht erhebliche personelle Kapazität erfordert, die aktuell im KR nicht
bereitsteht. Um die nicht-delegierbaren Aufgaben im Rahmen der Bauherrenrolle gewähr-
leisten zu können, wird vom KR die Einrichtung einer Projektleiterstelle in Vollzeit 
(1,0 VZÄ, E12) beantragt. 

Insbesondere aufgrund der beim externen Projektpartner nicht vorhandenen Kenntnisse 
hinsichtlich der spezifischen städtischen Vorgaben (z.B. Haushaltsrecht, Hochbaurichtlini-
en, Beschlusswesen) und des werkvertraglich geregelten Verhältnisses für die Zusam-
menarbeit beinhaltet die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für das KR in diesem Pro-
jekt Verantwortlichkeiten, die über die Bauherrenrolle des Münchner Facility Manage-
ments (mfm) weit hinausgehen und ein auftraggeberseitiges Projektmanagement erfor-
dern. Darüber hinaus steht die LHM in der Verantwortung gegenüber dem Freistaat Bay-
ern als Fördermittelgeber, so dass umfangreiche Steuerungs- und Kontrollaufgaben im 
gesamten Projektverlauf wahrgenommen werden müssen. Dies kann nur bei entspre-
chender Personalausstattung hinreichend gesichert werden. Das Aufgabenfeld der Pro-
jektleiterstelle wird insbesondere folgende Leistungen umfassen:

•  Sicherstellung der Projektfinanzierung und Beschaffung der Finanzmittel,

•  Bereitstellung der für die staatlichen Zuwendungen erforderlichen Grunddaten und 
Dokumente im Bereich der KommWFP-Förderung,

•  Herbeiführung der erforderlichen Projektentscheidungen,

•  Federführende, erstverantwortliche Ausarbeitung der einschlägigen 
Beschlussvorlagen für die zuständigen Entscheidungsgremien,

•  Referatsübergreifende Koordination der am Bau Beteiligten, insbesondere Kontrolle 
und Vollzug der Ausführungsvereinbarungen und Abrechnungsmodalitäten,

•  Informationsveranstaltungen für Betroffene, Bezirksausschüsse und Presse,
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•  Maßnahmenbetreuung und Baubegleitung gegenüber der MRG,

• Vorbereitung von Betreiberleistungen.

Für die Personalbedarfsermittlung wurde das summarische Schätzverfahren angewandt. 
Detaillierte Unterlagen zur Bemessung sind nicht in den Vortrag aufgenommen.

8.1 Zusätzlicher Büroraumbedarf

Durch die beantragte Stelle wird Flächenbedarf ausgelöst. Der Arbeitsplatzbedarf kann in
den zugewiesenen Flächen untergebracht werden. Es wird daher kein zusätzlicher Büro-
raumbedarf angemeldet.

8.2 Alternativen zur Kapazitätsausweitung

Wird die beantragte zusätzliche Personalkapazität nicht bewilligt, werden der Stadt För-
dermittel nach dem KommWFP verloren gehen, wenn das Programm über den 
31.12.2025 hinaus nicht verlängert wird, da vorher kein termingerechter Antrag gestellt 
werden könnte. Von der termingerechten KommWFP-Inanspruchnahme abgesehen, ist 
auch die baldige Schaffung von Wohnraum für dringend benötigtes Pflegepersonal in 
Frage gestellt, wenn beim KR ein Nadelöhr hingenommen wird. Mit den derzeit vorhan-
denen Personalkapazitäten kann die Bearbeitung nicht erfolgen.

8.3 Kosten der Personalausstattung im Verhältnis zu den Projektkosten

Nachfolgende Tabellen beschreiben die Kosten der Personalausstattung im Verhältnis zu 
den Projektkosten:

Kosten des 
Grundstücks

Baukosten Gesamtkosten Förderungsfähiger 
Anteil (Baukosten)

Personalkosten für  
5 Jahre

13.500.000 € 46.700.000 € 60.936.000 € 20.400.000 €  478.400 €

Daraus ergeben sich folgende prozentuale Anteile (Kosten der Personalausstattung):

Prozentualer Anteil im Verhältnis zu den 
Gesamtkosten:

Prozentualer Anteil im Verhältnis zum 
förderfähigen Anteil der Baukosten: 

0,7 % 2,35 %

9. Finanzielle Abwicklung

Aufgrund der Kostenentwicklungen ist eine Änderung des Mehrjahresinvestitionspro-
grammes (MIP) 2021-2025 notwendig. Die Ersteinrichtungsmittel für die Kita werden 
durch das KR in das MIP eingestellt und an das RBS weitergereicht. Das KR meldet die 
entsprechenden Mittel zeitgerecht zur Fertigstellung der Kita zum Haushalt an und veran-
lasst die Übertragung.
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9.1 Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit

Dauerhaft Einmalig Befristet
(2021 - 2026)

Summe zahlungswirksame Kosten 2.000,-- 482.400,--

davon:

Personalauszahlungen (Zeile 9)*

Abt. Immobilienmanagement 
(Produkt 34111710)
1 VZÄ (E 12)

478.400,--

478.400,--
2021 - 2026

(Stellenbesetzung
für 5 Jahre)

Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen (Zeile 11)

• Ersteinrichtung Arbeitsplatz

• lfd. Arbeitsplatzkosten**

Sonstige Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit (Zeile 13)

2.000,--
in 2021

4.000,--
2021 - 2026

Nachrichtlich Vollzeitäquivalente 1,0

* Die nicht zahlungswirksamen Kosten (wie z. B. interne Leistungsverrechnung, Steuerungsumlage, kalkula-
torische Kosten ) können in den meisten Fällen nicht beziffert werden.
Bei Besetzung von Stellen mit einem Beamten/einer Beamtin entsteht im Ergebnishaushalt zusätzlich zu den 
Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40 Pro-
zent des Jahresmittelbetrages. ** ohne arbeitsplatzbezogene IT-Kosten
Ab 2015 gelten für die Verrechnung der Leistungen mit it@M die vom Direktorium und der Stadtkämmerei ge-
nehmigten Preise. Die zur Zahlung an it@M erforderlichen Mittel für die Services „Arbeitsplatzdienste“ und 
„Telekommunikation“ werden im Rahmen der Aufstellung des Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplanes in 
die Budgets der Referate eingestellt. Eine gesonderte Beschlussfassung über die Mittelbereitstellung ist da-
her nicht mehr erforderlich.

9.2 Nutzen

Der Nutzen und die Notwendigkeit der Kapazitätsausweitung und Bereitstellung der zur 
Vorbereitung des Projekts erforderlichen Auszahlungsmittel wurde unter Ziff. 8 bereits 
eingehend beschrieben.

9.3 Finanzierung

Die Finanzierung ist unabweisbar, weil anderenfalls nicht mehr in 2021 mit der Projektpla-
nung begonnen werden kann. Nachdem auch in 2022 erst nach Genehmigung der Haus-
haltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit neuen Maßnahmen begonnen wer-
den kann, weil vorher die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung greifen, würden 
mindestens sechs Monate Verzögerung im Projektablauf eintreten. Der Mittelbedarf war 
unplanbar, weil das Projekt ursprünglich von einem Investor umgesetzt werden sollte. 
Erst nach dem Scheitern der Investorenlösung wurde eine Übernahme des Projekts 
durch die Stadt beschlossen. Zur Finanzierung der erforderlichen Personalstelle erhöht 
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sich das Budget des Profitcenters 34111710 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) 
im Bereich des KR, Immobilienmanagement, im Zeitraum 2021 - 2026 um 96.480 € jähr-
lich und einmalig um bis zu 2.000 €. Der endgültige Finanzbedarf richtet sich nach der 
noch vorzunehmenden Einwertung der Stelle durch das Personal- und Organisationsrefe-
rat (POR). Die Finanzierung kann weder durch Einsparungen noch aus dem eigenen Re-
feratsbudget erfolgen.

9.4 Zahlungswirksame Kosten im Bereich der Investitionstätigkeit

dauerhaft einmalig befristet

Summe zahlungswirksame Kosten (entspr. Zeile 
S5 des Finanzrechnungsrechnungschemas)

60.939.000,00
 

davon:

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
(Zeile 21)

2.061.000,00
2021

3.500.000,00
2022

15.000.000,00
2023

15.000.000,00
2024

15.000.000.,00
2025

10.239.000,00
2026

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Vermögen  (Zeile 22)

Ersteinrichtung Kita

139.000,00
2024

 9.5 Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit 

dauerhaft einmalig befristet

Summe Einzahlungen (entspr. Zeile S4 des 
Finanzrechnungsrechnungs- schemas)

20.400.000,--

davon:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  (Zeile 
15)

20.400.000,--

in 2026

Eine Antragstellung zum Abruf der KommWFP-Fördermittel kann erst nach Abschluss 
der Entwurfsplanung und Klärung der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens erfol-
gen. Die Antragstellung ist für November 2021 vorgesehen. Davor ist eine Verteilung der 
erwarteten Zuschüsse auf die Jahre 2022 – 2026 nicht möglich. Die erwarteten Zuschüs-
se im Rahmen der KommWFP-Förderung wurden daher in 2026 erfasst.
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9.6 Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021 – 2025

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2021 - 2025 wird wie folgt geändert:

MIP alt:
Nicht vorhanden

MIP neu:
Investitionsliste 1 , Unterabschnitt 8800, Maßnahmennummer 8380, Bettenhäuser 
Schwabing
Kommunalreferat

Gruppierung
Ge-

samt-
kosten

Fi-
nan
z.
bis
202

0

Programmzeitraum 2021 bis 2025
(Euro in 1.000)

nachrichtlich

Sum-
me 
2021- 
2025 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fi-
nanz.

2027 ff

(940) 60.800 0 50.561 2.061 3.500 15.000 15.000 15.000 2.239
0

8.000

(935) 139 0 139 0 0 0 0 139 0

Summe 60.939 0 50.700 2.061 3.500 15.000 15.000 15.139 2.239 8.000

Z (36x) 20.400 0 0 0 0 0 0 0 20.400 0

St. A. 40.539 0 50.700 2.061 3.500 15.000 15.000 15.139 -18.161 8.000

9.7 Nichtplanbarkeit und Unabweisbarkeit 

Die Bereitstellung von Finanzmitteln ist für eine unterbrechungsfreie Fortführung der Pro-
jektplanung unabweisbar. Für die zweite Jahreshälfte 2021 sind weiterführende Pla-
nungsleistungen vorgesehen, die ausgeschrieben und beauftragt werden müssen, um 
den Abschluss der Entwurfsplanung und die Klärung der Genehmigungsfähigkeit herbei-
zuführen. Erst im Anschluss an den Nachweis der Genehmigungsfähigkeit besteht die 
Möglichkeit Zuschüsse im Rahmen des KommWFP-Programms zu beantragen. Sofern 
der Nachweis nicht bis Ende 2021 erbracht wird, ist eine Zuwendung staatlicher Förder-
mittel nicht zu gewährleisten. Die ROB hat dem KR deshalb die dringende Empfehlung 
ausgesprochen, den Förderantrag bis Ende 2021 zu stellen, da anderenfalls nicht sicher-
gestellt werden kann, dass Fördermittel vorhanden sind und zugeteilt werden können.

10. Beteiligung anderer Referate

Die Sitzungsvorlage ist mit dem POR abgestimmt. Die Stellungnahme liegt dieser Be-
schlussvorlage als Anlage 11 bei. 

Die Sitzungsvorlage wurde ebenso der SKA zur Stellungnahme zugeleitet. Diese ging 
dem KR mit Schreiben vom 06.05.2021 zu und ist als Anlage 10 beigefügt. Die Ände-
rungswünsche der SKA wurden in der Sitzungsvorlage berücksichtigt. Darüber hinaus 
nimmt das KR in Bezug zu den Ausführungen der SKA zu Ziff. 3 des Antrags der Referen-
tin wie folgt Stellung: Es ist vorgesehen, den Stadtrat im April 2022 mit der Projektgeneh-
migung zu befassen. Damit wird das Projekt dem Stadtrat erneut zur Entscheidung vor-
gelegt, unmittelbar nachdem die wesentlichen Erkenntnisse zu Genehmigungsfähigkeit 
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und zu KommWFP-Förderung vorliegen. Eine unterbrechungsfreie Projektfortführung in 
2021 ist zwingend erforderlich, da anderenfalls  die Genehmigungsplanung nicht recht-
zeitig abgeschlossen werden könnte und KommWFP-Fördermittel nicht mehr in 2021 
beantragt und zugeteilt werden könnten.

11. Beteiligung der Bezirksausschüsse

In dieser Angelegenheit besteht ein Anhörungsrecht des Bezirksausschusses Schwabing 
West. Dem Bezirksausschuss wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet. Der Be-
zirksausschuss hat das Vorhaben zur Kenntnis genommen.

12. Unterrichtung der Korreferentin und des Verwaltungsbeirates

Der Korreferentin des KR, Frau Stadträtin Anna Hanusch, und dem Verwaltungsbeirat, 
Herrn Stadtrat Michael Dzeba, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet.

13. Termine und Fristen

Eine fristgerechte Zuleitung gemäß Ziff. 5.6.2 der AGAM konnte nicht erfolgen, da dem 
KR die notwendigen personellen Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Die Beschluss-
vorlage musste daher neben dem ohnehin durch die Corona-Pandemie sehr angespann-
ten Dienstbetrieb erstellt und abgestimmt werden. Eine Behandlung in der heutigen Sit-
zung ist jedoch erforderlich, weil eine Antragstellung im Rahmen des KommWFP-Pro-
gramms bis Ende 2021 erfolgen soll, damit sichergestellt ist, dass Finanzmittel noch vor-
handen sind und abgerufen werden können. 

14. Beschlussvollzugskontrolle

Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, weil sie – 
wie im Immobilienbereich üblich – ohnehin durch den Stadtrat aufgehoben oder gegebe-
nenfalls geändert wird, falls der Vollzug nicht beschlussmäßig möglich ist.
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II. Antrag der Referentin

1. Der Bedarf gemäß dem Nutzerbedarfsprogramm für den Umbau und die Sanie-
rung der denkmalgeschützten Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2 mit den Verbin-
dungsbauten Nr. 1a und 2a am Klinikum Schwabing zu Wohnungen für Pflege-
kräfte sowie die Errichtung einer Kita (1/1/0) in Pavillonbauweise wird genehmigt.

2. Das Planungskonzept mit einer Kostenobergrenze in Höhe von 60.939.000 € wird 
nach Maßgabe der Vorplanung genehmigt. Das Kommunalreferat wird er-
mächtigt, die Projektkosten der Maßnahme sowie die einzelnen Raten anhand der
Baupreisentwicklung (Preisindices) fortzuschreiben.

3. Der Projektauftrag wird erteilt und das Kommunalreferat wird beauftragt, mit der 
Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG) die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung zu erarbeiten und die Ausführung vorzubereiten. Die Freigabe die-
ses Planungsschritts erfolgt bereits zum vorliegenden Projektstand, um die An-
tragsvoraussetzungen nach dem KommWFP möglichst unterbrechungsfrei zu er-
reichen. 

4. Das Kommunalreferat wird ermächtigt, die Zustimmung zur Ausschreibung und 
Vergabe der für den Umbau und die Sanierung der Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2 
erforderlichen Bauleistungen im Wege der verwaltungsinternen Projektgenehmi-
gung einzuholen.

5. Die Ausführungsgenehmigung mit einer Kostenobergrenze i.H.v. 60.939.000 € 
zum Umbau der Anwesen wird nach Maßgabe der vorherigen Projektgenehmi-
gung erteilt.

6. Für den beschleunigten Umbau der ehemaligen Bettenhäuser Nr. 1 und Nr. 2 zu 
Wohnungen für Pflegepersonal der München Klinik und der Münchenstift GmbH 
wird den beantragten Abweichungen von den Richtlinien für Hochbauprojekte (in-
vestive Maßnahmen im Bestand) zugestimmt.

7. Das Kommunalreferat wird beauftragt, für das Vorhaben den Einsatz von staatli-
chen Zuschüssen und ggf. Darlehen aus dem kommunalen Wohnungsförderungs-
programm KommWFP zu verfolgen.

8. Die Stadtkämmerei wird gebeten, für das Vorhaben die jeweiligen staatlichen In-
vestitionszuwendungen zu beantragen und ggf. erforderliche Darlehen aufzuneh-
men.

9. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2021 - 2025 wird wie folgt geändert:
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MIP alt:
Nicht vorhanden

MIP neu:
Investitionsliste 1 , Unterabschnitt 8800, Maßnahmennummer 8380, Bettenhäuser
Schwabing, Kommunalreferat

Gruppierung
Ge-

samt-
kosten

Fi-
nan
z.
bis
202

0

Programmzeitraum 2021 bis 2025
(Euro in 1.000)

nachrichtlich

Sum-
me 
2021- 
2025 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fi-
nanz.

2027 ff

(940) 60.800 0 50.561 2.061 3.500 15.000 15.000 15.000 2.239
0

8.000

(935) 139 0 139 0 0 0 0 139 0

Summe 60.939 0 50.700 2.061 3.500 15.000 15.000 15.139 2.239 8.000

Z (36x) 20.400 0 0 0 0 0 0 0 20.400 0

St. A. 40.539 0 50.700 2.061 3.500 15.000 15.000 15.139 -18.161 8.000

10. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Einrichtung einer auf fünf Jahre befris-
teten Stelle (1,0 VZÄ) und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsre-
ferat zu veranlassen. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit 
Beamt_innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pen-
sions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40% des Jahresmittelbetra-
ges.

11. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel 
i.H.v. 482.400 € sowie die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 € im
Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 sowie des Haushaltsplanaufstel-
lungsverfahren 2022 bis 2026 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

12. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die beantragte Stelle keinen zusätzlichen 
Büroraumbedarf auslöst. 

13. Das Kommunalreferat wird beauftragt, mit der GWG über die Konditionen eines 
Verwaltervertrags zur Betreuung der beiden Häuser nach Abschluss der Sanie-
rungsmaßnahme zu verhandeln.

14. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit und Nichtplanbarkeit im Vortrag wird zu-
gestimmt. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die 2021 einmalig erforderlichen 
investiven Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 2.061.000 € zum Nachtrags-
haushalt 2021 bei der Stadtkämmerei anzumelden. Das Kommunalreferat wird 
weiterhin beauftragt, die investiven Einzahlungen i.H.v. voraussichtlich 
20.400.000 € zeitgerecht zum jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren 
anzumelden.

15. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss

nach Antrag

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-
sammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende Die Referentin

Verena Dietl Kristina Frank
3. Bürgermeisterin Berufsmäßige Stadträtin
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IV. Abdruck von I. mit III.
über das Direktorium  HAII/V – Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
z.K.

V. Wv. Kommunalreferat – Immobilienmanagement - GW-O

Kommunalreferat

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt.

II. An
das   Kommunalreferat – IS-GV-N  
das   Kommunalreferat – IM-TK   
das Kommunalreferat – GL1
das Kommunalreferat – GL2

z.K.

Am _______________


