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Planungen und Fertigstellung des Umbaus des Pasinger Viktualienmarktes vorantrei-
ben

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01862 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 21 - Pasing-Obermenzing vom 02.03.2021

Sehr geehrter Herr BA-Vorsitzender Vogelsgesang,
lieber Frieder

der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 21 - Pasing-Obermenzing fordert mit dem oben 
genannten Antrag die Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, Markthallen München 
(MHM) auf, die Planung und anschließende Ausführung des Neubaus des Pasinger Viktualien-
marktes umgehend aufzunehmen und entsprechende Städtebauförderungsmittel hierfür abzu-
rufen.Der Bezirksausschuss bittet darüber hinaus um Auskunft bzgl. der Nutzung der aktuell 
leer stehenden Flächen am Markt bis zur Erstellung des Neubaus.

Dieser Antrag betrifft ein laufendes Geschäft nach Art. 88 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung
in Verbindung mit der Betriebssatzung des Eigenbetriebes. Die Behandlung erfolgt deshalb mit
diesem Schreiben. 

Zunächst möchte ich mich für die gewährte Fristverlängerung bedanken. 

1. Bezüglich Deiner Bitte die Planung und Ausführung des Pasinger Viktualienmarktes unver-
züglich aufzunehmen, haben wir uns mit dem Baureferat, das unser Baudienstleister bei der 
Umsetzung des Projektes ist, in Verbindung gesetzt und können Folgendes mitteilen:

Voraussetzung für den Baubeginn des Pasinger Viktualienmarktes ist die Verfügbarkeit der 
sogenannten Interimsstände, in denen die Händler_innen während der Bauzeit des Neubaus 
untergebracht werden. Diese Stände sind aktuell bis voraussichtlich zum Anfang 2024 beim 
Projekt des Neubaus des Elisabethmarkts im Einsatz und werden anschließend nach Pasing 
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versetzt. Die Anschaffung weiterer Interimsstände ist schon aus finanziellen Gründen nicht 
möglich. Der Neubau des Pasinger Viktualienmarkts kann dann sofort starten, sobald die 
Händler_innen die Interimsstände entsprechend bezogen haben. Denn: Für den Neubau des 
Markts sind umfangreiche Vorplanungen und Genehmigungsverfahren notwendig, die bereits 
in diesem Jahr beginnen. Im Herbst diesen Jahres sollen die Planer ausgeschrieben werden, 
um dann Anfang 2022 mit der Vorplanung zu starten.

2. Die in der Sitzungsvorlage Nr 14-20 / V 11411 zum Beschluss des Kommunalausschusses 
vom 08.05.2018 zum Pasinger Viktualienmarkt angedachten Städtebauförderungsmittel ste-
hen seit Auslauf der Sanierungssatzung am 20.08.2020 nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund 
der Notwendigkeit der Nachnutzung der o.g. Interimscontainer und der beschränkten städti-
schen Kapazitäten wäre schon angesichts des Verlaufs für eine Planung eine Inanspruch-
nahme aufgrund des kurzen Zeithorizonts nicht möglich gewesen. 

Ob andere Städtebauförderungsmittel für das Projekt akquiriert werden können, wird im Laufe 
des weiteren Verfahrens geprüft und ggf. berücksichtigt werden.

3. Zu den Flächen teilen die MHM Folgendes mit: Die erwähnten Flächen entsprechen derzeit 
nicht den Vorgaben der Bezirksinspektion bzgl. der hygienerechtlichen Vorgaben. So ist 
beispielsweise ein Wasseranschluss Grundvoraussetzung für den Verkauf von Lebensmitteln. 
Die MHM sind nichtsdestotrotz derzeit mit der Bezirksinspektion in intensiven Abstimmungen, 
wie solche Flächen möglichst rasch wieder bespielt werden können.

Im konkreten Fall konnte nach langwierigen Verhandlungen und Anpassungen mit den 
Bestandshändler_innen vereinbart werden, dass alle Flächen im Innenbereich an diese ab 
spätestens 01.08.21 zugewiesen und bespielt werden.

Der Antrag des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 21 - Pasing-Obermenzing vom 
02.03.2021 ist damit satzungsgemäß erledigt. 

Mit besten Grüßen

gez.

Kristina Frank
Kommunalreferentin


