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1. ÖPNV-Bauprogramm Standardisierte Kurzbeschreibung 

 

Adresse, Art der Maßnahme 

Neubau Tramhaltestelle Regerstraße 

 

Stadtbezirk: 5 - Au-Haidhausen 

 

Art der Baumaßnahme E(N) (Erweiterung Neubau) 

Bauherr SWM 

Maßnahmenstatus PG (abgeschlossene Entwurfsplanung) 

Finanzierungsgrundlage Ausweitung Leistungsfähigkeit Verkehrsinfrastruktur 

 

1. Ist-Situation 

Derzeitige Situation und Anlass für das Projekt 

Ist-Situation  
• Ehemaliges Paulaner Gelände. Neubau von Wohnungen für ca. 3500 Einwohner 
• Gleisanlage aus dem Jahr 1997 

Anlass 
• Bebauung des Ehemaligen Paulaner Geländes mit Wohnungen für ca. 3500 Einwohner und sich 

daraus ergebene sinnvolle zusätzliche Tram-Haltestelle zur  
• Erschließung des Neubaugebietes 

 

2. Ziele / Soll-Situation 

a) Maßnahmenziele 

• Neubau einer barrierefreien Haltestelle mit 72 m Nutzlänge für Tram- und Busbetrieb mit zwei 
Bahnsteigen 

• Neuaufteilung Straßenraum mit Gleisverschiebung 
• parallel Erneuerung von ca. 480 m Einzelgleis (Finanzierung SWM) 

• Anpassung der Fahrleitung 

b) Abhängigkeit zu anderen Planungen der SWM 

• Gleiserneuerung in der Regerstr. und Franziskanerstr.  

 

3. Termine 

a) Termine und Planungen 

• Planfeststellungsbeschluss:     28.10.2020 

• Ausführung:            2023 

b) Aktueller Planungsstand und Priorisierungen 

• Aktuell Ausführungsplanung 

 

 

 

  



Anlage zum Stadtratsbeschluss ÖPNV-Bauprogramm  Seite 2 von 3 

 

4. weitere Projektplanungen / Herausforderungen / Handlungsschritte  

• Durchführung der weiteren Schritte bis zur Ausführung (Genehmigungsverfahren bei der 
Technischen Aufsichtsbehörde, Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung) 

 

5. Kosten (ohne MwSt.) 

Gesamtkosten LHM  3,0 Mio. €* Anteil LHM 100 % Anteil SWM 0 % 

 

Darstellung der Finanzierungssituation in Mio. € (bis 2025)** 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt 2021 - 2025 

Anteil LHM 0,2 0,6 2,0 0,2 0,0 3,0 

 

*ohne Berücksichtigung Förderpotenzial; aktueller Planungsstand ohne Risiko und Indexierung 

** inkl. Berücksichtigung Förderpotenzial, nur LHM Anteil 

Kostenstand: Maßnahmenplanung August 2021 
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6. Visualisierungen 

 

 

 

 

 

 


