
P+R-Parkhaus Fröttmaning, Sanierung nach Bauwerksprüfung 2020 - Budgetplanung nach DIN 276-1 FÖT-08

KG Titel Me. Einh. KKW
Zwischen-
summen KB

Sicherheit für ZK 
1 (KA)

Vergabesum-
men (= ZK 1)

Sicherheit für ZK 
2 (KF)

Budget 
(= ZK 2)

12,5% max. 12,5%
100 Grundstück

Summe 100: 0,00 € 0,00 € 0,00 €
200 Herrichten und Erschließung

Summe 200: 0,00 € 0,00 € 0,00 €
300 Bauwerk-Baukonstruktionen

Baustelleneinrichtung 1 psch 160.800,00 € 160.800,00 €
Schutzmaßnahmen 1 psch 25.000,00 € 25.000,00 €
Bauzeitliche Abstützmaßnahmen 1 psch 32.000,00 € 32.000,00 €
Technische Bearbeitung 1 psch 6.500,00 € 6.500,00 €
Instandsetzung Schrammborde 
"Treppenhaus Mitte" (Parkdeck 3 - 7) 1 psch 28.517,00 € 28.517,00 €
Betonsanierung Flächen 1 psch 66.471,00 € 66.471,00 €
Bestandsuntersuchung / Kontrollprüfungen 1 psch 18.500,00 € 18.500,00 €
Beschichtungsarbeiten Prioritäten 1 u. 2, 
Einzelschadstellen, Rissbandagen 1 psch 951.048,00 € 951.048,00 €
Fugenprofile erneuern / instand setzen 1 psch 258.500,00 € 258.500,00 €
Sanierung Pflanzentrog 1 psch 21.789,00 € 21.789,00 €

Asphaltsanierung Ein- und Ausfahrtsspindeln 1 psch 71.420,00 € 71.420,00 €
Instandsetzung Entwässerungsrinne im 
Bereich der Stoßpunkte 
(Flüssigkunststoffabdichtung) 1 psch 16.740,00 € 16.740,00 €
Vorhaltung Markierungsarbeiten 1 psch 20.000,00 € 20.000,00 €
Schlosserarbeiten 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
Stahlbauarbeiten 1 psch 15.000,00 € 15.000,00 €
Entsorgung 1 psch 38.786,00 € 38.786,00 €
Summe 300: 1.736.071,00 € 217.008,88 € 1.953.079,88 € 217.008,88 € 2.170.088,75 €
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P+R-Parkhaus Fröttmaning, Sanierung nach Bauwerksprüfung 2020 - Budgetplanung nach DIN 276-1 FÖT-08

KG Titel Me. Einh. KKW
Zwischen-
summen KB

Sicherheit für ZK 
1 (KA)

Vergabesum-
men (= ZK 1)

Sicherheit für ZK 
2 (KF)

Budget 
(= ZK 2)

12,5% max. 12,5%

400 Bauwerk-Technische Anlagen
Umbauarbeiten Schrankenanlage inkl. 
Einbau Induktionsschleife 1 psch 30.000,00 € 30.000,00 €
Summe 400: 30.000,00 € 3.750,00 € 33.750,00 € 3.750,00 € 37.500,00 €

500 Außenanlagen
Summe 500: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke
Schrankentechnik liefern und montieren 1 psch 50.000,00 € 50.000,00 €
Summe 600: 50.000,00 € 6.250,00 € 56.250,00 € 6.250,00 € 62.500,00 €

700 Baunebenkosten
Objektplanung Instandsetzung 1 psch 169.045,53 € 169.045,53 €
Tragwerksplanung 1 psch 9.660,00 € 9.660,00 €
vertiefende Beprobungen und Messungen 1 psch 15.366,00 € 15.366,00 €
Prüfstatik 120 h 127,00 € 15.240,00 €
Genehmigungsgebühren 1 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
Erstellung Wartungspläne 1 psch 17.678,00 € 17.678,00 €
allgemeine Baunebenkosten 1 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
Summe 700: 228.989,53 € 28.623,69 € 257.613,22 € 28.623,69 € 286.236,91 €

Summen (Kostengruppen 100 - 700): 2.045.060,53 € 2.300.693,10 € 2.556.325,66 €
zur Rundung: 3.674,34 €
Summe, netto: 2.560.000,00 €

KKW Kostenkennwert
KR/KS/KB Kostenrahmen/Kostenschätzung/Kostenberechnung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen
KG Kostengruppe nach DIN 276
ZK 1 Zielkosten 1 (Kostenanschlag) - Projektabbruch bei Nichteinhaltung  - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen
ZK 2 Zielkosten 2 (Kostenfeststellung)  - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen
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