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Fertigstellung des Schulcampus in der Messestadt Riem: 

Die Eröffnung der Realschule im September 2023 sicherstellen. Es muss einen Plan B geben.  

Antrag:                                                                                                                                                           

Der Bezirksausschuss 15 bittet um Auskunft, ob die rechtzeitige Eröffnung der Realschule zum September 

2023 sichergestellt ist. Können die Klassen ansonsten am bisherigen Standort an der Werner-von-Siemens-

Realschule bleiben? Werden mögliche alternative Standorte rechtzeitig geprüft/reserviert, sollte es zu 

weiteren Bauverzögerungen kommen? Wie ist der „Plan B“ für Schule und gute Kommunikation gegenüber 

der Schulfamilie?  

Begründung: 

Der Schulcampus mit Gymnasium, Realschule, mehreren Sporthallen, Schwimmhalle und Volkshochschule 

sollte ursprünglich im September 2022 bezugsfertig sein. Erste Verzögerungen führten zum Plan einer 

Teilöffnung nur für das Gymnasium Riem im September 2022 und der Realschule im September 2023. Weitere 

Verzögerungen auf Grund von Corona und Lieferengpässen verhinderten nun vorerst den Einzug des 

Gymnasiums. Ein alternativer Schulstandort musste in den Sommerferien sehr kurzfristig gefunden werden. 

Bezirksausschuss setzte sich notwendigerweise für eine bessere Kommunikation gegenüber Eltern, 

SchülerInnen und Öffentlichkeit ein. 

Aktuell sind Baumaßnahmen auf Grund der weiterhin anhaltenden unsicheren Liefer- und Gesundheitslage 

schwer planbar. Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen und das Gebäude bis September 2023 nicht 

bezugsfertig für die Realschule sein, muss entweder sichergestellt sein, dass ein Verbleib am aktuellen 

Standort möglich ist oder rechtzeitig ein möglichst wohnortnahgelegener Alternativstandort geplant werden. 

Das Aufstellen von Containern beispielsweise braucht fast ein Jahr Vorlauf. Wichtig ist eine durchgehend 

ehrliche und transparente Kommunikation gegenüber den Eltern und SchülerInnen aller betroffenen Schulen.  
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