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Stand 02.03.2023

 Allgemeine Daten Blatt 2.1 von 17

 Projektnr.: 4840 Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzun Straße: Dachauer Str. 110

 Bemerkungen: Anzahl der Nutzeinheiten: 3

Tiefgarage

 Vermieterreferat  Abteil.  Organisation (Name) zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße, PLZ, Ort

 Bauherrenvertretung Kommunalreferat

 Baureferat Hochbau

 Projektleitung H 11 Baureferat, Hochbau

 Projektsteuerung *)

 Steuerung Kosten / Termine *) H 11 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Elektro *) H 8 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Kommunikationstechnik *) H 8 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Haustechnik *) H 7 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Gartenbau *) G 12 Baureferat, Gartenbau

 Planungsbeteiligte

 Projektsteuerung *)

 Architekt – Generalplaner (GP)

 Tragwerk 

 Elektro

 Kommunikationstechnik

 Haustechnik

 Landschaftsarchitekt

 Sonstige

 *) nur bei Sonderprojekten

 Teilprojekt 1: Tonnenhalle ( Konzerthaus) Teilprojekt 4:

 Teilprojekt 2: Jutierhalle (Ateliers) Teilprojekt 5:

 Teilprojekt 3: Teilprojekt 6:

KR-IM-
KS



Stand 02.03.2023

 Allgemeine Daten Blatt 2.2 von 17

 Projektnr.: 4840 Projekt:  Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzu Straße: Dachauer Str. 110

 Ausführungsbeteiligte  Organisation (Name) zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße, PLZ, Ort

 Projektsteuerung *)

 Architekt

 Tragwerk

 Elektro

 Kommunikationstechnik

 Haustechnik

 Landschaftsarchitekt

 SiGeKo

 Künstler

 Sonstige

 *) nur bei Sonderprojekten



 Verfahrensstand Blatt 3 von 17

 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jutier Straße: Dachauer Str. 110

 Neubau x  Investive Maßnahme am Bestand x

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch:  Kostenüberschreitung:  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag MA: 04.07.2019 VV: 24.07.2019 99.400

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung MA: 26.08.2021 VV: MA: BR: StK: 104.310

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung MA: VV:

 Sammelbeschluss MA: VV:

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom:  Bescheid vom: Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Fachaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms (Schulen) x O O

 Vorläufige Anerkennung für Kindergarten x O O

 Heimaufsichtliche Würdigung für Hort x O O

 Heimaufsichtliche Würdigung für Kinderkrippe x O O

 Antrag auf Zuwendungen x O O

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) x O O

 Vorbescheid ( LBK ) x O O

 Baugenehmigung ( LBK ) x O O 16.08.22

 Sonst. Genehmigungsverfahren (Denkmalschutz, Baumbestand,etc.) x O O 16.08.22

 Bemerkung

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am:  Entfällt  Bemerkung

 Branddirektion 15.12.2020 O Abstimmung Brandschutzkonzept im Zuge der Entwurfsplanung

 Gewerbeaufsicht O

 Unfallkasse O

 Vergabestelle 1 (Reinigung) O

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen O Abstimmung der Entwurfsplanung, Sonderthema: Keine Barrierefreiheit in allen Bereichen der JH

 Referat für Gesundheit und Umwelt (wenn Eintrag im Altlastenkataster) x

 Vermieter (KR/RBS) Vorlage Sicherheitskonzept (1. Entwurf  z. PA) O

Sonstiges: Denkmalschutz/Denkmalpflege 16.01./18.06.2020 O Abstimmung Entwurfsplanung, Sonderthemen, Fassade, Tragwerk

BEG Förderantrag am 20.12.2022 genehmigt: TH und 
JH zusammen 4.810.305,00- €

15.10.2019/21.04.2020/
08.03.2021



 Grundstücksbogen Blatt 4 von 17

 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jut  Straße: Dachauer Str. 110

 Stadtbezirk: 9 - Neuhausen-Nymphenburg  Gemarkung: Schwabing  Größe: 30.065 m²  Flurstück-Nr.: 470 / 3  Katasterblatt: 33852

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich O  nicht erforderlich x  Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt x  Erforderlich O  Erforderlich O

 Erbbaurecht O  kein Erbbaurecht x  Eingeleitet O  Eingeleitet x

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Abgeschlossen x  Billigungsbeschluss x

 Maß der Nutzung  Satzungsbeschluss x

 GRZ =  Rechtsverbindlich x

 Grundstücksbeschaffenheit  GFZ =  Nach § 34 BBauG x

 Grundstück Eben x Geneigt O

 Bodengutachten erforderlich Ja x Nein O  Immissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja x Nein O  Verkehrslärm Straße  x Bahn  O

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja O Nein x  Schadstoffimmissionen

 Amtl. Höchstwasserstand 512,40   m ü. NN  andere Immissionen

 andere Hindernisse:

 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  Erschließung Vorhand Erforderl.  PKW-Stellplätze

 Straße O x  Anzahl erforderlich 103

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Wasser O x  Anzahl vorhanden 93

 Landschaftsschutz O  Einzeldenkmal x  Kanal O x  davon in Garagen 93

 Naturschutz O  Ensembleschutz O  Misch- / Trennsystem O x  Abgelöst 10

 geschützter Baumbestand x  Nähe Einzeldenkmal x  Strom O x 190

 Trinkwasserschutzzone I O  Nähe Ensemble O  Gas O O  davon überdacht 0

 Trinkwasserschutzzone II O  Nähe Bodendenkmal O  Kommunikationstechnik O x  Öffentliche Verkehrsmittel:

 Trinkwasserschutzzone III O  Nähe Naturdenkmal O  Fernheizung O x Bus, Tram-Bahn

 Fahrradstellplätze Anzahl



Stand 02.03.2023

 Gesamtprojekt Kostenentwicklung Blatt 5 von 17

 Projektnr.: 4840 Gesamtprojekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Straße: Dachauer Str. 110

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 00         00         00           

 200  Erschließung 4.946.000       5,8 9,1 582.000       0,6 0,9 655.000       0,6 0,8   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 35.617.050       42,1 65,5 46.201.000       49,8 72,7 59.582.000       52,2 71,4   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 18.782.600       22,2 34,5 17.321.000       18,7 27,3 23.885.000       20,9 28,6   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt 54.399.650       64,3 100,0 63.522.000       68,5 100,0 83.467.000       73,2 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen 3.360.750       4,0 6,2 3.728.000       4,0 5,9 2.672.000       2,3 3,2   

 600  Ausstattung und Kunstwerke 2.500.000       3,0 4,6 2.470.000       2,7 3,9 3.000.000       2,6 3,6   

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK) 2.500.000       3,0 2.470.000       2,7 3.000.000       2,6  

 davon 620 Kunstwerke 00        00        00         

 700  Baunebenkosten 19.403.000       22,9 35,7 22.413.000       24,2 35,3 24.286.000       21,3 29,1   

 Baukosten 84.610.000       100,0 155,5 92.715.000       100,0 146,0 114.080.000       100,0 136,7  100,0  

14.790.000       17,5 11.595.000 12,5 8.560.000 7,5 

99.400.000       117,5 104.310.000 112,5 122.640.000 107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 114.080.000        Euro

8.560.000 € 7,5%

5.670.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 1.950.000 € 128.310.000  Euro

Nov. 2018 Monat/Jahr Nov. 2020 Monat/Jahr Nov 2022 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 17      106,0) 111,9 Punkte 118,1 Punkte 158,0 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 5,54 2) Änderung in % = 41,20

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden nicht Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)



Stand 02.03.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.1 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt: Tonnenhalle ( Konzerthaus) Straße: Dachauer Str. 110

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 00         00         00           

 200  Erschließung 2.942.000       5,8 9,3 228.000       0,4 0,6 229.000       0,3 0,5   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 18.196.650       36,1 57,6 24.119.000       44,2 66,2 30.835.000       45,9 64,3   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 13.390.300       26,6 42,4 12.295.000       22,5 33,8 17.101.000       25,5 35,7   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt 31.586.950       62,7 100,0 36.414.000       66,7 100,0 47.936.000       71,4 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen 2.070.400       4,1 6,6 2.396.000       4,4 6,6 1.917.000       2,9 4,0   

 600  Ausstattung und Kunstwerke 2.500.000       5,0 7,9 2.470.000       4,5 6,8 3.000.000       4,5 6,3   

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK) 2.500.000       5,0 2.470.000       4,5 3.000.000       4,5  

 davon 620 Kunstwerke 00        00        00         

 700  Baunebenkosten 11.239.000       22,3 35,6 13.108.000       24,0 36,0 14.088.000       21,0 29,4   

 Baukosten 50.339.000       100,0 159,4 54.616.000       100,0 150,0 67.170.000       100,0 140,1  100,0  

8.861.000       17,6 6.830.000 12,5 5.040.000 7,5 

59.200.000       117,6 61.446.000 112,5 72.210.000 107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 67.170.000        Euro

5.040.000 € 7,5%

2.830.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: siehe Blatt 5 75.040.000  Euro

Nov. 2018 Monat/Jahr Nov. 2020 Monat/Jahr Nov 2022 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 17      106,0) 111,9 Punkte 118,1 Punkte 158,0 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 5,54 2) Änderung in % = 41,20

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden nicht Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)



Stand 02.03.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.2 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt: Jutierhalle (Ateliers) Straße: Dachauer Str. 110

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 00         00         00           

 200  Erschließung 1.911.000       6,9 10,8 223.000       0,7 1,0 223.000       0,6 0,8   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 12.912.750       46,6 72,8 17.284.000       56,1 80,5 23.856.000       61,1 80,7   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 4.812.450       17,4 27,2 4.195.000       13,6 19,5 5.719.000       14,6 19,3   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt 17.725.200       63,9 100,0 21.479.000       69,7 100,0 29.575.000       75,7 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen 1.290.350       4,7 7,3 1.332.000       4,3 6,2 752.000       1,9 2,5   

 600  Ausstattung und Kunstwerke 00         00         00           

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK) 00        00        00         

 davon 620 Kunstwerke 00        00        00         

 700  Baunebenkosten 6.795.000       24,5 38,3 7.798.000       25,3 36,3 8.510.000       21,8 28,8   

 Baukosten 27.722.000       100,0 156,4 30.832.000       100,0 143,5 39.060.000       100,0 132,1  100,0  

4.778.000       17,2 3.855.000 12,5 2.930.000 7,5 

32.500.000       117,2 34.687.000 112,5 41.990.000 107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 39.060.000        Euro

2.930.000 € 7,5%

2.270.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: siehe Blatt 5 44.260.000  Euro

Nov. 2018 Monat/Jahr Nov. 2020 Monat/Jahr Nov 2022 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 17      106,0) 111,9 Punkte 118,1 Punkte 158,0 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 5,54 2) Änderung in % = 41,20

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden nicht Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)



Stand 02.03.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.3 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt: Tiefgarage Straße: Dachauer Str. 110

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 00         00         00           

 200  Erschließung 93.000       1,4 1,8 131.000       1,8 2,3 203.000       2,6 3,4   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 4.507.650       68,8 88,6 4.798.000       66,0 85,2 4.891.000       62,3 82,1   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 579.850       8,9 11,4 831.000       11,4 14,8 1.065.000       13,6 17,9   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt 5.087.500       77,7 100,0 5.629.000       77,5 100,0 5.956.000       75,9 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen 00         00         3.000       0,0 0,1   

 600  Ausstattung und Kunstwerke 00         00         00           

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK) 00        00        00         

 davon 620 Kunstwerke 00        00        00         

 700  Baunebenkosten 1.369.000       20,9 26,9 1.507.000       20,7 26,8 1.688.000       21,5 28,3   

 Baukosten 6.550.000       100,0 128,7 7.267.000       100,0 129,1 7.850.000       100,0 131,8  100,0  

1.150.000       17,6 910.000 12,5 590.000 7,5 

7.700.000       117,6 8.177.000 112,5 8.440.000 107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 7.850.000        Euro

590.000 € 7,5%

570.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: siehe Blatt 5 9.010.000  Euro

Nov 2018 Monat/Jahr Nov. 2020 Monat/Jahr Nov 2022 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 17      106,0) 111,9 Punkte 118,1 Punkte 158,0 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 5,54 2) Änderung in % =

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden nicht Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)



Stand 02.03.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.4 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt:  Straße: Dachauer Str. 110

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind:  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück         

 200  Erschließung         

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen         

 400  Bauwerk - Technische Anlagen         

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0   100,0   100,0   100,0 

 500  Außenanlagen         

 600  Ausstattung und Kunstwerke         

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)     

 davon 620 Kunstwerke     

 700  Baunebenkosten         

 Baukosten  100,0   100,0   100,0   100,0  

    

   

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten   Euro

 Euro

 Euro

Die Höhe der Leistung beträgt:  Euro

Monat/Jahr Monat/Jahr Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 17      106,0) Punkte Punkte Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 2) Änderung in % =

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden nicht Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4)



Stand 02.03.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.5 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt:  Straße: Dachauer Str. 110

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind:  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück         

 200  Erschließung         

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen         

 400  Bauwerk - Technische Anlagen         

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0   100,0   100,0   100,0 

 500  Außenanlagen         

 600  Ausstattung und Kunstwerke         

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)     

 davon 620 Kunstwerke     

 700  Baunebenkosten         

 Baukosten  100,0   100,0   100,0   100,0  

    

   

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten   Euro

 Euro

 Euro

Die Höhe der Leistung beträgt:  Euro

Monat/Jahr Monat/Jahr Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 17      106,0) Punkte Punkte Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 2) Änderung in % =

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden nicht Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4)



Stand 02.03.2023

Blatt 6 von 17

 Projektnr.: 4840 Gesamtprojekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  Straße:   Dachauer Str. 110

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 4.778    m² 75,5   4.945    m² 65,6   4.888    m² 66,4   m²  

 NUF 7 1.547    m² 24,5   2.597    m² 34,4   2.476    m² 33,6   m²  

 NUF 1-7 6.325    m² 100,0   7.542    m² 100,0   7.364    m² 100,0    m² 100,0   

 TF 891    m² 14,1   1.602    m² 21,2   1.673    m² 22,7   m²  

 VF 3.901    m² 61,7   3.078    m² 40,8   3.132    m² 42,5   m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 9.979    m² 157,8   12.222    m² 162,1   12.169    m² 165,2   m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 2.926    m² 46,3   2.662    m² 35,3   2.527    m² 34,3   m²  

 BGF(R) 14.043    m² 222,0   14.884    m² 197,3   14.696    m² 199,6    m²  

 BRI(R) 79.308    m³ 82.639    m³ 82.390    m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 16,6    16,7    16,9     

 BRI(R) / NUF 1-7 12,5    11,0    11,2     

 BRI(R) / BGF(R) 5,6    5,6    5,6     

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,3    0,3    0,3     

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,5    0,5    0,5     

 NUF 1-7 / NUF 1-6 1,3    1,5    1,5     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 686 € / m³ 769 € / m³ 1.013 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 3.874 € / m² 4.268 € / m² 5.680 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 8.601 € / m² 8.422 € / m² 11.334 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 11.385 € / m² 12.846 € / m² 17.076 € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 1.067 € / m³ 1.122 € / m³ 1.385 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 6.025 € / m² 6.229 € / m² 7.763 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 13.377 € / m² 12.293 € / m² 15.492 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 17.708 € / m² 18.749 € / m² 23.339 € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Gesamtprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 02.03.2023

Blatt 6.1 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt: Tonnenhalle ( Konzerthaus) Straße:   Dachauer Str. 110

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 3.289    m² 94,5   3.315    m² 94,8   3.332    m² 94,8   m²  

 NUF 7 191    m² 5,5   181    m² 5,2   183    m² 5,2   m²  

 NUF 1-7 3.480    m² 100,0   3.496    m² 100,0   3.515    m² 100,0    m² 100,0   

 TF 566    m² 16,3   962    m² 27,5   992    m² 28,2   m²  

 VF 907    m² 26,1   812    m² 23,2   820    m² 23,3   m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 4.729    m² 135,9   5.270    m² 150,7   5.327    m² 151,6   m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 1.166    m² 33,5   1.380    m² 39,5   1.202    m² 34,2   m²  

 BGF(R) 6.119    m² 175,8   6.650    m² 190,2   6.529    m² 185,7    m²  

 BRI(R) 36.042    m³ 37.306    m³ 37.307    m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 11,0    11,3    11,2     

 BRI(R) / NUF 1-7 10,4    10,7    10,6     

 BRI(R) / BGF(R) 5,9    5,6    5,7     

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,5    0,5    0,5     

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,6    0,5    0,5     

 NUF 1-7 / NUF 1-6 1,1    1,1    1,1     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 876 € / m³ 976 € / m³ 1.285 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 5.162 € / m² 5.476 € / m² 7.342 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 9.077 € / m² 10.416 € / m² 13.638 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 9.604 € / m² 10.985 € / m² 14.387 € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 1.397 € / m³ 1.464 € / m³ 1.800 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 8.227 € / m² 8.213 € / m² 10.288 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 14.465 € / m² 15.622 € / m² 19.110 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 15.305 € / m² 16.475 € / m² 20.159 € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 02.03.2023

Blatt 6.2 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt: Jutierhalle (Ateliers) Straße:   Dachauer Str. 110

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 1.489    m² 95,8   1.608    m² 96,6   1.533    m² 96,4   m²  

 NUF 7 66    m² 4,2   57    m² 3,4   57    m² 3,6   m²  

 NUF 1-7 1.555    m² 100,0   1.665    m² 100,0   1.590    m² 100,0    m² 100,0   

 TF 302    m² 19,4   617    m² 37,0   667    m² 41,9   m²  

 VF 1.944    m² 125,0   1.861    m² 111,7   1.899    m² 119,4   m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 2.887    m² 185,7   4.143    m² 248,8   4.156    m² 261,4   m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 1.653    m² 106,3   1.124    m² 67,5   1.111    m² 69,9   m²  

 BGF(R) 5.454    m² 350,7   5.267    m² 316,3   5.267    m² 331,3    m²  

 BRI(R) 34.026    m³ 35.894    m³ 35.895    m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 22,9    22,3    23,4     

 BRI(R) / NUF 1-7 21,9    21,6    22,6     

 BRI(R) / BGF(R) 6,2    6,8    6,8     

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,3    0,3    0,3     

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,3    0,3    0,3     

 NUF 1-7 / NUF 1-6 1,0    1,0    1,0     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 521 € / m³ 598 € / m³ 824 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 3.250 € / m² 4.078 € / m² 5.615 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 11.399 € / m² 12.897 € / m² 18.601 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 11.904 € / m² 13.358 € / m² 19.292 € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 815 € / m³ 859 € / m³ 1.088 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 5.083 € / m² 5.853 € / m² 7.416 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 17.828 € / m² 18.513 € / m² 24.566 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 18.618 € / m² 19.174 € / m² 25.479 € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 02.03.2023

Blatt 6.3 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt: Tiefgarage Straße:   Dachauer Str. 110

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 0    m²  22    m² 0,9   23    m² 1,0   m²  

 NUF 7 1.290    m² 100,0   2.359    m² 99,1   2.236    m² 99,0   m²  

 NUF 1-7 1.290    m² 100,0   2.381    m² 100,0   2.259    m² 100,0    m² 100,0   

 TF 23    m² 1,8   23    m² 1,0   14    m² 0,6   m²  

 VF 1.050    m² 81,4   405    m² 17,0   413    m² 18,3   m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 2.363    m² 183,2   2.809    m² 118,0   2.686    m² 118,9   m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 107    m² 8,3   158    m² 6,6   214    m² 9,5   m²  

 BGF(R) 2.470    m² 191,5   2.967    m² 124,6   2.900    m² 128,4    m²  

 BRI(R) 9.240    m³ 9.439    m³ 9.188    m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6  429,0    399,5     

 BRI(R) / NUF 1-7 7,2    4,0    4,1     

 BRI(R) / BGF(R) 3,7    3,2    3,2     

 NUF 1-6 / BGF(R)  0,0    0,0     

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,5    0,8    0,8     

 NUF 1-7 / NUF 1-6  108,2    98,2     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 551 € / m³ 596 € / m³ 648 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 2.060 € / m² 1.897 € / m² 2.054 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 3.944 € / m² 2.364 € / m² 2.637 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m² 255.864 € / m² 3.629.000 € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 709 € / m³ 770 € / m³ 854 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) 2.652 € / m² 2.449 € / m² 2.707 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 5.078 € / m² 3.052 € / m² 3.475 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m² 330.318 € / m² 341.304 € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 02.03.2023

Blatt 6.4 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt:  Straße:   Dachauer Str. 110

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m²  m²  m²  m²  

 NUF 7 m²  m²  m²  m²  

 NUF 1-7  m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0   

 TF m²  m²  m²  m²  

 VF m²  m²  m²  m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) m²  m²  m²  m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) m²  m²  m²  m²  

 BGF(R)  m²   m²   m²   m²  

 BRI(R) m³ m³ m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6     

 BRI(R) / NUF 1-7     

 BRI(R) / BGF(R)     

 NUF 1-6 / BGF(R)     

 NUF 1-7 / BGF(R)     

 NUF 1-7 / NUF 1-6     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R)  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R)  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 02.03.2023

Blatt 6.5 von 17

 Projektnr.: 4840 Teilprojekt:  Straße:   Dachauer Str. 110

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m²  m²  m²  m²  

 NUF 7 m²  m²  m²  m²  

 NUF 1-7  m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0   

 TF m²  m²  m²  m²  

 VF m²  m²  m²  m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) m²  m²  m²  m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) m²  m²  m²  m²  

 BGF(R)  m²   m²   m²   m²  

 BRI(R) m³ m³ m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6     

 BRI(R) / NUF 1-7     

 BRI(R) / BGF(R)     

 NUF 1-6 / BGF(R)     

 NUF 1-7 / BGF(R)     

 NUF 1-7 / NUF 1-6     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R)  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R)  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 02.03.2023

 Folgekosten Blatt 7 von 17

 Projektnr.: 4840 Projekt:  Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  Straße: Dachauer Str. 110

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. 1,1 Mio € 1.100.000 €
 Datum  Name

24.03.2021 Baureferat H 11

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.136.788 € 3.136.788 €
 Datum  Name

10.04.2019 Kulturreferat

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten 4.226.788 € 4.226.788 €
 Datum  Name

 Personalkosten 1.511.200 €
 Hinweise zu:

 SUMME AUSGABEN 5.747.988 €

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen 2.301.145 €

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN

 Erneuerbare Energienutzung, Photovoltaikanlage / Sonstige

 Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant nein

 Art der PV-Anlage

 Modulfläche m²

 erzielte Strommenge kWh / Jahr

t / Betriebsjahr

 Sonstige erneuerbare Energienutzung nein

 Art und Beschreibung der Anlage:

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben
                  ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach Fertigstellung des
                  Bauvorhabens an anderer Stelle entfallen

2.301.145 € zzgl.
Mieteinnahmen des KR  Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung

                  Gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan
                  (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)3.446.843 € zzgl. 

Mietkosten

 Bilanz CO
2
-Emissionen



Stand 02.03.2023

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.1 von 17 

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

 Projektnr.: 4840 (Teil-) Projekt:  Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jutier- und Tonnenhalle

 Neubau
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

 Beheizter Bruttorauminhalt [m³]

 Nichtwohnungsbau [m²]

 Berechnung  nach DIN 18599  Beheizte Nettogrundfläche [m²]

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf gemäß GEG § 50

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung ....... [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

GEG Planung Unterschreitung

 Opake Außenbauteile 0,28 ....... [%]

 Transparente Außenbauteile 1,50 ....... [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014 erfüllt ja / nein -------

 Begründung bei Abweichungen: 
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Stand 02.03.2023

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.2 von 17 

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

 Projektnr.: 4840 (Teil-) Projekt:  Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jutier- und Tonnenhalle

 Bestand
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring: Jutierhalle

 Beheizter Bruttorauminhalt 33.387 [m³]

 Umfassende energetische 9.108 [m²]

 Sanierung der  Gebäudehülle  Beheizte Nettogrundfläche 3.961 [m²]

 und der Anlagentechnik; 0,27

 Berechnung  nach DIN 18599  Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges) FW, Wärmepumpe

 Primärenergiebedarf - gemäß GEG § 50 Abs. 1 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140% 222,9  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 73,5  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung 67,0 ....... [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

GEG Planung Unterschreitung

 Opake Außenbauteile 0,56 1,43 23 [%]

 Transparente Außenbauteile 2,66 1,30 51 [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014 erfüllt ja / nein

 Begründung bei Abweichungen: Denkmal

 Bestand
 Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3

 Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter 

 Bauteilspezifische  Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt?

 Untersuchung  Bei "Nein" Begründung angeben:

 Ergebnisse:

 Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):  [%]

 Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):  [%]

 Bemerkungen: 
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Stand 02.03.2023

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.3 von 17 

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

 Projektnr.: 4840 (Teil-) Projekt:  Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau  

 Bestand
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring: Tonnenhalle

 Beheizter Bruttorauminhalt 33.466 [m³]

 Umfassende energetische 8.583 [m²]

 Sanierung der  Gebäudehülle  Beheizte Nettogrundfläche 4.650 [m²]

 und der Anlagentechnik; 0,26

 Berechnung  nach DIN 18599  Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges) FW

 Primärenergiebedarf - gemäß GEG § 50 Abs. 1 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140% 285,7  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 124,4  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung 56,0 ....... [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

GEG Planung Unterschreitung

 Opake Außenbauteile 0,56 0,24 57 [%]

 Transparente Außenbauteile 2,66 1,01 62 [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014 erfüllt ja / nein

 Begründung bei Abweichungen: Denkmal

 Bestand
 Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3

 Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter 

 Bauteilspezifische  Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt?

 Untersuchung  Bei "Nein" Begründung angeben:

 Ergebnisse:

 Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):  [%]

 Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):  [%]

 Bemerkungen: 
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 Termine, MIP-Finanzierung Blatt 9 von 17

 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutz Straße:  Dachauer Str. 110

O  Vorplanung X  Entwurfsplanung O  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Tag / Mon / Jahr Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 Planungsauftrag 07.12.16

 Vorplanung / Untersuchung 1 / 2017 2 / 2019

 Entwurfsplanung 3 / 2019 4 / 2020

 Genehmigungsverfahren 1 / 2021 3 / 2021

 Baugenehmigung 16.08.22

 Vorbereiten der Ausführung 2 / 2021 2 / 2023

 Baubeginn 01.07.23

 Baudurchführung (Teilp. 1) 2 / 2023 2 / 2026

 Baudurchführung (Teilp. 2) 2 / 2023 2 / 2026

 Übergabe an den Nutzer 30.06.26

 Abrechnung 3 / 2026 4 / 2027

 Schlussrechnung 4 / 2027

 MIP neu Euro (in Tausend)

 Haushaltsstelle : 8800.940.7590.5

 Angaben zur Maßnahme Unterabschnitt: 8800 Maßnahmenr.: 7590 Rangfolgenr.: 2 Investitionsliste: 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten bisher finanziert
Summe Programmjahr 2022 bis 2026 Restfinanzierung

2022-2026 2022            2023            2024            2025            2026            2027ff

 Einrichtungskosten (935) 3.000 0 3.000          0            0            0            0            3.000            

 Einrichtungskosten (988)  

 Baukosten (940) 125.310 6.837 68.500          1.000            6.000            15.500            23.000            23.000            49.973            

 Summe 128.310 6.837          71.500          1.000            6.000            15.500            23.000            26.000            49.973          

 Zuwendungen (361)  

 Städtischer Anteil

 Rate Risikoausgleichspauschale (bei Ausführungsgen. in den Baukosten enthalten ! )

 Grunderwerbskosten (nachrichtlich, sofern gem. FM-Beschluss relevant)

 Bemerkungen :
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung Straße: Dachauer Str. 110

 Baugrundstück Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

 Herrichten und Erschließen

x  Herrichten x  Öffentliche Erschließungsmaßnahmen O  Nichtöffentliche  Erschließungsmaßnahmen

 Gründung

 Baugrube

O  Bodenabtrag x  Bodenaushub x  Baugrundverbesserung x  Altlastentsorgung O  Wasserhaltung

x  Offene Baugrube x  Verbau O  Pfahlwände O  Schlitzwände O  Spundwände

O O O O O

 Fundierung

x  Einzelfundament x  Streifenfundament x  Fundamentplatte O  Fundamentwanne

O  Pfahlgründung O  Brunnengründung O O

x  Drainage x  Bauwerksabdichtung x durchgehende Perimeterdämmung O

 Tragkonstruktion

 Tragsystem (Vertikal)

O  Massivbau in Ziegel x  Skelettbau in Stahlbeton O  Leichtbau in Stahl O  Leichtbau in Holz

x  Massivbau in Stahlbeton x  Mischbau in Stahlbeton / Ziegel O O

O O O O

 Tragsystem (Horizontal)

x  Stahlbetondecken x  Stahlträgerdecken x  Holzträgerdecken O  Ziegelelementdecken

O O O O

 Tragsystem Dach

x  Flachdach x  Stahlbeton O  Stahlträger O  Holzträger

x  Geneigtes Dach x  Stahlbeton x  Stahlträger O

 Tragsystem Treppen

x  Stahlbeton x  Stahl O  Holz O
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  d Straße: Dachauer Str. 110

 Ausbaumaterialien Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

 Fassade

O  Sichtbeton O  Sichtmauerwerk x  Putz O  WDVS / Thermohaut x  Stahl / Glas

x  Verkleidung in x Faserzementplatten vor gedämmter MW-Wand x  Mit Hinterlüftung O  Ohne Hinterlüftung X

O  Transparente Wärmedämmung O O O O

 Dach

O  Kaltdach x  Warmdach O  Umkehrdach x  Gründach O

O  Ziegel O  Kupfer O  Titanzink x  Aluminium x  Bitumen / Folie

O  Intensiv begrünt x  Extensiv begrünt O  Bekiest O  Begehbar O

 Fenster

O  Holz x  Aluminium x  Stahl O  Holz / Aluminium O

x  2-fach Verglasung O  3-fach Verglasung x  Mit Schallschutz x  Mit Sonnenschutz O

 Nichttragende Wände

x  Mauerwerk in Ziegel x  Mauerwerk in Gasbeton O  Mauerwerk in O O

x  Metallständerwände O  Holzständerwände x  Trennwandanlagen O O

 Aussentüren

O  Holz x  Stahl O  Aluminium x  Ganzglas x  Mit Glasausschnitt

O O O O O

 Türen (Flurabschluss)

O  Holz x  Stahl O  Aluminium x  Ganzglas x  Mit Glasausschnitt

O O O O O

 Türen (Raumabschluss)

x  Holz x  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas x  Mit Glasausschnitt

O O O O O

WDVS / untergeordneten Bauteilen an Stürzen 
und Längsträger 
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  Straße: Dachauer Str. 110

 Ausbaumaterialien (Fortsetzung) Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

 Böden (Flur)

x  Kunststein O  Keramik x  Linoleum O  Gummi O  Teppich

x  Holz O  Naturstein O  Kunststoff O x Sichtestrich

 Böden (Zimmer)

x  Linoleum O  Teppich x  Holz O  Gummi x  Keramik

O  Kunststein O  Naturstein O  Kunststoff x x Sichtestrich 

 Treppen (Beläge)

x  Kunststein O  Keramik O  Linoleum O  Gummi O  Teppich

O  Holz O  Naturstein x  Stahlgitterrost x Stahlblech x Sichtestrich

 Geländer

x  Holz O  Aluminium x  Stahl O  Edelstahl O

 Decke (Flur)

x  Sichtbeton O  Putz O  Abgehängt in x  Anstrich

 Decke (Zimmer)

O  Sichtbeton O  Putz x  Abgehängt in x  Anstrich

O  gelochtes GK-Element O  gelochtes Metall-Element O  Absorber falls erforderlich:

 Folgende Baustoffe werden nur unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Bauleitfaden verwendet (bei Abweichung, Begründung siehe unten:)

x  Aluminium O  Naturstein x  Ziegel (nur nach Abfallschlüssel 170102)

x  künstliche Mineralfasern / Mineralwolle x O  Verbundbaustoffe

x  Beschichtungen (nur nach RAL_UZ 12a) x  Holzschutzmittel x

 Begründung bei Abweichung vom Bauleitfaden

O  Abweichung aus technischen, wirtschaftlichen, funktionalen und / oder gestalterischen Gründen

O  Begründung:

 Produktdaten- und Sicherheitsblätter zu den verwendeten Baumaterialien (nur AG)

O  Für die angedachten Materialien liegen die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter vor und wurden vom Architekten nach den Kriterien des Bauleitfadens geprüft. 

 Epoxibeschichtung / nur in technisch 
erforderlichen Bereichen (Technikräume)

Gipskarton, Metall, Holzwolleleichtbauplatten, Holz

 Holz und Holzwerkstoffe (harzarm)

 Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jut  Straße: Dachauer Str. 110

 Außenanlagen Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

O  Einfriedung in O  Behindertenrampe x  Überdachung für

O  Sonderanlagen für Sport O  Sonderanlagen für Spiel x  Lärmschutzanlagen

O O O

 Kunst

O  Im Außenraum O  Im Innenraum x entfällt O O

 Sanitär

 Bewässerung  Entwässerung

x  Öffentliche Wasserversorgung O  Nichtöffentliche Wasserversorgung  System: O  Mischsystem x  Trennsystem O

O  Städt. Wasserversorgung O O  Eigenwasser O  Entsorgung: x  Städt. Kanal x  Versickerung x

O  Regenwasser O  Leitungsnetz: O  Steinzeug O  Guss O  Hochdruckpolyethylen

x  Material: Edelstahl + Verbundrohr O O  Sonstige O x GK 2000

 Abscheider, Hebeanlagen  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

 Abscheider: O  Stärke x  Fett O  Leichtflüssigkeit O  Koaleszenz  Art: O  Analog O  Digital (DDC) x  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Hebeanlage: O  Schmutzwasser O  Fäkalien O O

 Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen

 Energieträger  Wassererwärmungsanlagen

x  Fernwärme O  Gas O O O  Zentral x  Dezentral O O

 Wärmeerzeuger  Heizflächen

O  Einkesselanlage O  Niedertemperaturkessel O  Brennwertkessel O  Mehrkesselanlage x  Radiatoren x  Plattenheizkörper x  Deckenstrahlplatten x Fußbodenheizung 

O  Blockheizkraftwerk O  Therm. Solaranlage O  Wärmepumpe O O  BAGuV-gerecht O O O

O  Sonstige O O

 Wärmeverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

x  Wasser O O O O  Analog O  Digital (DDC) O  Gebäudeleittechnik O

O  Spreizung 70°/50° C x Spreizung 60°/40° C x  Auf Putz x  Unter Putz x  Einzelraumregelung O O O

O  Obere Verteilung O  Untere Verteilung O  Einrohr x  Zweirohr

TG-Ausgang

über unterirdische Rigole
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jutier-  Straße: Dachauer Str. 110

 Elektrotechnik  Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

 Erschließung

x  Stromversorgung öffentlich O  Nicht öffentlich O O O O

O  Vorhanden x  Durch städt. Stromversorger O  Sonstige Stromversorger O O O

O  Aus Niederspannungsnetz O  Trafostation eigen x  Trafostation sonstige O O O

 Starkstromtechnik

 Steigleitung: x  Unter Putz x  In Schächten x  Auf Wannen x  Auf Kabelleitern O

 Verteilleitung: x  Unter Putz x  Auf Putz O  Auf Wannen O O

 Geschoßverteilung: x  Unterputz-Verteiler x  Aufputz-Verteiler O  Standverteiler x  In Technikräumen O  In allg. Räumen

 Niederspannung Hauptverteilung: x  Mit Energieoptimierung O  Ohne Energieoptimierung O O O

 Sicherheitsbeleuchtung: x  Zentralbatterie O  Einzelbatterie O O O

 Notstromversorgung: x  Mit Dieselaggregat O  Unterbrechungsfrei O O O

 Schwachstromtechnik

 Rundfunkversorgung: O  Antennenanlage x  Breitbandkabel O O O

 Brandmeldeanlage: x  An Branddirektion O  Als Hausalarm O O O

 Intrusionschutz: O  Mit Polizei-Ruf O  Als Hausalarm O O O

 Fernmeldeanlage: x  Sprechanlage x  Elektroakustische Anlage O  Personensuchanlage O  Lichtrufanlage O

 Gebäudeleittechnik: O  Zutrittskontrolle O O O O

 Beleuchtungsanlagen (Ausführung nach ASR, A 3.4, AMEV, DIN EN 12464)

 Allgemeinbeleuchtung: x  Technische Leuchten x  Sonderleuchten O  Leuchtstofflampen x  LED O

 Außenbeleuchtung: x  Erforderlich O  Nicht erforderlich O  Leuchtstofflampen x  LED O

 Kommunikationstechnik

 Telefonanlage

x  Hauptanschluss O  Örtliche Vermittlung O  Zentrale Vermittlung O

O  Vernetzung mit städt. Telefonnetz X  Rufnummer O  Eigene Rufnummer O  Querverbindung

O  Bereitschaftsbetrieb bei Stromausfall X  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) O  Bereitschaftsbatterie O

 Datennetz

x  Lokales Netz O  Weitverkehrsverbindung x  ISDN O  Analog (Modem) O  Datex P O  ATM

O O O O O O
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der Jutier Straße: Dachauer Str. 110

 Raumlufttechnik  Im Bereich:  Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

O  Entlüften O  Belüften O  Be- und Entlüften O  Regenerativ x  Rekuperativ x Regeratoren

x  Teilklimatisierung O  Vollklimatisierung O

 Luftverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

O  Einkanalsystem x  Zweikanalsystem O O  Analog O  Digital (DDC) x  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

O  Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine O  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine O  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung O

O  Kaltdampfgenerator O O  Eisspeicher O

 Prozesslufttechnik  Im Bereich:

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

O  Entlüften O  Belüften O  Be- und entlüften O  Regenerativ O  Rekuperativ O

O  Teilklimatisierung O  Vollklimatisierung O

 Luftverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

O  Einkanalsystem O  Zweikanalsystem O O  Analog O  Digital (DDC) O  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

O  Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine O  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine O  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung O

O  Kaltdampfgenerator O O  Eisspeicher O
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 Projektnr.: 4840  Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung  der  Straße: Dachauer Str. 110

 Fördertechnik  Teilprojekt: Jutier- und Tonnenhalle mit Tiefgarage

 Aufzugsarten  Kraftübertragung

 EN 81-20: x  Personenaufzug (behindertengerecht) x  Lastenaufzug O  Güteraufzug O  Seil (EN 81-20) O  Hydraulik (EN 81-20) O  Seil / Hydraulik

 EN 81-3: O  Kleingüteraufzug O O O O O

 TRA 300: O  Vereinfachter Güteraufzug O O

O O O

Sonstige Anlagen

 Küchentechnische Anlage

 Zubereitung: O  Speisen O  Getränke X  Speisen und Getränke

 Ausgabe: O  Speisen O  Getränke X  Speisen und Getränke

 Verteilung: O  Speisen O  Getränke O  Speisen und Getränke

 Lagerung: x O  Auftauung O

 Anzahl der Verpflegungseinheiten = O

 Kühltechnische Anlage  Brandschutzanlage

 Anlage für: x Kühlzelle x  Sprinkleranlage

O x  Sprühwasserlöschanlage

O O

 Labortechnische Anlage  Gase

 Anlage für: O  Anlage für: O  Medizinische Gase

O O
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 Projektnr.: 4840 Projekt: Generalinstandsetzung / Umbau / Neubau Kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzu Straße: Dachauer Str. 110

 Bauteil:

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 35.617.050          65,5    46.201.000          72,7    59.582.000          71,4      

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 18.782.600          34,5    17.321.000          27,3    23.885.000          28,6      

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 54.399.650          100,0    63.522.000          100,0    83.467.000          100,0     100,0    

 Amtl. Index (Basis 2010=100 Punkte) 111,9 118,1 158,0  

 Monat / Jahr Nov. 2018 Nov. 2020 Nov 2022  

 Bauteil  Planungskennwerte  Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m² 4.778          75,5    4.945          65,6    4.888          66,4      

 NUF 7 m² 1.547          24,5    2.597          34,4    2.476          33,6      

 NUF 1-7 m² 6.325          100,0    7.542          100,0    7.364          100,0     100,0    

 TF m² 891          14,1    1.602          21,2    1.673          22,7      

 VF m² 3.901          61,7    3.078          40,8    3.132          42,5      

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 9.979          157,8    12.222          162,1    12.169          165,2      

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03) 2.926          46,3    2.662          35,3    2.527          34,3      

 BGF(R) m² 14.043          222,0    14.884          197,3    14.696          199,6      

 BRI(R) m³ 79.308          82.639          82.390           

 BRI(R) / NUF 1-6 16,6          16,7          16,9           

 BRI(R) / NUF 1-7 12,5          11,0          11,2           

 BRI(R) / BGF(R) 5,6          5,6          5,6           

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,5          0,5          0,5           

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,3          0,3          0,3           

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) 686          769          1.013           

 € / m² BGF(R) 3.874          4.268          5.680           

 € / m² NUF 1-7 8.601          8.422          11.334           

 € / m² NUF 1-6 11.385          12.846          17.076           
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