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P R O J E K T D A T E N
(Gesamtprojekt mit Teilprojekten)

Projektnr. (POM):

Erstelldatum

(Straße, Hausnr.)
(PLZ, Ort)

(Bezirksnr. - Stadtteil)

(Gebäudenutzung, Objektart z.B. Schule, Kita o.ä.)
(Maßnahme, Projektart z.B. Neubau, Umbau o.ä)

Anlage 2



Stand 01.08.2023

 Allgemeine Daten Blatt 2.1 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+ Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Bemerkungen: Anzahl der Nutzeinheiten:

Sanierung und Aufstockung Rückgebäude (RG Int) Abbrucharbeiten

Neubau Unterer Anger 11+12 (UA11+12)

Neubau Tiefgarage (TG)

 Vermieterreferat  Abteil.  Organisation (Name) zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße, PLZ, Ort

 Bauherrenvertretung KR Kommunalreferat

 Baureferat Hochbau

 Projektleitung H 22 Baureferat, Hochbau

 Projektsteuerung *)

 Steuerung Kosten / Termine *) H 22 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Elektro *) H 8 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Kommunikationstechnik *) H 8 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Haustechnik *) H 7 Baureferat, Hochbau

 Steuerung Gartenbau *) G 12 Baureferat, Gartenbau

 Planungsbeteiligte

 Projektsteuerung *)

 Architekt – Generalplaner (GP)

 Tragwerk 

 Elektro

 Kommunikationstechnik

 Haustechnik

 Landschaftsarchitekt

 Sonstige

 *) nur bei Sonderprojekten

Das Gesamtprojekt besteht aus folg. Gebäuden: HG (Hauptgebäude), RG (Rückgebäude), UA7 (Unterer Anger 7), UA 8+9, UA 11+12 und TG 
(Tiefgarage) Die Gebäude HG und UA 8+9 stehen unter Denkmalschutz; RG, UA 7 und UA 11+12 stehen unter Ensembleschutz. 

 Teilprojekt 1: Teilprojekt 4:

 Teilprojekt 2: Teilprojekt 5:

 Teilprojekt 3: Teilprojekt 6:



Stand 01.08.2023

 Allgemeine Daten Blatt 2.2 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt:  Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Ausführungsbeteiligte  Organisation (Name) zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße, PLZ, Ort

 Projektsteuerung *)

 Architekt

 Tragwerk

 Elektro

 Kommunikationstechnik

 Haustechnik

 Landschaftsarchitekt

 SiGeKo

 Künstler

 Sonstige

 Abdichtungstechnik

 Thermische+akustische Bauphysik

 Schadstoffuntersuchung

 Baugrunduntersuchung

 *) nur bei Sonderprojekten



 Verfahrensstand Blatt 3 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, RG Int, Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Neubau X  Investive Maßnahme am Bestand X

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch:  Kostenüberschreitung:  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag MA: 28.07.2015 VV: 30.09.2015

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung MA: 13.01.2022 VV: 02.02.2022 MA: BR: StK:

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung MA: VV:

 Sammelbeschluss MA: VV:

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom:  Bescheid vom: Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Fachaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms (Schulen) X O O

 Vorläufige Anerkennung für Kindergarten X O O

 Heimaufsichtliche Würdigung für Hort X O O

 Heimaufsichtliche Würdigung für Kinderkrippe X O O

 Antrag auf Zuwendungen O X O

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) X X O

 Vorbescheid ( LBK ) X O O

 Baugenehmigung ( LBK ) O O O

 Sonst. Genehmigungsverfahren (Denkmalschutz, Baumbestand,etc.) O X O

 Bemerkung laufende Abstimmung mit Denkmalschutz (LBK+BLfD) 

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am:  Entfällt  Bemerkung

 Branddirektion 15.10.2013 O 03.02.2014, 13.02.2017, 19.02.2018, 22.02.2019, laufend weitere Abstimmungen

 Gewerbeaufsicht O

 Unfallkasse 14.04.2014 O Abstimmung mit Fachkraft für Arbeitssicherheit

 Vergabestelle 1 (Reinigung) 17.03.2014 O

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen 20.07.2021 O

 Referat für Gesundheit und Umwelt (wenn Eintrag im Altlastenkataster) x

 Vermieter (KR/RBS) Vorlage Sicherheitskonzept (1. Entwurf  z. PA) 21.04.2023 X

Sonstiges O



 Grundstücksbogen Blatt 4 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, RG In Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Stadtbezirk: 1 - Altstadt-Lehel  Gemarkung: München  Größe: 6105  Flurstück-Nr.: 1020  Katasterblatt: 613289

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich O  nicht erforderlich X  Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich O  Erforderlich O

 Erbbaurecht O  kein Erbbaurecht O  Eingeleitet O  Eingeleitet O

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Abgeschlossen X  Billigungsbeschluss O

 Maß der Nutzung  Satzungsbeschluss O

 GRZ = 0,6 BauNVO 1968  Rechtsverbindlich X

 Grundstücksbeschaffenheit  GFZ = 2,8 BauNVO 1968  Nach § 34 BBauG O

 Grundstück Eben X Geneigt O

 Bodengutachten erforderlich Ja X Nein O  Immissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja X Nein O  Verkehrslärm Straße  X Bahn  O

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja O Nein O  Schadstoffimmissionen

 Amtl. Höchstwasserstand 512,9 und 513,4   m ü. NN  andere Immissionen

 andere Hindernisse:

 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  Erschließung Vorhand Erforderl.  PKW-Stellplätze

 Straße X O  Anzahl erforderlich 30

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Wasser X O  Anzahl vorhanden 5

 Landschaftsschutz O  Einzeldenkmal O  Kanal X O  davon in Garagen 35

 Naturschutz O  Ensembleschutz X  Misch- / Trennsystem X O  Abgelöst 0

 geschützter Baumbestand X  Nähe Einzeldenkmal X  Strom X X 37

 Trinkwasserschutzzone I O  Nähe Ensemble O  Gas O O  davon überdacht 23

 Trinkwasserschutzzone II O  Nähe Bodendenkmal X  Kommunikationstechnik X X  Öffentliche Verkehrsmittel:

 Trinkwasserschutzzone III O  Nähe Naturdenkmal O  Fernheizung X X U-Bahn, Straßenbahn, Busse

 Fahrradstellplätze Anzahl



Stand 01.08.2023

 Gesamtprojekt Kostenentwicklung Blatt 5 von 17

 Projektnr.: 4855 Gesamtprojekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+1

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag mit  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück   00             

 200  Erschließung   3.066.100       6,9 10,7 3.131.000       4,8 6,9   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   18.799.000       42,5 65,3 32.183.300       49,5 70,7   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   9.979.200       22,6 34,7 13.316.100       20,5 29,3   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0 28.778.200       65,0 100,0 45.499.400       70,0 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen   1.556.800       3,5 5,4 2.443.000       3,8 5,4   

 600  Ausstattung und Kunstwerke   1.256.900       2,8 4,4 1.667.400       2,6 3,7   

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)  1.131.700       2,6 1.501.200       2,3  

 davon 620 Kunstwerke  00          

 700  Baunebenkosten   9.590.000       21,7 33,3 12.226.400       18,8 26,9 12.226.407,50 ### ###

 Baukosten  100,0  44.248.000       100,0 153,8 64.968.000       100,0 142,8  100,0  

  5.552.000       12,5 4.893.000       7,5 

 49.800.000       112,5 69.861.000       107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 64.968.000        Euro

4.893.000 € 7,5%

3.480.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 1.800.000 € 73.341.000  Euro

Feb. 2014 Monat/Jahr Feb. 2021 Monat/Jahr Feb. 2023 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) 98,0 Punkte 121,3 Punkte 160,9 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 23,8 2) Änderung in % = 32,7

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4
)



Stand 01.08.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.1 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Sanierung und Aufstockung Rückgebäude (RG Int) Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+1

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag mit  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück         

 200  Erschließung   294.400       2,1 3,0 545.800       2,7 3,7   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   5.787.800       41,5 59,6 9.193.400       46,1 62,1   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   3.920.900       28,1 40,4 5.621.400       28,2 37,9   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0 9.708.700       69,7 100,0 14.814.800       74,3 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen   135.000       1,0 1,4 50.300       0,3 0,3   

 600  Ausstattung und Kunstwerke   352.500       2,5 3,6 467.600       2,3 3,2   

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)  339.100       2,4 449.800       2,3  

 davon 620 Kunstwerke     

 700  Baunebenkosten   3.448.200       24,7 35,5 4.064.300       20,4 27,4   

 Baukosten  100,0  13.939.000       100,0 143,6 19.943.000       100,0 134,6  100,0  

  1.751.000       12,6 1.498.000       7,5 

 15.690.000       112,6  

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 19.943.000        Euro

1.497.000 € 7,5

1.460.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 22.900.000  Euro

Feb. 2014 Monat/Jahr Feb. 2021 Monat/Jahr Feb. 2023 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) 98,0 Punkte 121,3 Punkte 160,9 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 23,8 2) Änderung in % = 32,7

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4
)



Stand 01.08.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.2 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Neubau Unterer Anger 11+12 (UA11+12) Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+1

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag mit  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück         

 200  Erschließung   405.800       2,6 3,7 498.700       2,2 3,1   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   7.492.600       47,5 67,9 11.076.000       49,5 68,1   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   3.549.000       22,5 32,1 5.176.600       23,1 31,9   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0 11.041.600       70,0 100,0 16.252.600       72,6 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen   148.200       0,9 1,3 428.200       1,9 2,6   

 600  Ausstattung und Kunstwerke   889.300       5,6 8,1 1.179.800       5,3 7,3   

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)  781.800       5,0 1.037.100       4,6  

 davon 620 Kunstwerke     

 700  Baunebenkosten   3.292.000       20,9 29,8 4.014.300       17,9 24,7   

 Baukosten  100,0  15.777.000       100,0 142,9 22.374.000       100,0 137,7  100,0  

  1.973.000       12,5 1.686.000       7,5 

 17.750.000       112,5 24.060.000       107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 22.374.000        Euro

1.686.000 € 7,5

1.240.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 25.300.000  Euro

Feb. 2014 Monat/Jahr Feb. 2021 Monat/Jahr Feb. 2023 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) 98,0 Punkte 121,3 Punkte 160,9 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 23,8 2) Änderung in % = 32,7

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4
)



Stand 01.08.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.3 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Neubau Tiefgarage (TG) Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+1

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag mit  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück         

 200  Erschließung   102.900       1,5 2,0 439.500       4,3 5,9   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   3.926.800       57,4 76,7 5.786.700       56,5 78,3   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   1.194.700       17,5 23,3 1.603.900       15,7 21,7   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0 5.121.500       74,9 100,0 7.390.600       72,2 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen   86.800       1,3 1,7 407.700       4,0 5,5   

 600  Ausstattung und Kunstwerke   15.100       0,2 0,3 20.000       0,2 0,3   

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)  10.800       0,2 14.300       0,1  

 davon 620 Kunstwerke     

 700  Baunebenkosten   1.511.300       22,1 29,5 1.981.200       19,3 26,8   

 Baukosten  100,0  6.838.000       100,0 133,5 10.239.000       100,0 138,5  100,0  

  862.000       12,6 771.000       7,5 

 7.700.000       112,6 11.010.000       107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 10.239.000        Euro

771.000 € 7,5

350.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 11.360.000  Euro

Feb. 2014 Monat/Jahr Feb. 2021 Monat/Jahr Feb. 2023 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) 98,0 Punkte 121,3 Punkte 160,9 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 23,8 2) Änderung in % = 32,7

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4
)



Stand 01.08.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.4 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Abbrucharbeiten Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+1

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind: brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück         

 200  Erschließung   2.063.000       48,2 129,6 888.600       12,3 16,7   

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   1.261.600       29,4 79,3 5.263.700       72,8 99,1   

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   329.800       7,7 20,7 45.600       0,6 0,9   

 300 + 400 Bauwerk Gesamt   100,0 1.591.400       37,1 100,0 5.309.300       73,4 100,0   100,0 

 500  Außenanlagen   134.600       3,1 8,5 197.100       2,7 3,7   

 600  Ausstattung und Kunstwerke         

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)     

 davon 620 Kunstwerke     

 700  Baunebenkosten   494.700       11,5 31,1 836.000       11,6 15,7   

 Baukosten  100,0  4.284.000       100,0 269,2 7.231.000       100,0 136,2  100,0  

  536.000       12,5 549.000       7,6 

 4.820.000       112,5 7.780.000       107,6 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 7.231.000        Euro

549.000  Euro 7,6

 Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 7.780.000  Euro

Feb. 2014 Monat/Jahr Feb. 2021 Monat/Jahr Feb. 2023 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) 98,0 Punkte 121,3 Punkte 160,9 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 23,8 2) Änderung in % = 32,7

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4)



Stand 01.08.2023

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.5 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+1

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

 Alle Kostenangaben sind:  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro % Euro % Euro % Euro %

 100  Baugrundstück

 200  Erschließung 200.000 5,9 15,2 758.400 14,6 43,8 

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 330.200 9,7 25,1 863.500 16,7 49,9 

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 984.800 28,9 74,9 868.600 16,8 50,1 

 300 + 400 Bauwerk Gesamt 100,0 1.315.000 38,6 100,0 1.732.100 33,4 100,0 100,0 

 500  Außenanlagen 1.052.200 30,8 80,0 1.359.700 26,2 78,5 

 600  Ausstattung und Kunstwerke

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)

 davon 620 Kunstwerke

 700  Baunebenkosten 843.800 24,7 64,2 1.330.600 25,7 76,8 

 Baukosten 100,0 3.411.000 100,0 259,4 5.181.000 100,0 299,1 100,0 

429.000 12,6 389.000 7,5 

3.840.000 112,6 5.570.000 107,5 

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten 5.181.000  Euro

389.000  Euro 7,5

430.000  Euro

Die Höhe der Leistung beträgt: 6.000.000  Euro

Feb. 2014 Monat/Jahr Feb. 2021 Monat/Jahr Feb. 2023 Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) 98,0 Punkte 121,3 Punkte 160,9 Punkte Punkte

 Indexänderung 2) Änderung in % = 23,8 2) Änderung in % = 32,7

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden 
vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind 
in den obenstehenden Projektkosten enthalten.  Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte)

3
)

4)



Stand 01.08.2023

Blatt 6 von 17

 Projektnr.: 4855 Gesamtprojekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12 Straße:   An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 3.932 m² 69,2 3.651 m² 65,7 3.460 m² 58,4 m²

 NUF 7 1.754 m² 30,8 1.905 m² 34,3 2.470 m² 41,6 m²

 NUF 1-7 5.686 m² 100,0 5.556 m² 100,0 5.930 m² 100,0 m² 100,0 

 TF 578 m² 10,2 731 m² 13,1 654 m² 11,0 m²

 VF 1.390 m² 24,4 1.480 m² 26,6 1.492 m² 25,2 m²

 NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 7.726 m² 135,9 7.765 m² 139,8 8.076 m² 136,2 m²

 KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 1.258 m² 22,1 1.306 m² 23,5 1.139 m² 19,2 m²

 BGF(R) 8.912 m² 156,7 9.073 m² 163,3 9.215 m² 155,4 m²

 BRI(R) 30.804 m³ 31.560 m³ 32.270 m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 7,8 8,6 9,3 

 BRI(R) / NUF 1-7 5,4 5,7 5,4 

 BRI(R) / BGF(R) 3,5 3,5 3,5 

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,4 0,4 0,4 

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,6 0,6 0,6 

 NUF 1-7 / NUF 1-6 1,4 1,5 1,7 

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 912 € / m³ 1.410 € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 3.172 € / m² 4.938 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 5.180 € / m² 7.673 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 #WERT! € / m² 7.882 € / m² 13.149 € / m² € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 1.402 € / m³ 2.013 € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 4.877 € / m² 7.051 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 7.964 € / m² 10.956 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 #WERT! € / m² 12.118 € / m² 18.775 € / m² € / m²

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

2) Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

3) Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Gesamtprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 01.08.2023

Blatt 6.1 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Sanierung und Aufstockung Rückgebäude (RG Int) Straße:   An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 2.323 m² 96,9 1.875 m² 84,5 1.673 m² 69,5 m²

 NUF 7 74 m² 3,1 344 m² 15,5 736 m² 30,5 m²

 NUF 1-7 2.397 m² 100,0 2.219 m² 100,0 2.409 m² 100,0 m² 100,0 

 TF 203 m² 8,5 325 m² 14,7 193 m² 8,0 m²

 VF 615 m² 25,6 589 m² 26,5 591 m² 24,5 m²

 NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 3.215 m² 134,1 3.133 m² 141,2 3.192 m² 132,5 m²

 KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 467 m² 19,5 565 m² 25,5 506 m² 21,0 m²

 BGF(R) 3.682 m² 153,6 3.698 m² 166,6 3.698 m² 153,5 m²

 BRI(R) 13.553 m³ 13.549 m³ 13.631 m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 5,8 7,2 8,1 

 BRI(R) / NUF 1-7 5,7 6,1 5,7 

 BRI(R) / BGF(R) 3,7 3,7 3,7 

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,6 0,5 0,5 

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,7 0,6 0,7 

 NUF 1-7 / NUF 1-6 1,0 1,2 1,4 

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 717 € / m³ 1.087 € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 2.626 € / m² 4.006 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 4.376 € / m² 6.151 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 #WERT! € / m² 5.179 € / m² 8.856 € / m² € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 1.029 € / m³ 1.463 € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 3.770 € / m² 5.393 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 6.282 € / m² 8.280 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 #WERT! € / m² 7.436 € / m² 11.922 € / m² € / m²

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

2) Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

3) Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 01.08.2023

Blatt 6.2 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Neubau Unterer Anger 11+12 (UA11+12) Straße:   An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 1.609    m² 84,6   1.777    m² 91,7   1.773    m² 87,3   m²  

 NUF 7 294    m² 15,4   160    m² 8,3   259    m² 12,7   m²  

 NUF 1-7 1.903    m² 100,0   1.937    m² 100,0   2.032    m² 100,0    m² 100,0   

 TF 369    m² 19,4   313    m² 16,2   371    m² 18,3   m²  

 VF 674    m² 35,4   772    m² 39,9   854    m² 42,0   m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 3.018    m² 158,6   3.022    m² 156,0   3.257    m² 160,3   m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 696    m² 36,6   651    m² 33,6   448    m² 22,1   m²  

 BGF(R) 3.642    m² 191,4   3.674    m² 189,7   3.705    m² 182,4    m²  

 BRI(R) 12.128    m³ 12.110    m³ 12.059    m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 7,5    6,8    6,8     

 BRI(R) / NUF 1-7 6,4    6,3    5,9     

 BRI(R) / BGF(R) 3,3    3,3    3,3     

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,4    0,5    0,5     

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,5    0,5    0,5     

 NUF 1-7 / NUF 1-6 1,2    1,1    1,1     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 912 € / m³ 1.348 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 3.006 € / m² 4.386 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 5.701 € / m² 8.000 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 #WERT! € / m² 6.214 € / m² 9.167 € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 1.303 € / m³ 1.855 € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 4.295 € / m² 6.038 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 8.146 € / m² 11.013 € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6 #WERT! € / m² 8.879 € / m² 12.620 € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 01.08.2023

Blatt 6.3 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Neubau Tiefgarage (TG) Straße:   An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m² m² 15 m² 1,0 m²

 NUF 7 1.386 m² 100,0 1.401 m² 100,0 1.475 m² 99,0 m²

 NUF 1-7 1.386 m² 100,0 1.401 m² 100,0 1.490 m² 100,0 m² 100,0 

 TF 6 m² 0,4 92 m² 6,6 90 m² 6,0 m²

 VF 101 m² 7,3 119 m² 8,5 47 m² 3,2 m²

 NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 1.493 m² 107,7 1.610 m² 115,0 1.626 m² 109,2 m²

 KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) 94 m² 6,8 90 m² 6,4 185 m² 12,4 m²

 BGF(R) 1.587 m² 114,5 1.702 m² 121,5 1.811 m² 121,6 m²

 BRI(R) 5.123 m³ 5.901 m³ 6.580 m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6 450,1 

 BRI(R) / NUF 1-7 3,7 4,2 4,4 

 BRI(R) / BGF(R) 3,2 3,5 3,6 

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,0 

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,9 0,8 0,8 

 NUF 1-7 / NUF 1-6 101,9 

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 868 € / m³ 1.123 € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 3.010 € / m² 4.081 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 3.657 € / m² 4.961 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 € / m² € / m² 3.112.134 € / m² € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) #WERT! € / m³ 1.159 € / m³ 1.556 € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) #WERT! € / m² 4.018 € / m² 5.654 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 #WERT! € / m² 4.883 € / m² 6.872 € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 € / m² € / m² 700.342 € / m² € / m²

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

2) Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

3) Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 01.08.2023

Blatt 6.4 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt: Abbrucharbeiten Straße:   An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m² m² m² m²

 NUF 7 m² m² m² m²

 NUF 1-7 m² 100,0 m² 100,0 m² 100,0 m² 100,0 

 TF m² m² m² m²

 VF m² m² m² m²

 NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) m² m² m² m²

 KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) m² m² m² m²

 BGF(R) m² m² m² m²

 BRI(R) m³ m³ m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6

 BRI(R) / NUF 1-7

 BRI(R) / BGF(R)

 NUF 1-6 / BGF(R)

 NUF 1-7 / BGF(R)

 NUF 1-7 / NUF 1-6

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) € / m³ € / m³ € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) € / m² € / m² € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 € / m² € / m² € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 € / m² € / m² € / m² € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R) € / m³ € / m³ € / m³ € / m³

 € / m² BGF(R) € / m² € / m² € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-7 € / m² € / m² € / m² € / m²

 € / m² NUF 1-6 € / m² € / m² € / m² € / m²

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

2) Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

3) Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 01.08.2023

Blatt 6.5 von 17

 Projektnr.: 4855 Teilprojekt:  Straße:   An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m²  m²  m²  m²  

 NUF 7 m²  m²  m²  m²  

 NUF 1-7  m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0   

 TF m²  m²  m²  m²  

 VF m²  m²  m²  m²  

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03) m²  m²  m²  m²  

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03) m²  m²  m²  m²  

 BGF(R)  m²   m²   m²   m²  

 BRI(R) m³ m³ m³ m³

 BRI(R) / NUF 1-6     

 BRI(R) / NUF 1-7     

 BRI(R) / BGF(R)     

 NUF 1-6 / BGF(R)     

 NUF 1-7 / BGF(R)     

 NUF 1-7 / NUF 1-6     

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R)  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

 € / m² BGF(R)  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-7  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 € / m² NUF 1-6  € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte (2) (3)



Stand 01.08.2023

 Folgekosten Blatt 7 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt:  Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 1

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. 530.976 € 530.976 €
 Datum  Name

05.05.2023

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 100.000 €
 Datum  Name

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten
 Hinweise zu:

 SUMME AUSGABEN 630.976 €

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN 630.976 €

 Erneuerbare Energienutzung, Photovoltaikanlage / Sonstige

 Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant

 Art der PV-Anlage Netzgekoppelte PV-Anlage, Modultechnik: Monokristalline

 Modulfläche m² 119,8

 erzielte Strommenge kWh / Jahr 21807

t / Betriebsjahr 13,08

 Sonstige erneuerbare Energienutzung

 Art und Beschreibung der Anlage:

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben
 ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach Fertigstellung des
 Bauvorhabens an anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung
 Gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan
 (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)

Ja / nein

 Bilanz CO
2
-Emissionen

Ja / nein



Stand 01.08.2023

 Energetische Bewertung Blatt 8.1 von 17 

 Projektnr.: 4855 (Teil-) Projekt:  Abbruch und Neubau Unterer Anger 11+12 (UA11+12)

 Neubau / Erweiterung
 Energetische Projektdaten für das Monitoring zur Erreichung der Klimaneutralität:

 Thermische Hüllfläche 3.032 [m²]

 Beheizte Nettogrundfläche 3.303 [m²]

 Versorgungsstruktur (FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Gas, Sonstiges) FW

 Primärenergiebedarf gemäß GEG § 18

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 75,4  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 62,1  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unter-/Überschreitung -17,6 [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

GEG Planung

 Opake Außenbauteile 0,28 0,18 -35,7 [%]

 Transparente Außenbauteile 1,50 1,00 -33,3 [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Niedrigstenergiestandard LH München gemäß Grundsatzbeschluss II vom 19.01.2022 erfüllt ja / nein teilweise

 Fördervoraussetzungen gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEG erfüllt ja / nein nein

 Begründung bei Abweichungen: Durch die Integration der denkmalgeschützten Fassade sowie des Projektfortschritts war eine Erhöhung auf

EG40 als nicht wirtschaftlich betrachtet worden. Der Förderantrag EG50 wurde im Januar 2022 gestellt, jedoch wurde das Förderprogramm vorzeitig gestoppt.
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Stand 01.08.2023

 Energetische Bewertung Blatt 8.2 von 17 

 Projektnr.: 4855 (Teil-) Projekt:  Sanierung und Aufstockung Rückgebäude (RG Int), Aufstockung

 Neubau / Erweiterung
 Energetische Projektdaten für das Monitoring zur Erreichung der Klimaneutralität:

 Thermische Hüllfläche 1.080 [m²]

 Beheizte Nettogrundfläche 550 [m²]

 Versorgungsstruktur (FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Gas, Sonstiges) FW

 Primärenergiebedarf gemäß GEG § 18

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140% 69,2  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 47,8  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unter-/Überschreitung -30,92 [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

GEG Planung

 Opake Außenbauteile 0,28 0,15 -50,00 [%]

 Transparente Außenbauteile 1,50 1,00 -33,33 [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Niedrigstenergiestandard LH München gemäß Grundsatzbeschluss II vom 19.01.2022 erfüllt ja / nein ja

 Fördervoraussetzungen gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEG erfüllt ja / nein ja

 Begründung bei Abweichungen: 
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Stand 01.08.2023

 Energetische Bewertung Blatt 8.3 von 17 

 Projektnr.: 4855 (Teil-) Projekt:  Sanierung und Aufstockung Rückgebäude (RG Int), Sanierung

 Bestand
 Energetische Projektdaten für das Monitoring zur Erreichung der Klimaneutralität:

 Thermische Hüllfläche 2.821 [m²]

 Beheizte Nettogrundfläche 2.687 [m²]

 Versorgungsstruktur (FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Gas, Sonstiges) FW

 Primärenergiebedarf – gemäß GEG § 50 Abs. 1 Nr. 2a) ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140% 232,6  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 53,2  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unter-/Überschreitung -77,15 [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

GEG Planung

 Opake Außenbauteile 0,56 0,20 -40,28 [%]

 Transparente Außenbauteile 2,66 1,00 -62,4 [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Niedrigstenergiestandard LH München gemäß Grundsatzbeschluss II vom 19.01.2022 erfüllt ja / nein ja

 Fördervoraussetzungen gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEG erfüllt ja / nein ja

 Begründung bei Abweichungen: 

 Bestand
 Bauteilverfahren gemäß GEG § 48

 Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter 

 Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Grundsatzbeschluss II vom 19.01.2022 durchgeführt [ja/nein]?

 Bei "Nein" Begründung angeben:

 Ergebnisse:

 Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):  [%]

 Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß GEG (flächengewichtet):  [%]

 Bemerkungen: 
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 Termine, MIP-Finanzierung Blatt 9 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11 Straße:  An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

O  Vorplanung O  Entwurfsplanung X  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Tag / Mon / Jahr Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 2011 – 2018 2019 – 2020 2021 – 2022 2023 2024-2025 2026 2027

 Planungsauftrag 04.10.11

 Vorplanung / Untersuchung II. 2012 III. 2015

 Entwurfsplanung II. 2020

 Genehmigungsverfahren III. 2020 III. 2021

 Baugenehmigung III. 2023

 Vorbereiten der Ausführung III. 2020 III. 2024

 Baubeginn II. 2023

 Baudurchführung (Teilp. 1) II. 2023 II. 2027

 Baudurchführung (Teilp. 2)

 Übergabe an den Nutzer II. 2027

 Abrechnung I. 2027 IV. 2027

 Schlussrechnung IV. 2027

 MIP neu Euro (in Tausend)

 Haushaltsstelle : 0640.940.1017.6

 Angaben zur Maßnahme Unterabschnitt: 0640 Maßnahmenr.: 1017 Rangfolgenr.: 104 Investitionsliste: 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten bisher finanziert
Summe Programmjahr 2023 bis 2027 Restfinanzierung

2023-2027 2023 2024 2025 2026 2027 2028ff

 Einrichtungskosten (935) 1.500 0 1.500 1.500 

 Einrichtungskosten (988)

 Baukosten (940) 96.645 28.911 60.390 6.800 11.695 14.000 16.665 11.230 7.344 

 Summe 98.145 28.911 61.890 6.800 11.695 14.000 16.665 12.730 7.344 

 Zuwendungen (361)

 Städtischer Anteil 98.145 28.911 61.890 6.800 11.695 14.000 16.665 12.730 7.344 

 Rate Risikoausgleichspauschale (bei Ausführungsgen. in den Baukosten enthalten ! )

 Grunderwerbskosten (nachrichtlich, sofern gem. FM-Beschluss relevant)

 Bemerkungen : MIP-Darstellung für die Ausführungsabschnitte A + B und die Vorabmaßnahmen für den Ausführungsabschnitt C 
RR AAA   1.230.000 Euro     PSR AAA     1.695.000 Euro
RR AAB   4.900.000 Euro     PSR AAB   19.770.000 Euro



Stand 01.08.2023

 Baubeschreibung Teil 1 - Baugrundstück, Gründung, Tragkonstruktion Blatt 10 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+ Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Baugrundstück Teilprojekt:

 Herrichten und Erschließen

O  Herrichten X  Öffentliche Erschließungsmaßnahmen O  Nichtöffentliche  Erschließungsmaßnahmen

 Gründung

 Baugrube

X  Bodenabtrag X  Bodenaushub X  Baugrundverbesserung X  Altlastentsorgung X  Wasserhaltung

X  Offene Baugrube X  Verbau X  Pfahlwände O  Schlitzwände X  Spundwände

X RG: Bestehendes Gebäude X TG: Rückverankerung O O O

 Fundierung

X  Einzelfundament X  Streifenfundament X  Fundamentplatte O  Fundamentwanne

O  Pfahlgründung O  Brunnengründung X z.T. Unterfangungen O

O  Drainage X  Bauwerksabdichtung X Bestehende Fundamente O

 Tragkonstruktion

 Tragsystem (Vertikal)

O  Massivbau in Ziegel X  Skelettbau in Stahlbeton O  Leichtbau in Stahl O  Leichtbau in Holz

X  Massivbau in Stahlbeton X  Mischbau in Stahlbeton / Ziegel X Aufstockung RG: Leichtbau in Stahl O

X Massivbau in Beton im UG X UA11+12 und TG: weisse Wanne O O

 Tragsystem (Horizontal)

X  Stahlbetondecken O  Stahlträgerdecken O  Holzträgerdecken O  Ziegelelementdecken

O O O O

 Tragsystem Dach

X  Flachdach X  Stahlbeton X  Stahlträger O  Holzträger

O  Geneigtes Dach X UA11+12: z.T. geneigtes Dach O O

 Tragsystem Treppen

X  Stahlbeton O  Stahl O  Holz O

B: UA11+12, RG Int. und TG
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 Baubeschreibung Teil 2 - Ausbaumaterialien Blatt 11 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Ausbaumaterialien Teilprojekt:

 Fassade

O  Sichtbeton O  Sichtmauerwerk X  Putz O  WDVS / Thermohaut O  Stahl / Glas

X  Verkleidung in X RG: Putz / Plattenmaterial X  Mit Hinterlüftung O  Ohne Hinterlüftung X Aufstockung RG: Stahl / Glas

O  Transparente Wärmedämmung O O O O

 Dach

X  Kaltdach X  Warmdach O  Umkehrdach X  Gründach O

X  Ziegel O  Kupfer O  Titanzink O  Aluminium X  Bitumen / Folie

X  Intensiv begrünt X  Extensiv begrünt O  Bekiest O  Begehbar O

 Fenster

X  Holz O  Aluminium O  Stahl X  Holz / Aluminium O

O 2-fach Verglasung X 3-fach Verglasung X  Mit Schallschutz X  Mit Sonnenschutz O

 Nichttragende Wände

X  Mauerwerk in Ziegel O  Mauerwerk in Gasbeton O  Mauerwerk in O O

X  Metallständerwände O  Holzständerwände X  Trennwandanlagen O O

 Aussentüren

X  Holz O  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas X  Mit Glasausschnitt

O X RG: Stahltore O O O

 Türen (Flurabschluss)

X  Holz X  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas X  Mit Glasausschnitt

O O O O O

 Türen (Raumabschluss)

X  Holz X  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas X  Mit Glasausschnitt

O O O O O

B: UA11+12, RG Int. und TG



 Baubeschreibung Teil 3 - Ausbaumaterialien, Ökologie Blatt 12 von 17

 Projektnr.: 4676  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Ausbaumaterialien (Fortsetzung) Teilprojekt:

 Böden (Flur)

O  Kunststein X  Keramik X  Linoleum O  Gummi O  Teppich

O  Holz X  Naturstein O  Kunststoff O O

 Böden (Zimmer)

X  Linoleum O  Teppich O  Holz O  Gummi X  Keramik

O  Kunststein O  Naturstein O  Kunststoff O O

 Treppen (Beläge)

O  Kunststein O  Keramik O  Linoleum O  Gummi O  Teppich

O  Holz X  Naturstein O O O

 Geländer

X  Holz O  Aluminium X  Stahl X  Edelstahl O

 Decke (Flur)

O  Sichtbeton X  Putz X  Abgehängt in Gipskarton O

 Decke (Zimmer)

O  Sichtbeton X  Putz X  Abgehängt in Gipskarton

O  gelochtes GK-Element O  gelochtes Metall-Element O  Absorber falls erforderlich:

 Folgende Baustoffe werden nur unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Bauleitfaden verwendet (bei Abweichung, Begründung siehe unten:)

O  Aluminium X  Naturstein X  Ziegel (nur nach Abfallschlüssel 170102)

X  künstliche Mineralfasern / Mineralwolle X O  Verbundbaustoffe

X  Beschichtungen (nur nach RAL_UZ 12a) X  Holzschutzmittel X

 Begründung bei Abweichung vom Bauleitfaden

O  Abweichung aus technischen, wirtschaftlichen, funktionalen und / oder gestalterischen Gründen

O  Begründung:

 Produktdaten- und Sicherheitsblätter zu den verwendeten Baumaterialien (nur AG)

O  Für die angedachten Materialien liegen die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter vor und wurden vom Architekten nach den Kriterien des Bauleitfadens geprüft. 

B: UA11+12, RG Int. und TG

 Holz und Holzwerkstoffe (harzarm)

 Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe



 Baubeschreibung Teil 4 – Außenanlagen, Kunst, Sanitär, Heizung und Warmwasser Blatt 13 von 17

 Projektnr.: 4676 Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, RG Int Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Außenanlagen Teilprojekt:

O  Einfriedung in O  Behindertenrampe O  Überdachung für

O  Sonderanlagen für Sport O  Sonderanlagen für Spiel O  Lärmschutzanlagen

X Müllanlagen X Fläche für Feuerwehrübungen X Parkplatzflächen

 Kunst

X  Im Außenraum X  Im Innenraum O O O

 Sanitär

 Bewässerung  Entwässerung

X  Öffentliche Wasserversorgung O  Nichtöffentliche Wasserversorgung  System: X  Mischsystem O  Trennsystem O

X  Städt. Wasserversorgung O O  Eigenwasser O  Entsorgung: X  Städt. Kanal O  Versickerung O

O  Regenwasser O  Leitungsnetz: X  Steinzeug X  Guss O  Hochdruckpolyethylen

X  Material: Guss / Edelstahl O O  Sonstige O O

 Abscheider, Hebeanlagen  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

 Abscheider: O  Stärke O  Fett O  Leichtflüssigkeit X  Koaleszenz  Art: O  Analog X  Digital (DDC) X  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Hebeanlage: X  Schmutzwasser X  Fäkalien O O

 Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen

 Energieträger  Wassererwärmungsanlagen

X  Fernwärme O  Gas O O X  Zentral X  Dezentral O O

 Wärmeerzeuger  Heizflächen

O  Einkesselanlage O  Niedertemperaturkessel O  Brennwertkessel O  Mehrkesselanlage X  Radiatoren O  Plattenheizkörper O  Deckenstrahlplatten X Lufterhitzer

O  Blockheizkraftwerk O  Therm. Solaranlage O  Wärmepumpe X Fernwärme O  BAGuV-gerecht O O O

O  Sonstige O

 Wärmeverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

X  Wasser O O O O  Analog X  Digital (DDC) X  Gebäudeleittechnik O

O  Spreizung 70°/50° C X Spreizung 60°/35°C X  Auf Putz X  Unter Putz X  Einzelraumregelung X RG: Aufstockung O O

O  Obere Verteilung X  Untere Verteilung O  Einrohr X  Zweirohr

B: UA11+12, RG Int. und TG



 Baubeschreibung Teil 5 – Elektrotechnik Blatt 14 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, RG Int, T  Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Elektrotechnik  Teilprojekt:

 Erschließung

X  Stromversorgung öffentlich O  Nicht öffentlich O O O O

O  Vorhanden X  Durch städt. Stromversorger O  Sonstige Stromversorger X Neuerstellung O O

O  Aus Niederspannungsnetz X  Trafostation eigen O  Trafostation sonstige O O O

 Starkstromtechnik

 Steigleitung: X  Unter Putz X  In Schächten X  Auf Wannen X  Auf Kabelleitern O

 Verteilleitung: X  Unter Putz X  Auf Putz X  Auf Wannen X Kanäle O

 Geschoßverteilung: X  Unterputz-Verteiler X  Aufputz-Verteiler X  Standverteiler X  In Technikräumen O  In allg. Räumen

 Niederspannung Hauptverteilung: X  Mit Energieoptimierung O  Ohne Energieoptimierung O O O

 Sicherheitsbeleuchtung: O  Zentralbatterie O  Einzelbatterie X Notstromaggregat O O

 Notstromversorgung: X  Mit Dieselaggregat O  Unterbrechungsfrei X USV-Anlage O O

 Schwachstromtechnik

 Rundfunkversorgung: O  Antennenanlage X  Breitbandkabel O O O

 Brandmeldeanlage: X  An Branddirektion O  Als Hausalarm O O O

 Intrusionschutz: O  Mit Polizei-Ruf O  Als Hausalarm O O O

 Fernmeldeanlage: X  Sprechanlage X  Elektroakustische Anlage O  Personensuchanlage O  Lichtrufanlage X Lichtrufanlage/WCs

 Gebäudeleittechnik: X  Zutrittskontrolle X techn. Netzwerk O O O

 Beleuchtungsanlagen (Ausführung nach ASR, A 3.4, AMEV, DIN EN 12464)

 Allgemeinbeleuchtung: X  Technische Leuchten X  Sonderleuchten O  Leuchtstofflampen X  LED O

 Außenbeleuchtung: X  Erforderlich O  Nicht erforderlich O  Leuchtstofflampen X  LED O

 Kommunikationstechnik

 Telefonanlage

X  Hauptanschluss X  Örtliche Vermittlung X  Zentrale Vermittlung O

X  Vernetzung mit städt. Telefonnetz X  Rufnummer X  Eigene Rufnummer X  Querverbindung

X  Bereitschaftsbetrieb bei Stromausfall X  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) X  Bereitschaftsbatterie O

 Datennetz

X  Lokales Netz X  Weitverkehrsverbindung O  ISDN O  Analog (Modem) O  Datex P O  ATM

O O O O O O

B: UA11+12, RG Int. und TG
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 Baubeschreibung Teil 6 - Raumlufttechnik, Prozesslufttechnik Blatt 15 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, RG Int,  Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Raumlufttechnik  Im Bereich:  Teilprojekt:

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

X  Entlüften O  Belüften X  Be- und Entlüften O  Regenerativ X  Rekuperativ O

X  Teilklimatisierung O  Vollklimatisierung O

 Luftverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

X  Einkanalsystem O  Zweikanalsystem O O  Analog X  Digital (DDC) X  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

O  Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine O  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine X  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung O

O  Kaltdampfgenerator O O  Eisspeicher O

 Prozesslufttechnik  Im Bereich: Fahrzeughalle

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

X  Entlüften O  Belüften O  Be- und entlüften O  Regenerativ O  Rekuperativ O

O  Teilklimatisierung O  Vollklimatisierung O

 Luftverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

X  Einkanalsystem O  Zweikanalsystem O O  Analog X  Digital (DDC) X  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

O  Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine O  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine O  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung O

O  Kaltdampfgenerator O O  Eisspeicher O

B: UA11+12, RG Int. und TG



Stand  01.08.2023

 Baubeschreibung Teil 7 - Fördertechnik, sonstige Anlagen Blatt 16 von 17

 Projektnr.: 4855  Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11+12, RG Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 11+12

 Fördertechnik  Teilprojekt:

 Aufzugsarten  Kraftübertragung

 EN 81-20: X  Personenaufzug (behindertengerecht) O  Lastenaufzug O  Güteraufzug X  Seil (EN 81-20) O  Hydraulik (EN 81-20) O  Seil / Hydraulik

 EN 81-3: O  Kleingüteraufzug O O O O O

 TRA 300: O  Vereinfachter Güteraufzug O O

X TG: 3 Hublifte O O

Sonstige Anlagen

 Küchentechnische Anlage

 Zubereitung: X  Speisen O  Getränke O  Speisen und Getränke

 Ausgabe: O  Speisen O  Getränke X  Speisen und Getränke

 Verteilung: O  Speisen O  Getränke X  Speisen und Getränke

 Lagerung: X O  Auftauung O

 Anzahl der Verpflegungseinheiten = 50 X RG: Interimsnutzung Wache

 Kühltechnische Anlage  Brandschutzanlage

 Anlage für: X Lebensmittel, Getränke (Interimsnutzung Wache) O  Sprinkleranlage

O O  Sprühwasserlöschanlage

O X Trockensteigleitung

 Labortechnische Anlage  Gase

 Anlage für: O  Anlage für: O  Medizinische Gase

O X RG: Druckluft für Fahrzeughalle

B: UA11+12, RG Int. und TG
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400) Blatt 17 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 

 Bauteil:

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   18.799.000          65,3    32.183.300          70,7      

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   9.979.200          34,7    13.316.100          29,3      

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt  100,0    28.778.200          100,0    45.499.400          100,0     100,0    

 Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte) 98,0 121,3 160,9  

 Monat / Jahr Feb. 2014 Feb. 2021 Feb. 2023  

 Bauteil  Planungskennwerte  Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m² 3.932          69,2    3.651          65,7    3.460          58,4      

 NUF 7 m² 1.754          30,8    1.905          34,3    2.470          41,6      

 NUF 1-7 m² 5.686          100,0    5.556          100,0    5.930          100,0     100,0    

 TF m² 578          10,2    731          13,1    654          11,0      

 VF m² 1.390          24,4    1.480          26,6    1.492          25,2      

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 7.726          135,9    7.765          139,8    8.076          136,2      

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03) 1.258          22,1    1.306          23,5    1.139          19,2      

 BGF(R) m² 8.912          156,7    9.073          163,3    9.215          155,4      

 BRI(R) m³ 30.804          31.560          32.270           

 BRI(R) / NUF 1-6 7,8          8,6          9,3           

 BRI(R) / NUF 1-7 5,4          5,7          5,4           

 BRI(R) / BGF(R) 3,5          3,5          3,5           

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,6          0,6          0,6           

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,4          0,4          0,4           

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  912          1.410           

 € / m² BGF(R) #WERT! 3.172          4.938           

 € / m² NUF 1-7 #WERT! 5.180          7.673           

 € / m² NUF 1-6 #WERT! 7.882          13.149           
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400) Blatt 17.1 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 

 Bauteil: Sanierung und Aufstockung Rückgebäude (RG Int)

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   5.787.800          59,6    9.193.400          62,1      

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   3.920.900          40,4    5.621.400          37,9      

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt  100,0    9.708.700          100,0    14.814.800          100,0     100,0    

 Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte) 98,0 121,3 160,9  

 Monat / Jahr Feb. 2014 Feb. 2021 Feb. 2023  

 Bauteil  Planungskennwerte  Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m² 2.323          96,9    1.875          84,5    1.673          69,5      

 NUF 7 m² 74          3,1    344          15,5    736          30,5      

 NUF 1-7 m² 2.397          100,0    2.219          100,0    2.409          100,0     100,0    

 TF m² 203          8,5    325          14,7    193          8,0      

 VF m² 615          25,6    589          26,5    591          24,5      

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 3.215          134,1    3.133          141,2    3.192          132,5      

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03) 467          19,5    565          25,5    506          21,0      

 BGF(R) m² 3.682          153,6    3.698          166,6    3.698          153,5      

 BRI(R) m³ 13.553          13.549          13.631           

 BRI(R) / NUF 1-6 5,8          7,2          8,1           

 BRI(R) / NUF 1-7 5,7          6,1          5,7           

 BRI(R) / BGF(R) 3,7          3,7          3,7           

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,7          0,6          0,7           

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,6          0,5          0,5           

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  717          1.087           

 € / m² BGF(R) #WERT! 2.626          4.006           

 € / m² NUF 1-7 #WERT! 4.376          6.151           

 € / m² NUF 1-6 #WERT! 5.179          8.856           
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400) Blatt 17.2 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 

 Bauteil: Neubau Unterer Anger 11+12 (UA11+12)

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   7.492.600          67,9    11.076.000          68,1      

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   3.549.000          32,1    5.176.600          31,9      

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt  100,0    11.041.600          100,0    16.252.600          100,0     100,0    

 Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte) 98,0 121,3 160,9  

 Monat / Jahr Feb. 2014 Feb. 2021 Feb. 2023  

 Bauteil  Planungskennwerte  Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m² 1.609          84,6    1.777          91,7    1.773          87,3      

 NUF 7 m² 294          15,4    160          8,3    259          12,7      

 NUF 1-7 m² 1.903          100,0    1.937          100,0    2.032          100,0     100,0    

 TF m² 369          19,4    313          16,2    371          18,3      

 VF m² 674          35,4    772          39,9    854          42,0      

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 3.018          158,6    3.022          156,0    3.257          160,3      

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03) 696          36,6    651          33,6    448          22,1      

 BGF(R) m² 3.642          191,4    3.674          189,7    3.705          182,4      

 BRI(R) m³ 12.128          12.110          12.059           

 BRI(R) / NUF 1-6 7,5          6,8          6,8           

 BRI(R) / NUF 1-7 6,4          6,3          5,9           

 BRI(R) / BGF(R) 3,3          3,3          3,3           

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,5          0,5          0,5           

 NUF 1-6 / BGF(R) 0,4          0,5          0,5           

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  912          1.348           

 € / m² BGF(R) #WERT! 3.006          4.386           

 € / m² NUF 1-7 #WERT! 5.701          8.000           

 € / m² NUF 1-6 #WERT! 6.214          9.167           
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400) Blatt 17.3 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 

 Bauteil: Neubau Tiefgarage (TG)

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   3.926.800          76,7    5.786.700          78,3      

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   1.194.700          23,3    1.603.900          21,7      

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt  100,0    5.121.500          100,0    7.390.600          100,0     100,0    

 Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte) 98,0 121,3 160,9  

 Monat / Jahr Feb. 2014 Feb. 2021 Feb. 2023  

 Bauteil  Planungskennwerte  Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m²     15          1,0      

 NUF 7 m² 1.386          100,0    1.401          100,0    1.475          99,0      

 NUF 1-7 m² 1.386          100,0    1.401          100,0    1.490          100,0     100,0    

 TF m² 6          0,4    92          6,6    90          6,0      

 VF m² 101          7,3    119          8,5    47          3,2      

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03) 1.493          107,7    1.610          115,0    1.626          109,2      

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03) 94          6,8    90          6,4    185          12,4      

 BGF(R) m² 1.587          114,5    1.702          121,5    1.811          121,6      

 BRI(R) m³ 5.123          5.901          6.580           

 BRI(R) / NUF 1-6   450,1           

 BRI(R) / NUF 1-7   4,4           

 BRI(R) / BGF(R) 3,2          3,5          3,6           

 NUF 1-7 / BGF(R) 0,9          0,8          0,8           

 NUF 1-6 / BGF(R)   0,0           

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  868          1.123           

 € / m² BGF(R) #WERT! 3.010          4.081           

 € / m² NUF 1-7 #WERT! 3.657          4.961           

 € / m² NUF 1-6   505.513           
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400) Blatt 17.4 von 17

 Projektnr.: 4855 Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B: UA11 Straße: An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8+9, 

 Bauteil: Abbrucharbeiten

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen   1.261.600          79,3    5.263.700          99,1      

 400  Bauwerk - Technische Anlagen   329.800          20,7    45.600          0,9      

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt  100,0    1.591.400          100,0    5.309.300          100,0     100,0    

 Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte) 98,0 121,3 160,9  

 Monat / Jahr Feb. 2014 Feb. 2021 Feb. 2023  

 Bauteil  Planungskennwerte  Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

 NUF 1-6 m²         

 NUF 7 m²         

 NUF 1-7 m²  100,0     100,0     100,0     100,0    

 TF m²         

 VF m²         

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03)         

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03)         

 BGF(R) m²         

 BRI(R) m³     

 BRI(R) / NUF 1-6     

 BRI(R) / NUF 1-7     

 BRI(R) / BGF(R)     

 NUF 1-7 / BGF(R)     

 NUF 1-6 / BGF(R)     

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRI(R)  #WERT! #WERT!  

 € / m² BGF(R)     

 € / m² NUF 1-7     

 € / m² NUF 1-6     
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