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Anlage A 
 

 

 Termin- und Mittelbedarfsplan  

  

Projektname:                        Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing –  

                                                  Oberflächenwiederherstellung der Gotthardstraße 

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen östlichem Bauende und Genovevaweg 
 
Entscheidungsstufe                   □  BP                     □  PHB 1                     x  PHB 2 
 

Terminplan: 

 

Projektphasen Sollzeiten 

 

Balkendiagramm 

Jahr                                                * unterteilt in Quartale 

 Start 
Mon.Jahr 

Ende 
Mon.Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

   * 
                   

    

Bedarfsplanung                           

Vorplanung                           

Genehmigungsverfahren                           

Entwurfsplanung 10/2020 02/2026 X X X X X 

X 

                   

Vorb. d. Ausführung 03/2026 03/2028     X X X X X X X X X            

Baudurchführung 04/2028 03/2031              X X X X X X X X X X X 

Fertigstellung                           

Abrechnung                           

 
Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO) 
  Jahresraten 

 Projektkosten (B) ***50 70 218 3.241 4.241 4.241 

  
Risikoreserve 1.604 

  
Kostenbeteiligungen       

 
Zuschüsse       

 
Gesamt (Z)       

  Nachrichtlich 
aktivierungsfähige 
Eigenleistungen des 
BauR 

528 

 
nachrichtlich  
Grunderwerbskosten (G)  

  Verpflichtungs-
ermächtigungen ** im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen 

 zu Lasten Hh-Jahr 
20        

                                                   ** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben) 

Erläuterungen:  

***Planungskosten bereits finanziert bis einschließlich 2024: 230.000 € 
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Anlage A 
 

 

 Termin- und Mittelbedarfsplan  

  

Projektname:                       Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing –  

                                                 Oberflächenwiederherstellung der Gotthardstraße 

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen östlichem Bauende und Genovevaweg 
 
Entscheidungsstufe                   □  BP                     □  PHB 1                     x  PHB 2 
 

Terminplan: 

 

Projektphasen Sollzeiten 

 

Balkendiagramm 

Jahr                                                * unterteilt in Quartale 

 Start 
Mon.Jahr 

Ende 
Mon.Jahr 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

   * 
                   

    

Bedarfsplanung                           

Vorplanung                           

Genehmigungsverfahren                           

Entwurfsplanung                           

Vorb. d. Ausführung                           

Baudurchführung 04/2028 03/2031 X                        

Fertigstellung 04/2031 06/2031  X   

 

                    

Abrechnung 07/2031 12/2032   X X X X X X                 

 
Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO) 
  Jahresraten 

 Projektkosten (B) 2.510 1.235     

  
Risikoreserve 1.604 

  
Kostenbeteiligungen       

 
Zuschüsse       

 
Gesamt (Z)       

  Nachrichtlich 
aktivierungsfähige 
Eigenleistungen des 
BauR 

528  

 
nachrichtlich  
Grunderwerbskosten (G)  

  Verpflichtungs-
ermächtigungen ** im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen 

 zu Lasten Hh-Jahr 
20        

                                                   ** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben) 

Erläuterungen:   

 
 


