

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Platzgestaltung Barer Straße / Nordendstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

☐ BP

☐ PHB 1

☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																							
			Jahr												* unterteilt in Quartale											
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2024			2025			2026			2027			2028			2029 ff.								
			*																							
Bedarfsplanung																										
Vorplanung	01/2024	06/2024	x	x																						
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	07/2024	10/2026			x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Vorb. d. Ausführung	11/2026	03/2028											x	x	x	x	x	x								
Baudurchführung	04/2028	09/2028																	x	x						
Fertigstellung	10/2028	12/2028																			x					
Abrechnung	01/2029	02/2029																					x			

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)			00	120	2000	290
Risikoreserve	240 (in 2030)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	104					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: