


Vorabmaßnahmen

Umbau FW4 alt/FW3 für Provisorium Wachbetrieb und Auslagerung Büros

■ Sanierung / Neubau
▨ in Nutzung


A

- 1 UA 7 Umzug Wohnungen nach UA 11+12; Sanierung der Wohnungen
- 2 UA 8+9 Auszug Büros in externes Ausweichquartier (FW4 alt und Anmietflächen)
Sanierung für Wohnungsnutzung und Ausstellung



B

- 1 UA 11+12 Umzug Wohnungen nach UA 8+9; RG Auslagerung, Werkstätten nach FW 4 neu; Auslagerung Büros + Not-Leitstelle nach FW 3
- 2 Abbruch und Neubau UA 11+12; Abbruch und Neubau Tiefgarage
- 3 Aufstockung und Sanierung Rückgebäude (RG)
- 4 Abbruch / Neubau Appendix
- 5 Durchfahrt Tor 3
- 6 Ausweitung im Bereich Unterer Anger und B28b



C

- 1 Spartenthematik vor dem Hauptgebäude
Umverlegung Fernwärme, Umverlegung der Fremdnutzung TK aus dem UG HG, Arbeiten im Straßenraum.
- 2 Hauptgebäude
Auslagerung Wachbetrieb in das Rückgebäude
Auslagerung der Verwaltungsnutzung in Ausweichquartiere (FW4 alt und Anmietflächen)
- 3 Sanierung und Umbau Hauptgebäude
- 4 Nach Wiederinbetriebnahme Hauptgebäude, Rückbau der Provisorien im Rückgebäude und Aufgabe der FW 4 alt

