

**Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West  
von Laim nach Pasing**

1. U-Bahn nach Pasing  
Antrag Nr. 08-14 / A 00119  
von Herrn Stadtrat Christian Müller und Frau Stadträtin Dr. Constanze Söllner-Schaar  
vom 02.07.2008
2. U-Bahn nach Pasing – Unverzichtbar für ein nachhaltiges Schnellbahnsystem  
Antrag Nr. 08-14 / A 00157  
von Herrn Stadtrat Josef Schmid, Herrn Stadtrat Dr. Georg Kronawitter und  
Frau Stadträtin Ursula Sabathil  
vom 17.07.2008
3. Verlängerung der U 5 nach Pasing  
Antrag Nr. 08-14 / B 04697  
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied  
vom 20.03.2013
4. Alternativen nicht vorschnell aussondern:  
Bedienungspotential der U-Bahn Pasing in der oberirdischen Variante ermitteln  
Antrag Nr. 08-14 / A 04446  
von Herrn Stadtrat Josef Schmid und Herrn Stadtrat Dr. Georg Kronawitter  
vom 10.07.2013
5. U-Bahn für München, U 5  
Antrag Nr. 14-20 / A 00456  
von Herrn Stadtrat Alexander Reissl, Frau Stadträtin Dr. Constanze Söllner-Schaar,  
Herrn Stadtrat Christian Müller, Frau Stadträtin Verena Dietl,  
Herrn Stadtrat Hans Podiuk, Herrn Stadtrat Michael Kuffer,  
Herrn Stadtrat Max Straßer und Frau Stadträtin Dr. Evelyne Menges  
vom 18.11.2014

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03325**

**Vorblatt zum Beschluss des Bauausschusses vom 14.07.2015 (SB)**  
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>I. Vortrag der Referentin</b>	<b>2</b>
1    Beschlusslage	2
2    Sachstand	2
2.1  Realisierbarkeit eines oberirdischen U-Bahnhofes Pasing	2
2.2  Vorplanung für eine unterirdische Lage des U-Bahnhofs Pasing	3
2.2.1  Verlauf des Verlängerungsabschnittes im Grundriss	3
2.2.2  Streckenverlauf im Aufriss und Tiefenlagen	4
2.2.3  Notausstiege	11
2.2.4  Gleisanlagen	11
2.2.5  Bahnhofsbauwerke	12
2.2.5.1  U-Bahnhof Willibaldstraße	12
2.2.5.2  U-Bahnhof Am Knie	14
2.2.5.3  U-Bahnhof Pasing	16
2.2.6  Bauweisen und Verkehrsführung während der Bauzeit	20
2.3  Vorabstimmung der Vorplanung	21
2.4  Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für die Fuß- und Radwegebrücke	22
3    Kostenermittlung	24
3.1  Baukosten	24
3.2  Kosten für Grundlagenermittlung und Genehmigungsplanung	27
4    Weitere Vorgehensweise	32
4.1  Streckengenehmigung	32
4.2  Planfeststellung	32
4.3  Förderung und Nutzen-Kosten-Untersuchungen	33
5    Behandlung der Anträge des Stadtrates und eines Bezirksausschusses	35
5.1  Bereits aufgegriffene Stadtratsanträge	35
5.2  Bereits aufgegriffener Antrag des Bezirksausschusses	22
5.3  Noch nicht behandelte Stadtratsanträge	37
<b>II. Antrag der Referentin</b>	<b>39</b>
<b>III. Beschluss</b>	<b>40</b>