

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1954: Kreativfeld

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																			
			* unterteilt in Quartale																			
			Jahr			2017			2018			2019			2020			2021			22-24	
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr																					
Bedarfsplanung	03/17	09/17	X	X	X																	
Vorplanung																						
Genehmigungs-v erfahren																						
Entwurfsplanung	10/17	10/18			X	X	X	X	X													
Vorb. d. Ausführung	12/18	05/19						X	X	X												
Baudurchführung	06/19	08/24								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Fertigstellung	04/22	08/24											X	X						X	X	X
Abrechnung	04/22	08/24										X	X	X	X	X				X	X	X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	20	100	1400	500	300	500
Risikoreserve	480 (in 2025)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	125					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: