

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Sanierungsgebiet „Quartierszentrum Trudering“

Gestaltung und Umbau von Straßen

Umbau Truderinger Straße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Bajuwarenstraße und 60 m östlich des Schmuckerwegs

Entscheidungsstufe

 BP

 PHB 1

 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr							
			* unterteilt in Quartale							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Bedarfsplanung			*							
Vorplanung										
Genehmigungsverfahren										
Entwurfsplanung	06/2018	12/2019								
Vorb. d. Ausführung	12/2019	09/2020	x	x	x					
Baudurchführung	09/2020	10/2022		x	x	x	x	x	x	x
Fertigstellung		10/2022					x			
Abrechnung	10/2022	09/2023					x	x	x	x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	600	3.000	3.400	2.119		
Risikoreserve	930 (in 2024)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	335					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Bis 2019 bereits finanziert: 151.000 €.

