



Herrn Stadtrat Fabian Ewald
Herrn Stadtrat Jens Luther
Herrn Stadtrat Hans-Peter Mehling

Rathaus

Datum
04.05.2023

Freilegung Hachinger Bach: Planung aktualisieren und zügig umsetzen!

Antrag Nr. 20-26 / A 03588 von Herrn StR Fabian Ewald, Herrn StR Jens Luther,
Herrn StR Hans-Peter Mehling
vom 31.01.2023, eingegangen am 31.01.2023

Az. D-HA II/V1 641-8-0015

Sehr geehrter Herr Stadtrat Ewald,
Sehr geehrter Herr Stadtrat Luther,
Sehr geehrter Herr Stadtrat Mehling

mit Ihrem Antrag bitten Sie das Baureferat die aktuelle Planung sowie eine Zeitschiene für das Projekt Freilegung des Hachinger Baches darzustellen.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlauben wir uns, Ihren Antrag mit Schreiben zu beantworten.

Zu Ihrem Antrag vom 31.01.2023 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 11.05.2010 wurde das Baureferat per Grundsatzbeschluss beauftragt, für die Freilegung des Hachinger Bachs zwischen Kampenwandstraße und Hüllgraben einschließlich der Herstellung eines bachbegleitenden Grünzuges die Vorplanung sowie die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu erarbeiten und das erforderliche Genehmigungsverfahren einzuleiten (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 03937). Darüber hinaus wurde das Baureferat beauftragt, nach Abschluss des Verfahrens und der Bewilligung der Fördermittel des Freistaats Bayern die Projektgenehmigung im Stadtrat herbeizuführen.

Ende 2011 konnte die Entwurfs- und Genehmigungsplanung abgeschlossen und das Planfeststellungsverfahren durch das Referat für Gesundheit und Umwelt eingeleitet werden. Der rechtskräftige Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 27.12.2012 vor.

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 01.10.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00902) wurde das Projekt „Freilegung Hachinger Bach“ mit Projektkosten in Höhe von 13.510.000 Euro nach Maßgabe der vorgelegten planfestgestellten Entwurfs- und Genehmigungsplanung genehmigt. Darüber hinaus wurde das Baureferat beauftragt, die Ausführungsplanung durchzuführen sowie, unter der Voraussetzung eines positiven Ergebnisses der Grundstücksverhandlungen für alle Grundstücke durch das Kommunalreferat, die Vorwegmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorzubereiten und durchzuführen und bei gleichbleibenden Projektkosten die Bauausführung vorzubereiten und die Ausführungsgenehmigung herbeizuführen.

Das Kommunalreferat wurde ebenfalls mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 01.10.2014 mit den für das Projekt „Freilegung des Hachinger Baches“ erforderlichen Grundstücksverhandlungen beauftragt. Zwischenzeitlich konnten hier erhebliche Fortschritte erzielt werden.

Das Baureferat bereitet derzeit eine Beschlussvorlage für den Stadtrat vor, in welcher der aktuelle Sachstand zu den Grundstücksfragen sowie das weitere Vorgehen zur Realisierung des Projektes „Freilegung des Hachinger Baches“ ausführlich dargestellt werden.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Wir gehen davon aus, dass der Antrag damit abschließend behandelt ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Berufsmäßige Stadträtin
Baureferentin der Landeshauptstadt München