




Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Blumenstraße 28b, 80331 München

**Bereich Infrastruktur
PLAN-HAI-12**

I.

An den Bezirksausschuss 22 – Aubing –
Lochhausen – Langwied
Landsberger Str. 486
81241 München



plan.step-pfv@muenchen.de

Ihr Schreiben vom
15.05.2024

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
01.04.2025

**Stand Planfeststellungsverfahren Westkopf Pasing
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06663 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 22 - Aubing-Lochhausen-Langwied vom 15.05.2024**

Sehr geehrter Herr Kriesel,

der o.g. Antrag der Fraktion der Grünen im Bezirksausschuss 22 – Aubing – Lochhausen – Langwied wurde dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung zur federführenden Bearbeitung zugeleitet.

Am 15.05.2024 haben Sie folgendes beantragt:

„Der Bezirksausschuss 22 bittet um Auskunft über den Stand des Planfeststellungsverfahrens zum Westkopf Pasing.

Die bereits vorgestellten Planungen sehen einen viergleisigen Ausbau der S4 West bis zum Beginn der Bebauung am Ravensburger Ring vor. Dieser Ausbau kann bereits eine erhebliche Erleichterung hinsichtlich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit bringen, da der eingleisige Engpass dann wegfällt.

Für den BA 22 ergeben sich folgende Fragen:

1. Ist das Planfeststellungsverfahren bereits abgeschlossen?
2. Sind bereits Ausschreibungen erfolgt?
3. Wann beginnen die Bauarbeiten?
4. Kann eine Fertigstellung schon terminiert werden?“

Zur Begründung wurde Folgendes ausgeführt:

„Der Ausbau der S4 West ist lange angekündigt.

Schließlich haben Land und Bund sich darauf verständigt, dass die Strecke viergleisig ausgebaut werden soll; einen endgültigen Beschluss des Bayerischen Landtags gibt es aber leider noch immer nicht.

Der Ausbau soll zeitlich erst nach Fertigstellung der 2. Stammstrecke erfolgen.


Zugesagt wurde uns aber, dass die Planung des Westkopf Pasing ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren erhält und zeitlich vorgezogen wird.“

Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Das Projekt „Ausbau Westkopf Pasing“ befindet sich auf Anfrage bei der DB im Abschluss der Vorplanung, d.h. Leistungsphase 2 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Lph 2 HOAI). Das bedeutet, dass noch keine Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht wurden. Den Antrag auf Planfeststellung stellt die DB nach Abschluss der Genehmigungsplanung (Lph 4 HOAI). Damit sind bisher nur Ausschreibungen für ein Planungsbüro erfolgt. Über den Beginn der Bauarbeiten und den Termin der Fertigstellung gibt es noch keine Informationen.

Dem Antrag Nr. 20-26 / B 06663 kann nach Maßgabe der vorstehenden Äußerungen entsprochen werden. Er ist damit behandelt.

Mit freundlichen Grüßen



Verwaltungsrat