

Telefon: 089 233-62400

Münchner
Stadtentwässerung

Klärwerk Gut Großlappen Erneuerung der Wärme- und Kälteinfrastruktur – Bauabschnitt 1

Termin- und Mittelbedarfsplan Entwurfsplanung

Grobterminplan

Quartal	Vor 2025	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2032 ff.
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Bedarfsplanung	x																									
Ingenieurverträge	x																									
Vorplanung	x																									
Entwurfsplanung	x	x																								
Genehmigungs- verfahren			x	x	x	x																				
Vorbereiten der Ausführung							x	x	x																	
Baudurchführung										x	x	x														
Inbetriebsetzung												x														
Abrechnung													x	x	x	x	x									

Mittelbedarfsplan

Mittelbedarf in Tsd. € brutto	Jahressummen								
	Vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	Gesamt
Gesamt	150	160	1050	3.100	1040	0	0	0	5.500
davon Bau	0	0	750	2.900	750				4.400
davon Planung	150	160	300	200	290				1.100