

Telefon: 089 233-62320

Münchner
Stadtentwässerung**Kanalnetz****Neubau eines Beckenüberlaufs am Regenüberlaufbecken Leinthaler Brücke****Termin- und Mittelbedarfsplan**

Entwurfsplanung

Grobterminplan

| Quartal | Vor 2024 | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 ff. |
|-------------------------------|-------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bedarfsplanung | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingenieurverträge | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorplanung | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwurfsplanung | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genehmigungs- verfahren | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereiten der Ausführung | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baudurchführung | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Inbetriebsetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| Abrechnung | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

Mittelbedarfsplan

| Mittelbedarf in Tsd. € brutto | Jahressummen | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|-------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|
| | Vor 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 ff. | Gesamt |
| Gesamt | 553 | 520 | 2.300 | 13.760 | 13.040 | 12.167 | 2.760 | 0 | 45.100 |
| davon Bau | 0 | 0 | 0 | 13.560 | 13.040 | 12.167 | 2.760 | 0 | 41.527 |
| davon Planung | 553 | 520 | 2.300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |