

### Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2154

Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord - 2. Realisierungsabschnitt, 1. BA

zusätzliche örtliche Bezeichnung: 1. Teilausbaupaket Verkehrsflächen  
(U-1822, U-1825, U-1827, U-1828 und U-1829)

Entscheidungsstufe

☐ BP

☐ PHB 1

☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
			Jahr				* unterteilt in Quartale							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
Bedarfsplanung			*											
Vorplanung														
Genehmigungsverfahren														
Entwurfsplanung	05.2024	11.2025	x	x	x	x	x	x						
Vorb. d. Ausführung	11.2025	05.2026					x	x	x					
Baudurchführung	05.2026	12.2027					x	x	x	x	x	x		
Fertigstellung	12.2027	12.2027									x			
Abrechnung	02.2028	07.2028									x	x		

#### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

Jahresraten						
Projektkosten (B)	*	150	2.400	2.100	480	
Risikoreserve	520 (in 2029)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	190					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: \* Bis einschließlich 2024 finanziert: 50.000 €.