

Mehrjahresinvestitionsprogramm 2025 - 2029

Referat für Bildung und Sport - Konsolidierung der Jahre 2028 ff. - Ergebnis Sept./Okt. 2025

Investitionen	RF	Art	alt Δ neu	Gesamt	Finanziert bis 2024	Summe 2025 - 2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest 2031 ff.	Bemerkungen
				in 1.000 €										
Auszahlungen														
2320.8530	9	935	alt	10.649	4.608	6.041	657	500	499	651	3.734	0	0	Anpassung an die Kassenwirksamkeit, Reduzierung der GK für 935 i.H.v. 2 Mio. Euro auf 8,649 Mio. Euro
Messestadt Riem, Bildungscampus u.			Δ	-2.000	0	-2.000	0	0	2.385	-651	-3.734	0	0	
Sportpark			neu	8.649	4.608	4.041	657	500	2.884	0	0	0	0	
2110.8395		940	alt	60.692	48.397	12.295	5.000	2.500	1.500	3.295				Anpassung an die Kassenwirksamkeit, Ausgleich Überschreitung 2025
Grundschule Oberföhringer Str.			Δ	-1.895	0	-1.895	0	0	1.400	-3.295	0	0	0	
			neu	58.797	48.397	10.400	5.000	2.500	2.900	0	0	0	0	
2110.8435		940	alt	66.552	54.658	11.894	5.045	2.136	2.459	722	1.532	0	0	Anpassung an die Kassenwirksamkeit, Ausgleich Überschreitung 2025
GS Waldmeisterstr. 38, Neubau			Δ	4.143	0	4.143	0	0	4.143	0	0	0	0	
			neu	70.695	54.658	16.037	5.045	2.136	6.602	722	1.532	0	0	
2110.8515		940	alt	113.691	99.782	13.909	4.610	9.299	0	0	0	0	0	Anpassung an die Kassenwirksamkeit,
Strehleranger 4/6, GrS, MiS			Δ	-4.299	0	-4.299	0	-4.299	0	0	0	0	0	
			neu	109.392	99.782	9.610	4.610	5.000	0	0	0	0	0	
2110.8655		940	alt	47.195	44.275	2.920	400	2.520	0	0	0	0	0	Anpassung an die Kassenwirksamkeit,
GS Theodor-Fischer-Str.			Δ	-2.520	0	-2.520	0	-2.520	0	0	0	0	0	
			neu	44.675	44.275	400	400	0	0	0	0	0	0	
2110.8015		940	alt	63.797	60.797	3.000	2.500	500	0	0	0	0	0	2. AG
Neubau GS Karl-Marx-Ring, 5zünftig mit Ganztagesbe-			Δ	1.900	0	1.900	0	1.000	900	0	0	0	0	
			neu	65.697	60.797	4.900	2.500	1.500	900	0	0	0	0	
2130.9050		940	alt	50.440	720	49.720	1.000	7.000	15.000	23.030	3.690	0	0	PG
Torquato-Tasso-Str.,GS-MS, 3.TP			Δ	2.290	0	-4.220	0	0	0	-8.030	3.810	3.930	2.580	
			neu	52.730	720	45.500	1.000	7.000	15.000	15.000	7.500	3.930	2.580	
2110.8705		940	alt	89.407	3.136	47.317	4.000	8.000	12.000	11.162	12.155	6.384	32.570	PG
GS Kirschgelände Neubau			Δ	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.800	
			neu	81.607	3.136	47.317	4.000	8.000	12.000	11.162	12.155	6.384	24.770	
2130.9040		940	alt	33.191	21.283	11.908	200	3.800	3.543	1.694	2.671	0	0	Anpassung an die Kassenwirksamkeit,
Toni-Pfölf-Str. 30, MS Pav. Auslagerung Eduard-Spanger			Δ	-11.208	0	-11.208	0	-3.300	-3.543	-1.694	-2.671	0	0	
			neu	21.983	21.283	700	200	500	0	0	0	0	0	
2110.8945		940	alt	76.240	1.045	33.000	500	2.000	6.000	12.500	12.000	8.000	34.195	PG
GS Freiham 2. RA GS			Δ	6.210	0	0	0	0	0	0	0	0	6.210	
			neu	82.450	1.045	33.000	500	2.000	6.000	12.500	12.000	8.000	40.405	
2000.7670		935	alt	24.072		0	0	0	0	0	0	0	24.072	Entnahme von Maßnahmen
Pauschale für Festbauprogramm 2019			Δ	-11.320	0	0							-11.320	
3. SBP			neu	12.752	0	0	0	0	0	0	0	0	12.752	
2000.7670		940	alt	500.983	1.770	53.066	3.923	416	6.764	8.291	33.672	58.157	387.990	Entnahme von Maßnahmen, Übertrag PSR
Pauschale für Festbauprogramm 2019			Δ	-172.284	-1.528	-9.122	0	0	-4.244	-1.044	-3.834	-16.291	-145.343	
3. SBP			neu	328.699	242	43.944	3.923	416	2.520	7.247	29.838	41.866	242.647	
2000.7760		935	alt	6.667	0	796	0	0	0	253	543	1.185	4.686	Entnahme von Maßnahmen
Pauschale für Festbauprogramm 2022			Δ	-4.831	0	-796	0	0	0	-253	-543	-1.185	-2.850	
4 SBP			neu	1.836	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836	
2000.7760		940	alt	121.533	4.211	42.093	3.000	200	6.500	10.200	22.193	13.720	61.509	Entnahme von Maßnahmen, Übertrag PSR
Pauschale für Festbauprogramm 2022			Δ	-82.259	-1.749	-23.683	0	3.300	-3.690	-7.700	-15.593	-8.120	-48.707	
4 SBP			neu	39.274	2.462	18.410	3.000	3.500	2.810	2.500	6.600	5.600	12.802	