

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Generalinstandsetzung Hackerbrücke mit Vorlandbrücke
(BW 40/6 A und B)

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

BP

PHB 1

PHB 2 x

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
			Jahr				* unterteilt in Quartale							
	Start Mon..Jahr	Ende Mon..Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Bedarfsplanung	07/22	02/23												
Vorplanung	03/23	07/24												
Genehmigungsverfahren														
Entwurfsplanung	12/24	05/26	X	X	X	X	X							
Vorb. d. Ausführung	06/26	02/27				X	X	X	X					
Baudurchführung	03/27	07/30					X	X	X	X	X	X	X	X
Fertigstellung	08/30	08/30												X
Abrechnung	07/30	12/30											X	X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	-	8700	9000	9500	9500	6000
Risikoreserve	7.300					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	1.750					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20<XX>	< >	< >	< >	< >	< >	< >

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: <Erläuterungen>