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Wohnungsverzeichnis
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH
Stichtag 31.12.2016

Summe: 64

Adresse Geplante Maßnahme sonstiges

5 9 35 01.05.16 01.11.17 nein ja

5 2 Laufende Modernisierungsarbeiten nein ja

5 1 nein ja

16 3 156 nein (neu) 01.10.2021 nein x

11 18 60 nein (neu) 01.09.2019 nein x

11 16 50 nein (neu) 01.09.2019 nein x

11 1 Mai 16 48 nein (neu) 01.09.2020 nein x

11 4 51 nein (neu) 01.09.2022 nein x

16 4 15 nein (neu) 01.01.2018 nein x

6 2 entfällt

Wohnungen im Eigentum von: GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH

Stadt-
bezirk

Anzahl 
WE Leerstand

seit
Grund des
Leerstands

Zwischennutzung 
möglich? (Ja / Nein 

/Begründung)

im Fall von 
Abbruch / 
Neubau: 

Anzahl der 
neu 

errichteten 
WE ca.

Planmäßiger
Beginn der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2015

Planmäßiges
Ende der 

Maßnahme zum 
Stand 

31.12.2015

 Planabweichung 
gegenüber 

Berichtsstand 
31.12.2015, 

(ja/nein)

Grund
 für

Planabweichung

Neuer 
planmäßiger
Beginn der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2016

Neues 
planmäßiges

Ende der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2016

Maßnahme 
läuft bereits

Beginn
<= 3 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 6 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 9 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 12 

Monate
Zum 

Stichtag 
31.12.2016

Beginn > 12 
Monate

Zum 
Stichtag 

31.12.2016

81667 München, 
Einsteinstr. 152 - 156

Mai 15 – Jun 16 

Modernisierung ohne Freimachung, freie 
Wohnungen werden bis Ende der Maßnahme 
nicht vermietet; insges. 18 WE leer, davon 9 

WE länger als 6 Monate

Modernisierung ohne 
Freimachung, freie 

Wohnungen werden bis 
Ende der Maßnahme nicht 

vermietet

Modernisierung, 
Einsteinstr. 152-156

01.05.2016 
unverändert

01.11.2017 
unverändert

81667 München,
Milchstr. 11

Nov 15
Altwohnungen werden derzeit 

einzelmodernisiert; nach Abschluss der 
Maßnahme zum 31.01.2017 werden diese 

Wohnungen aus den Stammdaten abgehen 
und an deren Stelle neue Wohnungen 

angelegt.

Nein, 
Maßnahme läuft bereits

Altwohnungen: 
Abgang vorgesehen zum 

01.02.2017; 

31.01.2017 
unverändert

81667 München,
Milchstr. 11

Jun 16
Eine einzelmodernisierte Wohnung, 

vorübergehender Leerstand wegen hoher 
Beeinträchtigung durch laufende Bauarbeiten 

im Treppenhaus und an den 
Versorgungsleitungen (Strom).

Einzelmodernisierung, mit Leerstand bis zum 
Abschluss der Modernisierung am 31.01.2017

Wohnung ist ab 
01.02.2017 bereits 
vermietet. Bis dahin 

massive 
Nutzungseinschränkung 

für alle Hausbewohner wg. 
laufd. Bauarbeiten.

Die modernisierte Wohnung 
ist zum 01.02.2017 bereits 

vermietet. 

31.01.2017 
unverändert

81671 München, 
Bad-Schachener-Str. 68-
92

Mär 16 – Jun 16
Abbruch (64 WE) mit Neubau (156 WE), 

insges. 21 WE leer, davon 3 WE länger als 6 
Monate

Ja; 
Abbruch vorgesehen für 

01.02.2019

Neubau, 
Ramersdorf 2. Btl.

(VE 0152)

Abbruch 
01.02.2019

80937 München, 
Dientzenhoferstr. 55 – 71, 
Schliemannweg 2-6

Okt 15 – Jun 16
Abbruch (60 WE) mit Neubau (60 WE), 

insges. 38 WE leer, davon 18 WE länger als 6 
Monate

Nein, Abbruch vorgesehen 
für 01.10.2017

Neubau, 
Harthof 54. Btl.

(VE 0577)

Abbruch 
01.10.2017

80937 München, 
Rathenaustr. 30 – 36, 
Dientzenhoferstr. 2 – 6

Jul 15 – Jun 16
Abbruch (35 WE) mit Neubau (50 WE), 

insges. 23 WE leer, davon 16 WE länger als 6 
Monate

Nein, Abbruch vorgesehen 
für 01.10.2017

Neubau,
Harthof 52. Btl.

(VE 0575)

Abbruch
01.10.2017

80937 München, 
Dientzenhoferstr. 8 – 18

Abbruch (30 WE) mit Neubau (48 WE), 
insges. 7 WE leer, davon 1 WE länger als 6 

Monate

Ja;
Abbruch vorgesehen für 

01.10.2018

Neubau, 
Harthof 51. Btl.

(VE 0574)

Abbruch
01.10.2018

80935 München, 
Schleißheimer Str. 450 Jan 16 – Mrz 16

Abbruch (54 WE) mit Neubau (51 WE), 
insges. 10 WE leer, davon 4 WE länger als 6 

Monate

Ja;
Abbruch vorgesehen für 

01.03.2019

Neubau, 
Schleißheimer Str. 450

(VE 0530)

Abbruch
01.03.2019

81737 München, 
Alfred-Döblin-Str. 12 Apr 16 – Jun 16

Modernisierung mit Freimachung (18 WE, nach 
Modernisierung 15 WE), 

insges. 17 WE leer, davon 4 WE länger als 6 
Monate; Abgang zum 01.01.2017

Nein, Beginn der 
umfassenden 

Modernisierungsarbeiten 
vorgesehen für 

01.01.2017, inkl. Ausbau 
und Entsorgung 

asbesthaltiger Materialien.

Umfassende Modernisierung, 
Alfred-Döblin-Str. 12 

(VE 0233)

Abbruch 
09.01.2017

81373 München,
Hinterbärenbadstr. 65 Feb 16 – Mai 16

Die bestehende Senioren-WG wird mangels 
Nachfrage aufgelöst. Danach werden die 

Appartments zur Einrichtung einer betreuten 
Wohngruppe an die Caritas vermietet; insges. 
4 WE leer, davon 2 WE länger als 6 Monate

Nein, die 
Wohngemeinschaft besteht 

noch.

Vermietung an Caritas zur 
Einrichtung einer betreuten 

Wohngruppe.
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Adresse Geplante Maßnahme sonstiges
Stadt-
bezirk

Anzahl 
WE

Leerstand
seit

Grund des
Leerstands

Zwischennutzung 
möglich? (Ja / Nein 

/Begründung)

im Fall von 
Abbruch / 
Neubau: 

Anzahl der 
neu 

errichteten 
WE ca.

Planmäßiger
Beginn der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2015

Planmäßiges
Ende der 

Maßnahme zum 
Stand 

31.12.2015

 Planabweichung 
gegenüber 

Berichtsstand 
31.12.2015, 

(ja/nein)

Grund
 für

Planabweichung

Neuer 
planmäßiger
Beginn der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2016

Neues 
planmäßiges

Ende der 
Maßnahme 
zum Stand 
31.12.2016

Maßnahme 
läuft bereits

Beginn
<= 3 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 6 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 9 Monate 
zum Stichtag 

31.12.2016

Beginn
<= 12 

Monate
Zum 

Stichtag 
31.12.2016

Beginn > 12 
Monate

Zum 
Stichtag 

31.12.2016

20 1 Vermietung entfällt

6 2 entfällt

6 1 Mai 16 Vermietung entfällt

80689 München,
Konrad-Dreher-Str. 8 Jun 16

Die Wohnung wird voraussichtlich zum 
16.01.2016 vermietet. 

Die Meldung an SOWON erfolgte am 
16.06.2016, die ersten Auswahlvorschläge 

gingen erst am 10.11.16 ein.

Nein, Vermietung 
voraussichtlich zum 

16.01.2017

81373 München,
Pfeuferstr. 12+14 Jun 16

Wegen Asbest-Sanierung können die beiden 
Wohnungen erst vs zum 16.01.2017 bzw. 

01.03.2017 vermietet werden. 

Nein, derzeit noch 
Bauarbeiten mit 
Asbestsanierung

Vermietung vs ab 16.01.2017 
bzw. 01.03.2017.

81373 München,
Pfeuferstr. 14

Umfassende Instandsetzungsarbeiten inkl. 
Asbestsanierung bis 31.10.2016, danach 

Absagen oder keine Rückmeldung von 11  
Mietinteressenten. Der einzige verbleibende 

Mietinteressent musste am 29.12.2016 
abgelehnt werden. Ebenfalls am 29.12.2016 

erfolgte Meldung an SOWON. 

Nein, Vermietung erfolgt 
über SOWON
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