Telefon: 233 - 60300 Baureferat
Telefax: 233 - 60305 Gartenbau

Neufassung
vom 14.01.2019

AufwertungsmafBnahmen Siidpark / Sendlinger Wald

im 7. Stadtbezirk Sendling - Westpark und
im 19. Stadtbezirk Thalkirchen - Obersendling -
Forstenried - Fiirstenried - Solln

Projektkosten (Kostenobergrenze):
2.190.000 €

1. Bedarfs- und Konzeptgenehmigung
2. Projektauftrag

3. Anmeldung zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 — 2023

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12771

Anlagen

- Bedarfsprogramm

- Stellungnahme des Bezirksausschusses 7 vom 05.11.2018
- Stellungnahme des Bezirksausschusses 19 vom 07.11.2018

Beschluss des Bauausschusses vom 29.01.2019 (SB)
Offentliche Sitzung

l. Vortrag der Referentin
1. Sachstand

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 16.12.2015 den Satzungsbeschluss

fir den Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2072a ,Boschetsrieder Stral3e (stdlich),
Drygalski-Allee (Ostlich), KistlerhofstralRe (nérdlich), Machtlfinger Stral3e (westlich)*
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04680) gefasst. Dieser trat mit der Veroffentlichung

im Amtsblatt am 08.12.2016 in Kraft. Auf der Grundlage des Bebauungsplanes mit
Grunordnung Nr. 2072a werden derzeit die gemal § 17 Abs. 2 BauNVO gebotenen
qualitativen Kompensations- und Aufwertungsmafnahmen in der &ffentlichen
Grunflache im Sudpark / Sendlinger Wald geplant.
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Als Ergebnis der Bedarfsableitung wurde das als Anlage beigefligte
Bedarfsprogramm erarbeitet. Es wird hiermit zur Genehmigung vorgelegt.

. Projektbeschreibung

Der Siudpark ist eine waldreiche Parkanlage in Obersendling und Teil eines groften
Landschaftsschutzgebietes, das sich Uiber die Garmischer Autobahn Richtung
Westen erstreckt. Zahlreiche Biotopflachen und alter Baumbestand machen den
Park zu einem besonderen stadtischen Naturareal. Ende der 1960er-Jahre wurde
der Sendlinger Wald in einer Ausdehnung von rund 60 Hektar zum heutigen
Sudpark umgestaltet. Ausgel6st durch das neue Baugebiet auf dem ehemaligen
EON-Areal und den damit steigenden Nutzungsdruck auf die Flachen im Sitdpark /
Sendlinger Wald sollen die bestehenden Erholungs- und Freizeitangebote
aufgewertet werden.

Im Rahmen der stadtebaulichen Vertrage mit den Investoren im Baugebiet

»~Am SlUdpark®, Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2072a, fanden umfassende
Untersuchungen zu moglichen AufwertungsmalRnahmen im Umgriff des
Neubaugebietes statt. Diese Untersuchungen ergaben das beste
Aufwertungspotential im Bereich des Sidparks / Sendlinger Walds.

Es wurden mit Abschluss des stadtebaulichen Vertrages drei konkrete, punktuelle
Aufwertungsbereiche im Sltdpark / Sendlinger Wald definiert: der sidliche
Eingangsbereich in den Park, der Kinderspielbereich auf einer Waldlichtung im
Sudwesten der Anlage und der zentral liegende Jugend- und Freizeitbereich
(siehe Anlage A1).

Jugend- und Birgerbeteiligung:
Das Baureferat (Gartenbau) hat im Juli 2017 eine Burgerbeteiligung mit einem

zweiteiligen Jugendworkshop und einem Informationstag fur Blrgerinnen und
Blrger im Sudpark / Sendlinger Wald veranstaltet, um die Winsche und
Vorstellungen der kiinftigen Nutzer_innen als Basis fur das Planungskonzept

zu erfahren. Auf Basis dieser Nutzerwinsche wurde vom Landschaftsarchitekten
ein Planungskonzept erstellt, das im Rahmen des Beteiligungsverfahrens den
Jugendlichen und den Blrger_innen im Marz 2018 prasentiert wurde.

Eingangsbereich - ,Blihendes Tor":

Die Grinflache zwischen Hoglworther und Boschetsrieder Stral3e soll durch
die Aufwertungsmalflinahmen ein ,Blihendes Tor“ zum Sudpark / Sendlinger Wald
bilden und den Eingangsbereich hervorheben.

Der vorhandene Weg mit wassergebundener Decke wird saniert. Durch eine
Aufweitung des Weges mit Pflasterflachen im Randbereich und durch
unterschiedliche Sitzmdblierung wird eine neue Aufenthaltsqualitat geschaffen.
Die Neupflanzung von bliihenden Obst- und Zierobstarten gibt dem
Zugangsbereich seinen speziellen Charakter und greift den Birgerwunsch
nach mehr Blihaspekten und Obstbdumen auf. Eine wegbegleitende
Waldrandstaudenpflanzung erganzt die Bluhaspekte (siehe Anlage A4).
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Kinderspiel- und Kletterbereich:

Auf einer Waldlichtung im Westen des Stidparks / Sendlinger Walds soll auf der
Flache eines ehemaligen Spielplatzes ein neuer und attraktiver Spielbereich mit
differenziertem Spielangebot fir Kleinkinder und Kinder bis zwdlf Jahre gestaltet
werden.

Die bestehenden Wege werden saniert und durch einen weiteren Weg
in Verlangerung zum Hauptweg erganzt. Der Spielbereich gliedert sich in
drei altersdifferenziert gestaltete Bereiche (siehe Beschreibung in der Anlage 1).

Jedem Spielbereich sind Aufenthaltsbereiche fur Eltern oder Begleitpersonen
zugeordnet. Bank-Tisch-Kombinationen ermdglichen auch ein Picknick oder

den Aufenthalt von kleineren Gruppen, beispielsweise aus den umliegenden
Kindergarten.

Im Gehdlzrandbereich ist fur verschiedene Bereiche die Ansaat eines naturnahen
und extensiven Waldstaudensaums geplant (siehe Anlage A3).

Jugend- und Freizeitbereich:

Im Norden des Stidparks / Sendlinger Walds befindet sich im Bereich der
Kreuzung beider Hauptwege der zentrale Freizeitbereich.

Die bestehenden Angebote werden teilweise saniert und durch neue Spiel- und
Freizeitmdglichkeiten erganzt (Beschreibung siehe Anlage 1).

Fur Erwachsene bildet der Bereich entlang des von Osten nach Westen
verlaufenden Hauptweges den Angebotsschwerpunkt. Die beiden nérdlich des
Hauptweges liegenden, bereits klrzlich sanierten Sommerstockbahnen werden
erhalten, die beiden sudlich des Weges liegenden Bahnen werden abgebrochen
und durch eine Boulebahn und ein Bodenschachfeld ersetzt.

Die grolie Wiesenflache im Studen des Bereichs wird erhalten und soll weiterhin
zum Bolzen und als Flache fir freies Bewegungs- und Ballspiel genutzt werden.
Der Rodelhlgel bleibt ebenfalls bestehen und wird im stidwestlichen Bereich
mit einer Seilbahn ausgestattet.

Im gesamten Freizeitbereich sind unterschiedliche Sitz- und Aufenthalts-
mdglichkeiten geplant. Der bestehende Unterstand wird erneuert und bietet
eine Uberdachte Aufenthaltsmaoglichkeit mit einzelnen Sitzwirfeln und einer
Tisch-Bank-Kombination (siehe Anlage A2).

Die Planung wurde am 04.06.2018 mit dem Stadtischen Beraterkreis
Barrierefreies Planen und Bauen abgestimmt.

Baumbestand und Pflanzungen:

Der Baumbestand bleibt weitestgehend unberihrt. Es sind ausschlielich
im Randbereich der Spielflachen und im Zugangsbereich Auslichtungsschnitte
geplant.

Im zentralen Jugend- und Freizeitbereich sind sieben Neupflanzungen mit
heimischen GroRbaumen wie Linde, Ahorn und Hainbuche geplant.

An den Gehdlzrandern wird in unterschiedlichen Bereichen ein naturnaher
Waldstaudensaum angesat. Im Bereich des siudlichen Zugangs und im Jugend-
und Freizeitbereich ist in kleineren zusammenhangenden Flachen die Pflanzung
von extensiven Waldrand- oder Waldstauden geplant.
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Toilettenanlage im Sidpark / Sendlinger Wald:

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 einen Beschluss zu
offentlichen Toiletten in Grinanlagen (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03798) gefasst.

Unter Ziffer 2.4 dieser Sitzungsvorlage wurde beziiglich einer festen Toilette
im Sitdpark folgendes beschlossen:

,Das Baureferat wird beauftragt, den Bedarf zur Errichtung einer Toilette im
Sudpark im Zusammenhang mit der neu hinzukommenden Wohnbebauung und
den damit verbundenen AufwertungsmafRnahmen im Siddpark noch naher

zu prufen und das Ergebnis dem Stadtrat zu gegebener Zeit zur Entscheidung
vorzulegen.*

Die Aufwertungsmalnahmen im Sudpark / Sendlinger Wald mit den neuen
Spiel- und Freizeitangeboten werden im Frihjahr 2021 fertiggestellt sein.

Der Zuzug im angrenzenden, neuen Wohngebiet hat im Sommer 2018 begonnen
und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen sein.

Eine Veranderung der Nutzungsintensitat im Stdpark / Sendlinger Wald ist erst
absehbar, wenn sowohl der Zuzug der neuen Bewohner erfolgt ist als auch die
Aufwertungsmalnahmen des Stdparks / Sendlinger Walds abgeschlossen sind.

Sobald die erforderlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, das heif3t nach
Fertigstellung der neuen Spiel- und Freizeitangebote im Sudpark, wird das
Baureferat die Notwendigkeit einer festen Toilette auf der Grundlage der Kriterien
des oben genannten Beschlusses prufen und das Ergebnis dem Stadtrat

zur Entscheidung vorlegen.

. Bauablauf und Termine

Mit der Realisierung der Aufwertungsmafnahmen im Sidpark soll im Frihjahr 2020
begonnen werden. Die Fertigstellung ist fur Frihjahr 2021 vorgesehen.

. Kosten

Das Baureferat hat auf der Grundlage des Planungskonzeptes die Kostenschatzung
erstellt.

Darin enthalten sind Baukosten entsprechend dem derzeitigen Preis- und
Erkenntnisstand zuzlglich eines Ansatzes von 17,5 Prozent fir nicht vorhersehbare
Kostenrisiken (Konkretisierung der Planung sowie der Mengen- und Preisansatze).

Ermittlung der Projektkosten
Kostenschatzung 1.860.000 €

Reserve fiir Kostenrisiken 330.000 €
(rund 17,5 % der Kostenschatzung)

Projektkosten und Kostenobergrenze 2.190.000 €

Danach ergeben sich fur das Bauvorhaben Projektkosten in Héhe von 2.190.000 Euro.
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Die Projektkosten in Hoéhe von 2.190.000 Euro (inklusive Risikoreserve) werden als
Kostenobergrenze fir die weitere Planung und Vorbereitung des Projektes festgelegt.
Unabhangig davon ist eine Kostenfortschreibung aufgrund von Index- bzw.
Marktpreisveranderungen zulassig.

Die aktivierungsfahigen Eigenleistungen des Baureferates sind in den Projektdaten
auf Blatt 7 ,Termine, Mittelbedarf, Finanzierung“ nachrichtlich aufgefihrt.

. Finanzierung

Der derzeitige Finanzbedarf einschliellich der Risikoreserve von 17,5 Prozent betragt
2.190.000 Euro.

Gemal Vereinbarung im Stadtebaulichen Vertrag vom 28.07.2015 zum
Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2072a (Boschetsrieder Straf3e sudlich,
Drygalski-Allee dstlich, KistlerhofstralRe nordlich, Machtlfinger StralRe westlich)

hat der Investor einen Abldsebetrag in Hohe von 627.987,50 Euro flr
Kompensationsmafinahmen i. S. v. § 17 Abs. 2 BauNVO aullerhalb des
Planungsgebietes im Sidpark geleistet. Die zweckgebundene Zahlung konnte

in 2016 bei der Finanzposition 5800.351.8480.4 verbucht werden.

Auf Basis dieser Einzahlung hat die Stadtkdmmerei auf Antrag des Baureferates fur
vorlaufende Planungsleistungen in 2017 rund 31.000 Euro bei der Finanzposition
5800.950.8480.3 mit Deckung aus dem Finanzmittelbestand im Buroweg
bereitgestellt. Die Deckung der in 2018 angefallenen weiteren Kosten fir vorlaufende
Planungen in Héhe von 25.000 Euro ist in gleicher Weise geplant. Dies gilt analog fur
die Finanzierung der in 2019 erforderlichen Planungskosten. Somit ergibt sich fur das
Jahr 2019 keine unterjahrige Budgetausweitung. Das Baureferat wird die ab 2020 ff.
erforderlichen Mittel im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 ff. bei
der Finanzposition 5800.950.8480 rechtzeitig anmelden.

Das Bauvorhaben ist im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 - 2022 lediglich mit
Planungskosten in Hohe von 56.000 Euro enthalten.

Um mit den Bauarbeiten termingerecht beginnen zu kénnen, sind die Bau- und
weiteren Planungskosten in das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023
aufzunehmen. Das Baureferat wird die Projektkosten einschlieRlich der Risikoreserve
zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023, Investitionsliste, anmelden.

Die Stadtkdmmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.
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6. Beteiligung der Bezirksausschisse

Die Bezirksausschisse der Stadtbezirke 7 Sendling - Westpark und 19 Thalkirchen -
Obersendling - Forstenried - Firstenried - Solln wurden gemaR § 9 Abs. 2 und 3 der
Satzung fur die Bezirksausschisse angehort.

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 7 Sendling - Westpark hat der Beschlussvorlage
in seiner Sitzung am 30.10.2018 grundsatzlich zugestimmt, hat aber die nachfolgend
aufgefiihrten Forderungen gestellt (siehe Anlage 2).

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirks 19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried -
Furstenried - Solln hat der Beschlussvorlage in seiner Sitzung vom 06.11.2018 ebenfalls
grundsatzlich zugestimmt und unterstutzt einstimmig die Forderungen des
Bezirksausschusses 7 (siehe Anlage 3).

Bei den Forderungen handelt es sich im Einzelnen um folgende Punkte:

,1) Der BA fordert, dass alle Spielbereiche zu ,hundefreien Zonen* erklart werden und
entsprechend bepollert und / oder eingezaunt werden.

2) Der BA fordert, dass die feste Toilettenanlage zeitgleich zur Aufwertungsmalinahme
im Sudpark errichtet wird
Begrindung:
Die Aufwertungsmaf3nahme ,Sutdpark® steht im engen Zusammenhang mit der
Baumalinahme Drygalskiallee / KistlerhofstralRe, die dazu fuhrt, dass in den neu
entstehenden Wohnungen kinftig zusatzlich circa 3.000 Menschen leben werden.
Der Bezirksausschuss Sendling Westpark wuirdigt in diesem Zusammenhang
ausdricklich die Bemuhungen des Baureferats Gartenbau, zusammen mit den
Blrgerinnen und Birgern eine moderne, inklusive und gendergerechte Anlage fir
Spiel, Sport und Freizeit zu schaffen.
Es gibt keinen Zweifel, dass die bisherige ,extensive“ Nutzung des Sudparks sich
erheblich andern wird und Kinder und Jugendliche den Sudpark intensiv nutzen
werden.
Deshalb gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, die Errichtung einer Toilettenanlage
getrennt von der Errichtung der gesamten Anlage einer weiteren Prifung zu
unterziehen.
Im Gegenteil: es sprechen gewichtige Griinde flir eine gleichzeitige Errichtung der
Toilettenanlage und des Spielplatzes:

a) Dass eine solch hochattraktive Spiellandschaft in Zukunft nicht oder
wenig genutzt wird, ist bei dieser Wohndichte jenseits jeder Erfahrung
und vernunftiger Betrachtung.

b) Das kiinftige Spielgelande liegt inmitten des Parks, es sind deshalb keine
Toiletten in Gaststatten oder Geschaften etc. in der Nahe.

c) Die Spielangebote sind explizit auch fur Kinder mit Beeintrachtigungen
konzipiert. Gerade diese Kinder bendtigen aufgrund ihrer Einschrankungen
Toilettenanlagen in der Nahe.

d) In den Handlungs- und Planungsempfehlungen ,Gendergerechte
Spielraumgestaltung“ der LH Miinchen wird mehrfach darauf hingewiesen,
dass Toilettenanlagen ein wichtiges Element sind, sollen Madchen und Jungen
gleichermalen einen Spielplatz annehmen.
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e) In der Sitzungsvorlage (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07087) wird
zur Notwendigkeit einer Toilettenanlage auch festgestellt:
,Im Rahmen dieses Planungsprozesses soll dann auch Uber die Erforderlichkeit
einer festen Toilette entschieden werden.”
Auch daraus lasst sich also nicht ableiten, dass es weiterer Untersuchungen
bedurfte, sondern dass die Grundlagen, die zur jetzt vorliegenden Planung
geflihrt haben, die gleichen sind, die flir die Errichtung einer Toilette relevant
sind.

3) Der BA erinnert daran, dass sich der BA generell fur die Bezeichnung
~>endlinger Wald / Stdpark® ausgesprochen hat.*

Das Baureferat nimmt hierzu wie folgt Stellung:

zu 1) Im Bereich von Spielplatzen, Spiel- und Liegewiesen ist es gemaf
Grinanlagensatzung grundsatzlich untersagt, Hunde mitzuflihren oder frei laufen
zu lassen. Die geplanten Spiel- und Freizeitbereiche werden zu diesem Zweck
mit Hundepollern gekennzeichnet.

zu 2) Zur Forderung des Bezirksausschusses 7, zeitgleich zu den Aufwertungs-
mafinahmen im Sidpark / Sendlinger Wald eine feste Toilettenanlage zu errichten,
nimmt das Baureferat wie folgt Stellung:

Wie im Vortrag der Referentin erlautert, ist eine Veranderung der Nutzungs-
intensitat im Sudpark / Sendlinger Wald erst absehbar, wenn sowohl der Zuzug
der neuen Bewohner_innen auf dem ehemaligen EON-Gelénde erfolgt ist als auch
die Aufwertungsmafinahmen im Sudpark / Sendlinger Wald abgeschlossen sind.
Das Baureferat weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei

der Beschaffung und dem Unterhalt von festen Toiletten nicht um eine investive
MalRnahme handelt.

Die Errichtung und der Betrieb von vollautomatischen, selbstreinigenden
Toilettenanlagen nach Betreibermodell durch einen Generalunternehmer, wie im
Weillenseepark und im MaRmannpark, haben sich bewahrt und sollen auch fir
zukunftige Toilettenanlagen umgesetzt werden. Da es sich um ein Betreibermodell
handelt, das auf Miete basiert, fallen dafiir konsumtive Kosten an.

Das Baureferat wird fur den Eckdatenbeschluss zum Haushaltsjahr 2021 in 2020
die Kosten flr eine Toilettenanlage im Sudpark / Sendlinger Wald anmelden,
damit die Realisierung einer Toilettenanlage kurzfristig erfolgen kann, wenn sich
das Erfordernis einer festen Toilettenanlage nach Fertigstellung der
Aufwertungsmalnahmen im Sudpark / Sendlinger Wald durch eine angestiegene
Nutzungsintensitat bestatigt.

zu 3) Der Bezirksausschuss 7 erinnert daran, dass er sich generell fir die Bezeichnung
~oendlinger Wald / Studpark” ausgesprochen habe. Das Baureferat weist darauf
hin, dass die Bezeichnung der 6ffentlichen Griinanlage gemaf Griinanlagenschild
»Sudpark / Sendlinger Wald“ lautet und schlagt vor, diese Bennenung, die auch
den Blrgerinnen und Blrgern bekannt ist, beizubehalten.
Die Beschlussvorlage wurde entsprechend angepasst.
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Dem Korreferenten des Baureferates, Herrn Stadtrat Danner, und der Verwaltungs-
beiratin der Hauptabteilung Gartenbau, Frau Stadtratin Krieger, ist je ein Abdruck
der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

Antrag der Referentin

1.

2.

Das Bedarfsprogramm wird genehmigt.

Das Planungskonzept mit Projektkosten in Héhe von 2.190.000 Euro
wird nach MaRgabe der vorgelegten Planung genehmigt.

Das Baureferat wird beauftragt, die Entwurfsplanung zu erarbeiten, die Ausfuihrung
vorzubereiten und die Ausflihrungsgenehmigung herbeizufiihren (Projektauftrag).

Das Baureferat wird beauftragt, die Projektkosten der AufwertungsmafRnahmen

in Hohe von 2.190.000 Euro (einschlieBlich einer Risikoreserve in Hohe von
330.000 Euro) zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023, Investitionsliste,
anzumelden:

MIP alt: nicht vorhanden
MIP neu:

Sudpark, Aufwertung 6ffentliche Griinflache zur Freiflachenkompensation EON-Gelande,
IL, MaRnahme-Nr. 5800.8480, Rangfolge-Nr. neu

GRZ | Gesamt- | Bisher | Programm- | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rest-
kosten in | finanziert | zeitraum finan-
1.000 € 2019 - 2023 zierung
2025 ff.
950 1.860 56 1.804 170 1.607 27 0 0 0 0
B Summe 1.860 56 1.804 170 1.607 27 0 0 0 0
G Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z Summe 628 56 572 170 402 0 0 0 0 0
StA. 1.232 0 1.232 0 1.205 27 0 0 0 0
nachrichtlich 330 0 330 330
Risikoreserve

5. Das Baureferat wird beauftragt, die im Jahr 2019 voraussichtlich erforderlichen

Planungsmittel in H6he von 170.000 Euro in 2019 auf dem Biroweg bei der
Stadtkdmmerei zu beantragen.

Das Baureferat wird beauftragt, die ab 2020 erforderlichen Mittel im Rahmen der
Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 ff. bei der Finanzposition 5800.950.8480
rechtzeitig anzumelden.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.




Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Der / Die Vorsitzende

Burgermeister/-in

Die Referentin

Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadtratin
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IV. Abdruck von l. -1l
uber das Direktorium - HA 1I/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkdmmerei
an die Stadtkdmmerei - 11/21
zur Kenntnis.

V. Wov. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Ubereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift
wird bestatigt.

An den Bezirksausschuss 7

An den Bezirksausschuss 19

An das Kommunalreferat

An das Referat fir Bildung und Sport

An das Referat flir Gesundheit und Umwelt

An das Referat flr Stadtplanung und Bauordnung
An den Stadtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, Sozialreferat
An den Behindertenbeirat der LHM, Sozialreferat
An den Seniorenbeirat der LHM, Sozialreferat

An das Baureferat-H, J, T, V. MSE

An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4

An das Baureferat - G1, G311, G 02, GZ 1

zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurick zum Baureferat - G
zum Vollzug des Beschlusses.

Baureferat - RG 4
I. A.



