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 Allgemeine Daten Blatt 2 von 9

Projekt Nr.: 12GN.300031 Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

  Bemerkungen:

Jugend- und Freizeitbereich

Kinderspielbereich

Eingangsbereich – „Blühendes Tor“

 Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Nutzerreferat

 Bauherrenvertretung G1

 Planungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung G13

 Landschaftsarchitekt

 Ing. Büro 

 Ausführungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung G 13

 Landschaftsarchitekt

 Ing. Büro 

 Baureferat-HA Hochbau H …

 Baureferat-HA Tiefbau T …

 Baureferat-HA Ingenieurbau J …

 Sonstige Fachplaner

 Kampfmittelfachkunde

 Künstler

 Sonstige

Teilprojekt 1 :

Teilprojekt 2 :

Teilprojekt 3 :

 Abteil./  
Fachb.

 Zuständiger 
Mitarbeiter

Baureferat Gartenbau – 
Planung und Neubau

Planung und Neubau – 
Bezirk Südwest

Lynen & Dittmar
Landschaftsarchitekten

Fr. Gentz
H. Lynen



BA=Bauausschuss; BezA=Bezirksausschuss; VV=Vollversammlung; STK=Stadtkämmerei;
FA=Finanzausschuss; NA=Nutzerausschuss; NR=Nutzerreferat
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 Projekt Nr.: 12GN.300031  Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch :  Kostenüberschreitung :  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag  BA/BezA:  BA/VV: 2.175

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung  BR:  STK:  NA: VV:

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung  BA:  BA/VV:

 Sammelbeschluss  BA:  FA/VV:

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom :  Bescheid vom : Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Antrag auf Zuwendungen X O O

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) X O O

 Vorbescheid ( LBK ) X O O

 Baugenehmigung ( LBK ) X O O

 Sonstiges Genehmigungsverfahren:

X O O

X O O

 Fällgenehmigung X O O

 Bemerkung

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am :  Entfällt  Bemerkungen

 Bezirksausschuss 23.03.2017 und 13.12.2018 O Gemeinsamer Termin des UA vom BA 7 und BA 19

 Bürgerbeteiligung 4. / 6. 7.17, 17.7.17, 1.3.18, 7.3.18 O zweistufige Jugend- und Bürgerbeteiligung

21.04.2017 O

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Lärm X

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Kampfmittel LP 5 O

 Branddirektion X

 Unfallkasse / TÜV LP 5 O

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen 04.06.2018 O

 Sonstiges, z.B. UNB 23.11.2017 O

 Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (sAP)

 Denkmalschutz, etc

 Referat für Gesundheit und Umwelt (Eintrag im Altlastenkataster)
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 Projekt Nr.: 12GN.300031  Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

 Stadtbezirk : 7_Sendling-Westpark und 19_Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln Gemarkung : 336  Größe m²: 353.328

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich O  Nicht erforderlich X

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich O  Erforderlich O

 Erbbaurecht O  Kein Erbbaurecht O  Eingeleitet O  Eingeleitet O

 Abgeschlossen O O

 O

 Rechtsverbindlich O

 Grundstücksbeschaffenheit  Immissionen

 Grundstück Eben X Geneigt O  Verkehrslärm Straße O Bahn O

 Bodengutachten erforderlich Ja O Nein X  Schadstoffimmissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja O Nein X  Andere Immissionen

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja O Nein X

Emissionen

 Schalltechnisches Gutachten Erforderlich Vorhanden
 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  Freizeitsport O O

 Jugendspiel O O

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Erschließung Vorhand  Stellplätze

 Landschaftsschutz X  Einzeldenkmal O  Straße O O  Anzahl erforderlich

 Naturschutz X  Ensembleschutz O  Wasser O O  Anzahl vorhanden

 Geschützter Baumbestand X  Nähe Einzeldenkmal O  Kanal O O  Anzahl Fahrradplätze

 FFH O  Nähe Ensemble O  Strom O O  Öffentliche Verkehrsmittel:

 Trinkwasserschutzzone I, II, III ...  Bodendenkmal O O O

 Naturdenkmal O O O

Thalkirchen Flur-Nr:

 Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Billigungsbeschluss

 Satzungsbeschluss

Erforderl.
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 Projekt Nr.: 12GN.300031  Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 1.475.778 79,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

510 Geländeflächen 197.460

520 Befestigte Flächen 280.209

530 Baukonstruktion in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 2.761

550 Einbauten in Außenanlagen 624.868

560 Wasserflächen

151.485

590 Sonstige Außenanlagen 218.995

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

375.000 20,3 0,0 0,0 0,0

1.850.778,00 0,00 0,00

1.860.000 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

330.000 17,5 0 10,0 0 5,0

2.190.000 117,5 0 110,0 0 105,0

 Euro

0  Euro

MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte

Mai 18 116,5

Flächengröße in m² 11500 Projektkosten in €/m² 190  Euro  Euro  Euro  Euro

*)  bitte die Indexangaben manuell eintragen

570 Pflanz- und Saatflächen

 700   Baunebenkosten   (ohne Eigenhonorar BauR)

 Baukosten   (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)

 Reserve   (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)

 Projektkosten   (marktbereinigte Kostenobergrenze)

  (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)

 Prognose   (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)

 Projektkosten   (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

Veränderung
 %

Veränderung
 %

 Indexfortschreibung   (Basis 2010 = 100 Punkte)      *)
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 Projekt Nr.: 12GN.300031 Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51) 31.260,00 € 450,00 € 30.810,00 €
 Datum  Name

19.07.2018 G2-S2

 Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54) 240,00 € 50,00 € 190,00 €
 Datum  Name

 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)
 Datum  Name

 Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)
 Datum  Name

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 Datum  Name

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten (Hauptgruppe 4)
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das
                 Bauvorhaben ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach
                 Fertigstellung des Bauvorhabens an
                 anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche
                 Haushaltsbelastung gegenüber dem
                 derzeitigen Haushaltsplan 
                 (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)
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 Projekt Nr.: 12GN.300031 Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

O  Vorplanung O  Entwurfsplanung O  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Quartal/JJJJ Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27

 Planungsauftrag

 Vorplanung / Untersuchung I / 2017 II / 2018

 Entwurfsplanung IV / 2018 I/2019

 Genehmigungsverfahren

 Baugenehmigung

 Vorbereiten der Ausführung II / 2019 III / 2019

 Baubeginn I / 2020 ●
 Baudurchführung I / 2020 II / 2021

 Inbetriebnahme II / 2021 ●
 Abrechnung II / 2021 IV / 2021

 Schlussrechnung IV / 2021 ●

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Bereich: 5800 8480 Rangfolgenummer: Investitionsliste : 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten
Programmjahr  20 19  bis  20 23 Restfinanzierung

Summe 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 ff.

 Planung-/Baukosten (950) 1.860 56 1.804 170 1.607 27 0

0 0

628 56 572 170 402 0 0

 Städtischer Anteil 1.232 0 1.232 0 1.205 27 0

 Rate Risikoreserve *) 330 0 330 330

 Summe Projektobergrenze 2.190

 * ) Risikoreserve bei Ausführungsgenehmigung in den Baukosten enthalten ! 

 Bemerkungen:

Finanzposition: 5800.950.8480.3

 Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten Kosten in Höhe von  Euro
 Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege … Jahre Kosten in Höhe von  Euro (Jährliche Durchschnittsrate von  Euro)

Maßnahmenummer:

bisher finanziert
(Vorjahre)

 Zuwendungen (36*)

 Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)

 Nachrichtlicher Hinweis:
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 Projekt Nr.: 12GN.300031 Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

 Baugrundstück

 Herrichten

O Baumschutzmaßnahmen O Altlastenentsorgung O Herrichten d. Geländeoberfläche O Baumfällung O

Befestigte Flächen

Wege- und Plätze

X wassergebundene Flächen: O Mineralbeton O Kies O O

X Pflaster-/Plattenbelag: X Natursteinpflaster O Betonpflaster O Klinkerpflaster O Rasenpflaster

X Betonplatten O Natursteinplatten O O

O Bituminöse Beläge O O O O

Sportplatzflächen

O Sportrasenfläche O Kunststofffläche O Kunstrasenfläche O Allwetter-Sportbeläge X Asphaltbelag

O Sportsand O O O O

Spielplatzfläche

X Sand-Spielbereich X Bolzplatz X Spielsand O O

Fallschutz

X Fallschutzsand O Fallschutzplatten X Holzhackschnitzel X Kunststoffbeläge O

Ausstattung

Sportarten

O Bouldern O Fußball O Parkour O Tischtennis O Streetball

O Calisthenics O Sommerstock O Schach O Boule O

Spielgeräte

O Balanciergeräte O Großspielanlagen O Integrative Spielgeräte O Kleinkindergeräte O Sandspielgeräte

O naturnahe Spielräume O Klettergerüste O Spielhaus O Schaukeln O

Mobiliar

X Bänke O Tische (Skat-/Schachgarnituren) X Abfallbehälter X Fahrradständer O Beschilderung

X Bank-Tisch-Kombinationen O O O O

X sonst. Mobiliar: O Grillplatz, Feuerstelle X Schutzhütte O Fahnenstange O

Kunststoffbelag (keine Sportfläche)
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 Projekt Nr.: 12GN.300031 Projekt: Aufwertungsmaßnahmen Südpark / Sendlinger Wald  Straße: 0

Vegetationsflächen

Rasen

X Gebrauchsrasen O Sportrasen X Wiese X Schotterrasen O

Bäume / Sträucher

O Straßenbäume X Bäume in Grünflächen O Sträucher O Hecken O

O O O O O

Sonstige Flächen

O Dachbegrünung O Aufforstungsflächen O O O

Ausgleichsflächen

O Vegetation O Tierhabitat O cef-Maßnahme O Sukzessionsflächen O

Wasserflächen

Stehende Gewässer

O Teich O See O Badesee O Biotopwasserfläche O

Fließende Gewässer

O Bach O Graben O O O

Baukonstruktionen in Außenanlagen

Einfriedung

O Zäune: O Metall O Holz O O

X Ballfangzaun O O O O

O Mauer O Lärmschutzwand O O O

O Tore: O Stahl O Holz O O

Überdachungen

X Unterstand O Pergola O O O

Technische Anlage in Außenanlagen

Anlagen

O Beregnungsanlage O Brunnen O Trinkbrunnen O O

O Flutlichtanlage O Außenbeleuchtung O O O

Sonstiges

O Kunst O Bauwerk O Gräber / Gräberfelder O Klein- / Krautgarten / Grabeland O
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