
Anlage A

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname:                   Prinz-Eugen-Park – Endausbau der Erschließungsstraßen

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Ruth-Drexel-Staße, Eugen-Jochum-Straße, Jörg-Hube-Straße

Entscheidungsstufe                     BP                       PHB 1                       PHB 2

Terminplan:

Projektphasen Sollzeiten Balkendiagramm

Jahr                                                * unterteilt in Quartale

Start
Mon.Jahr

Ende 
Mon.Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

*
Bedarfsplanung 12/12 01/13

Vorplanung

Genehmigungsverfahren

Entwurfsplanung 01/13 02/20 x

Vorb. d. Ausführung 03/20 09/20 x x x

Baudurchführung 10/20 06/23 x x x x x x x x x x x

Fertigstellung 07/23 12/23 x x

Abrechnung 07/24 x x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

Jahresraten

Projektkosten (B) 200 2500 2500 2000 1160

Risikoreserve 840

Kostenbeteiligungen

Zuschüsse

Gesamt (Z)

Nachrichtlich 
aktivierungsfähige 
Eigenleistungen des 
BauR

322

nachrichtlich 
Grunderwerbskosten (G)

Verpflichtungs-
ermächtigungen ** im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen

zu Lasten Hh-Jahr
20

                                                  ** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen:  


	Termin- und Mittelbedarfsplan

	Kontrollk#C3#A4stchen1: Off
	DB_CHEC_15: Off
	CheckBox: Yes


