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 München, 01.04.2021 
 
Anfrage: 
Sanierung Gasteig – Erzeugt der aktuelle Prozess des Investorenmodells zeitliche 
Verzögerungen und Mehrkosten? 

 

Am 16.12.2020 wurde in der Vollversammlung ein Investorenmodell für die Sanierung des 
Gasteigs beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00901). Die Folge: Im 
Planungsprozess wurde voll auf die Bremse gestiegen.  

Das Baureferat und die Stadtkämmerei haben laut Stadtratsbeschluss die Federführung 
übernommen und arbeiten das Vergabeverfahren aus. Von diesen Planungen, evtl. 
auftretenden zeitlichen Verzögerungen oder Mehrkosten gelangt jedoch wenig bis gar keine 
Information an die Öffentlichkeit oder zu den Institutionen des zu sanierenden Gasteigs. 
Mehr Transparenz ist dringend nötig!   

 

Darum frage ich den Oberbürgermeister: 

1. Ein Investorenverfahren bedarf einer detaillierten Beschreibung. Wie weit sind die 
Unterlagen für das Vergabeverfahren mittlerweile vorbereitet, wann wird es 
ausgeschrieben und wann vergeben? 

2. Welche zeitlichen Verzögerungen gegenüber den bisherigen Planungen sind bereits 
jetzt absehbar?  

3. Welche zusätzlichen Kosten entstehen deshalb 
a) durch Steigerung des Baukostenindexes? 
b) durch längere Mietdauern an Interim-Standorten? 
c) bei den Planungsleistungen? 

4. Wie wahrscheinlich ist es, dass deshalb an beschlossenen Inhalten (Steckbriefe) 
gekürzt und gespart wird? 

5. Inwiefern werden die Institutionen des Gasteigs eingebunden oder über zeitliche 
Verzögerungen unterrichtet? 
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