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Projektname:       Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1 (Altstadt-Radlring)

zusätzl. örtl. Bezeichnung: Teil A Lenbachplatz, Maximiliansplatz,
          Platz der Opfer des Nationalsozialismus

Teil B Odeonsplatz, Ludwigstraße
Projekt-Nr.: 101032

Maßnahmeart:

Umbau

Baureferat - HA Tiefbau

T1 Straßenplanung und -bau

MIP-Bezeichnung / Haushaltsstelle

IL 1, Maßnahme-Nr. 6300.1935

Datum/Projektleiter-Ansprechpartner/Tel.

05.02.2021/                           / 233-61192

Projektkosten

(Kostenberechnung)

Teil A 13.370.000 €

Teil B   8.630.000 €

Gliederung des PHB 2

1. Bedarf

2. Entwurf

3. Rechtliche Bauvoraussetzungen

4. Dringlichkeit

5. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen

Anlagen:

A) Termin- und Mittelbedarfsplan Teil A

B) Termin- und Mittelbedarfsplan Teil B
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1. Bedarf

Mit dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates „Pilotprojekt ‚Schnelle 
Radverbindung für den Münchner Norden‘“ vom 24.07.2019 (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 14925) wurde das Baureferat gebeten, direkt nach Beschlussfassung 
und im Benehmen mit den fachlich betroffenen Referaten und der SWM/MVG die 
Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung auf Basis des Untersuchungsergebnisses 
durchzuführen.

Weiterhin hat die Vollversammlung des Stadtrates am 18.12.2019 den „Altstadt-
Radlring, Umsetzung Teil 1“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15585) beschlossen: 
„Das Baureferat wird beauftragt, in Abstimmung mit den beteiligten Referaten und 
den Stadtwerken München (SWM) / Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), 
die Vor- und Entwurfsplanung des Teilabschnitts 1 des Altstadt-Radlrings im Sinne 
der vorgeschlagenen Variante auszuarbeiten und die Ergebnisse dem Stadtrat 
zur Projektgenehmigung vorzulegen. Das Baureferat wird beauftragt, die für einen 
Altstadt-Radlring notwendige Dimensionierung in den weiteren Planungen zur 
Oberflächenwiederherstellung des Altstadtring-Tunnels anzusetzen.“

2. Entwurf

Der Entwurf mit Projektbeschreibung ist im Beschlussvortrag unter Punkt 2 
dargestellt.

3. Rechtliche Bauvoraussetzungen

Die Maßnahme liegt innerhalb von vorhandenen, gewidmeten Straßen.

4. Dringlichkeit

Der Altstadt-Radlring soll bis zum Jahr 2025 umgesetzt sein.

5. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen

5.1       Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1, Teil A      

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Entwurfsplanung die Kostenberechnung 
für den Teil A erstellt.

Danach ergeben sich für Teil A Projektkosten in Höhe von ca. 13.370.000 €. 

Kostenberechnung 12.150.000 €
Risikoreserve (ca. 10 %) 1.220.000 €

 _________
Projektkosten Teil A 13.370.000 €

Darin ist eine Risikoreserve in Höhe von 1.220.000 € enthalten. Die Kostenreserve ist 
nach fachlicher Beurteilung ausreichend.
Die Kosten beinhalten die Straßenplanung und -baudurchführung inklusive der Kosten
für die Verkehrsleittechnik, Straßenbeleuchtung samt historischer Kandelaber sowie 
die Entsorgung von Altlasten.
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Der Stadtrat hat über die Genehmigung des Teils A mit der Kostenobergrenze 
in Höhe von 13.370.000 € zu entscheiden.

Es handelt sich hier um Kosten nach dem derzeitigen Preis- und Verfahrensstand 
zuzüglich eines Ansatzes für nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung 
der Planung sowie der Mengen- und Preisansätze). Diese Summe wird als 
Kostenobergrenze für die weitere Planung und Vorbereitung des Projektes festgelegt. 
Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung aufgrund von Index- bzw. 
Marktpreisveränderungen zulässig.

Die laufenden Folgekosten erhöhen sich nicht, da die vorhandene Verkehrsfläche 
nicht erweitert wird.

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Baureferates sind in den anliegenden 
Termin- und Mittelbedarfsplänen nachrichtlich aufgeführt.

Die Maßnahme ist voraussichtlich zuwendungsfähig. Um den zuwendungsfähigen 
Umgriff und daraus resultierend die Höhe der Zuwendung zu klären, wird die 
Maßnahme eng mit der Regierung von Oberbayern abgestimmt.

5.2 Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1, Teil B      

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Entwurfsplanung die Kostenberechnung 
für den Teil B erstellt.

Danach ergeben sich für Teil B Projektkosten in Höhe von ca. 8.630.000 €. 

Kostenberechnung 7.850.000 €
Risikoreserve (ca. 10 %) 780.000 €

 _________
Projektkosten Teil B 8.630.000 €

Darin ist eine Risikoreserve in Höhe von 780.000 € enthalten. Die Kostenreserve ist 
nach fachlicher Beurteilung ausreichend.
Die Kosten beinhalten die Straßenplanung und -baudurchführung inklusive der Kosten
für die Verkehrsleittechnik, Straßenbeleuchtung sowie die Entsorgung von Altlasten.

Der Stadtrat hat über die Genehmigung des Teils B mit der Kostenobergrenze in Höhe
von 8.630.000 € zu entscheiden.

Es handelt sich hier um Kosten nach dem derzeitigen Preis- und Verfahrensstand 
zuzüglich eines Ansatzes für nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung der 
Planung sowie der Mengen- und Preisansätze). Diese Summe wird als 
Kostenobergrenze für die weitere Planung und Vorbereitung des Projektes festgelegt. 
Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung aufgrund von Index- bzw. 
Marktpreisveränderungen zulässig.

Die laufenden Folgekosten erhöhen sich nicht, da die vorhandene Verkehrsfläche 
nicht erweitert wird.
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Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Baureferates sind in den anliegenden 
Termin- und Mittelbedarfsplänen nachrichtlich aufgeführt.

Die Maßnahme ist voraussichtlich zuwendungsfähig. Um den zuwendungsfähigen 
Umgriff und daraus resultierend die Höhe der Zuwendung zu klären, wird die 
Maßnahme eng mit der Regierung von Oberbayern abgestimmt.



Anlage A

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname:                       Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1 – Teil A

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Lenbach-, Maximilians-, Platz der Opfer des Nationalsozialismus

Entscheidungsstufe                     BP                       PHB 1                       PHB 2

Terminplan:

Projektphasen Sollzeiten Balkendiagramm

Jahr                                                * unterteilt in Quartale

Start
Mon.Jahr

Ende 
Mon.Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

*
Bedarfsplanung

Vorplanung 01/2020 08/2020 X X X

Genehmigungsverfahren

Entwurfsplanung 09/2020 06/2021 X X X X

Vorb. d. Ausführung 07/2021 08/2022 X X X X X

Baudurchführung 08/2022 12/2024 X X X X X X X X X X

Fertigstellung 12/2024 X

Abrechnung 01/2024 12/2025 X X X X X X X X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

Jahresraten

Projektkosten (B) * 300 2.247 3.200 3.200 3.000

Risikoreserve 1.220 (in 2026)

Kostenbeteiligungen

Zuschüsse

Gesamt (Z)

Nachrichtlich 
aktivierungsfähige 
Eigenleistungen des 
BauR

300

nachrichtlich 
Grunderwerbskosten (G) keine

Verpflichtungs-
ermächtigungen ** im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen

zu Lasten Hh-Jahr
20

                                                  ** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen:  * Bis 2020 bereits finanziert: 203.000 €.

11_RSMN_Termin_Mittel_Bedarfsplan_A_210409.odt



Anlage B

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname:                       Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1 – Teil B

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Odeonsplatz, Ludwigstraße

Entscheidungsstufe                     BP                       PHB 1                       PHB 2

Terminplan:

Projektphasen Sollzeiten Balkendiagramm

Jahr                                                * unterteilt in Quartale

Start
Mon.Jahr

Ende 
Mon.Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

*
Bedarfsplanung

Vorplanung 01/2020 08/2020 X X X

Genehmigungsverfahren

Entwurfsplanung 09/2020 06/2021 X X X X

Vorb. d. Ausführung 07/2021 08/2022 X X X X X

Baudurchführung 08/2022 12/2024 X X X X X X X X X X

Fertigstellung 12/2024 X

Abrechnung 01/2024 12/2025 X X X X X X X X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

Jahresraten

Projektkosten (B) 150 1.500 2.100 2.100 2.000

Risikoreserve 780

Kostenbeteiligungen

Zuschüsse

Gesamt (Z)

Nachrichtlich 
aktivierungsfähige 
Eigenleistungen des 
BauR

200

nachrichtlich 
Grunderwerbskosten (G) keine

Verpflichtungs-
ermächtigungen ** im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen

zu Lasten Hh-Jahr
20

                                                  ** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen:  

12_RSMN_Termin_Mittel_Bedarfsplan_B_210409.odt


