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Bauablauf Kreuzhofbricken
Bauwerk 40/45 und 40/46

BA 3 40/45: - Neubau 40/45 Nord

- Verkehrsumlegung
- Restabbruch 40/45 Nord und
Abbruch 40/45 Sud

BA 3 40/46: - Neubau
- Verkehrsumlegung
- Umbau Damm flr Verkehrsumlegung A95 FR MU
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